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In woningbouwprojecten is groen onderdeel van de openbare ruimte, waardoor de kosten voor het
verwerven van grond en de aanleg van groen moeten worden gefinancierd via de uitgifte van 
bouwrijpe kavels voor de marktsector, subsidies en bovenplanse verevening. Het kader waarbinnen 
een woningbouwproject wordt uitgevoerd, is verankerd in wet- en regelgeving, aangevuld met 
afspraken, convenanten en conventies. Als financiële tegenvallers tot een tekort op de grond-
exploitatie leiden, komt het realiseren van het geplande groen onder druk te staan. In welke mate
dit gebeurt is afhankelijk van het belang dat de bij de grondexploitatie betrokken actoren hechten
aan groen en de mogelijkheden die zij zien dit te realiseren. Financiële risico's worden steeds
belangrijker, doordat de grondexploitatie steeds meer verschuift naar private actoren,. Vroeger
droeg het Rijk de risico's, daarna de gemeente en tegenwoordig liggen de financiële risico's vaak bij 
private partijen, al dan niet via een PPS.  
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Samenvatting 
De realisatie van groen in en om de stad blijft sterk achter bij de taakstelling van rijk 
en ambities van gemeenten en projectontwikkelaars. De belangrijkste belemmering 
daarbij vormt de hoge ruimtedruk gecombineerd met de planologische onzekerheid. 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de positie van groen in 
woningbouwprojecten door het schetsen van: 
- het kader waarbinnen woningbouwprojecten worden uitgevoerd, met specifieke 
aandacht voor de risico's voor de positie van groen; 
- het gemiddelde aandeel van groen in de begroting van enkele projecten; 
- het proces vanaf het initiatief tot het project tot en met de oplevering aan de 
hand van enkele cases. 
 
In de zeventiger jaren werden grondexploitatie en woningbouw uitgevoerd door de 
gemeente, waarbij de financiële risico's grotendeels door het rijk werden afgedekt en 
het rijk bijdroeg in de vorm van grondprijssubsidies. In de jaren tachtig en de 
beginjaren negentig is het rijksgrondbeleid verder gedecentraliseerd door de verant-
woordelijkheid voor de grondexploitatie bij de gemeente te leggen. Tevens is de 
locatiesubsidie van het rijk omgezet in een vast bedrag aan subsidie per locatie. Het 
gevolg van deze ontwikkelingen is dat er op VINEX-locaties meer in de duurdere 
sector werd gebouwd, de grondprijs afhankelijk werd van het type woning en de 
woningdichtheid hoger werd in regio’s waar de marktsituatie dit toestond. 
 
Het aandeel groen plus water in het ruimtegebruik op VINEX-locaties is gemiddeld 
22%. Het aandeel in de kosten per woning van de inrichtingskosten voor groen, 
parkeervoorzieningen, straatmeubilair et cetera is circa 7%. De inrichtingskosten 
voor groen konden hier niet afzonderlijk worden bepaald, maar bij voorbeeld-
berekeningen voor landelijk wonen bedragen zij 4% van de totale kosten (per 
woning). 
 
Bij woningbouwprojecten zijn verschillende partijen betrokken, variërend van 
beleidsbepalers en planners tot uitvoerders en (toekomstige) eigenaren/bewoners. 
Het kader waarbinnen deze partijen opereren is verankerd in wet- en regelgeving, 
aangevuld met afspraken, convenanten en conventies. Bij de ordening van het kader 
is gebruik gemaakt van de bij beleidsarrangementen gevolgde benadering, met name 
van de daarbij onderscheiden constituerende dimensies: 
- betrokken actoren: dit zijn de publieke en private actoren die betrokken zijn bij 
de planvorming en/of de realisatie daarvan via de grondexploitatie. 
- verschillende opvattingen: dit zijn de motieven/belangen van de actoren ten 
aanzien van de inrichting van het gebied (planvorming) en/of de realisatie daar-
van (grondexploitatie).  
- machtsbronnen: een actor kan over verschillende machtsbronnen beschikken, dit 
betreft enerzijds de aan diens taken en bevoegdheden ontleende formele 
middelen, en anderzijds informele middelen als kennis, capaciteiten en over-
tuigingskracht.  
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- spelregels: dit betreft zaken als procedures, restricties en bevoegdheden van de 
verschillende actoren. 
 
De belangrijkste beleidsterreinen zijn Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Op 
beide terreinen is de gemeente primair verantwoordelijk voor het initiatief en de 
realisatie, heeft de provincie een toetsende rol en stuurt het rijk op hoofdlijnen. 
Private actoren kunnen invloed uitoefenen tijdens de planvorming en een bijdrage 
leveren aan de uitvoering.  
 
De fases in een woningbouwproject zijn:  
1. de initiatieffase, waarin de wenselijke ontwikkeling van het plangebied wordt 
verkend en het plan op hoofdlijnen wordt ingevuld; 
2. de planvormingfase, waarin het plan en de financiële onderbouwing worden 
uitgewerkt en de haalbaarheid (financieel, juridisch, milieutechnisch en maat-
schappelijk) van het plan wordt getoetst; 
3. de uitvoeringsfase of (bouw)grondexploitatie, waarin het plan wordt gerealiseerd; 
4. de exploitatiefase, waarin de openbare voorzieningen worden beheerd en vast-
goed wordt ontwikkeld (op de uitgegeven kavels). 
 
In het verleden werd de grondexploitatie doorgaans uitgevoerd door het gemeentelijk 
grondbedrijf, tegenwoordig is er steeds vaker sprake van uitvoering in een grond-
exploitatiemaatschappij waarin marktpartijen en publieke partijen samenwerken. Bij 
de grondexploitatie worden de volgende activiteiten onderscheiden: 
1. het in eigendom hebben of aankopen van ruwe grond, al dan niet met opstallen; 
2. de bewerking van ruwe grond, zowel publiekjuridisch (bestemmingswijziging) als 
civieltechnisch/cultuurtechnisch (bouw- en woonrijp maken); 
3. het inrichten van de publieke ruimte; 
4. de afzet van het product, ofwel de uitgifte van bouwrijpe percelen en het over-
dragen van de publieke ruimte. 
 
Een noodzakelijke voorwaarde voor een plan om te kunnen worden uitgevoerd is 
een sluitende begroting van de grondexploitatie (exploitatieopzet). De kosten 
betreffen de grondverwerving, het bouw- en woonrijp maken en het inrichten van de 
publieke ruimte (inclusief groenaanleg). De opbrengsten bestaan primair uit de 
inkomsten uit de uitgifte van bouwrijpe kavels voor de marktsector en voor sociale 
woningbouw, eventueel aangevuld met subsidies, ontvangen baatbelasting en 
dergelijke. Voor de grondprijs wordt zowel een voorcalculatie (initiële grondprijs) als 
een nacalculatie gemaakt. De voorcalculatie is nodig om een exploitatieopzet 
(begroting) te kunnen maken. De nacalculatie is nodig omdat woningbouwprojecten 
vanwege het aantal betrokken partijen en de lange looptijd onderhevig zijn aan 
omgevings-, project- en organisatierisico’s, waardoor substantiële veranderingen in 
kosten en opbrengsten kunnen optreden. 
 
De uitgifte van bouwrijpe kavels voor de marktsector bepaalt het leeuwendeel van de 
opbrengst. De hoogte van de uitgifteprijs wordt bepaald via de residuele grond-
waardemethode. Hierbij wordt de grondprijs berekend door de bouwkosten (plus 
een winstopslag) in mindering te brengen op de vrij-op-naam-prijs (von-prijs) van de 
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woning. De grondprijs is de vergoeding voor het verwerven en bouwrijp maken van 
de grond, de inrichting van de openbare ruimte en voor de planning en uitvoering. 
Door deze werkwijze is de hoogte van de grondprijs mede afhankelijk geworden van 
de ontwikkelingen op de woningmarkt. Omdat marktprijs van (bestaande) woningen 
de afgelopen periode sneller is gestegen dan de bouwkosten, is het aandeel van de 
grondprijs in de prijs van nieuwbouwwoningen toegenomen. 
 
Ontwikkeling bouwkosten en verkoopprijzen van koopwoningen (1990 = 100) 

























bronnen: bouwkosten  - CBS statline en marktprijs - (NVM, 2005)  
 
Gemeenten kunnen kiezen voor een actieve of een passieve grondpolitiek. Bij een 
actieve grondpolitiek verzorgt de gemeente zelf de grondexploitatie. Bij een passieve 
of facilitaire grondpolitiek heeft de gemeente een voorwaardenscheppende en 
toezichthoudende rol, blijft de verwerving van grond veelal beperkt tot de grond 
voor publieke voorzieningen en openbare gebouwen en legt de gemeente in een 
exploitatieverordening vast onder welke voorwaarden zij medewerking zal verlenen 
aan particuliere exploitanten.  
 
Bij de grondexploitatie wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele modellen,  
waarbij de grondexploitatie in handen is van één publieke (het gemeentelijk 
grondbedrijf) of private (zelfrealisatie) partij, en samenwerkingsmodellen, waarbij er 
sprake is van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (PPS). Bij de 
samenwerkingsmodellen wordt onderscheid gemaakt tussen:  
- bouwclaimmodel: de gemeente draagt het grondexploitatierisico en voert de regie 
over de gronduitgifte, ontwikkelaars dragen gronden voor een vaste prijs per 
vierkante meter over aan de gemeente in ruil voor bouwrechten. 
- joint-venture model: de grondexploitatie wordt gezamenlijk gevoerd door 
publieke (gemeente) en private partijen die samen een vennootschap oprichten 
voor de realisatie ven een project. 
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- concessiemodel: de gehele grondexploitatie of een deel daarvan wordt onder 
voorwaarden toebedeeld aan de marktpartij die risico draagt en in ruil daarvoor de 
opstalontwikkeling mag verzorgen. 
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bron: kenniscentrum PPS, 2004, samenwerkingsmodellen en de juridische vormgeving daarvan 
 
De regievoerder van het project is grotendeels bepalend voor de plek en de aandacht 
die groen krijgt in het Programma van Eisen. In het vervolg van het project hangt het 
ook van deze partij af in hoeverre groen hoog op de agenda blijft staan of dat het 
wordt opgeofferd aan onvoorziene tegenslagen, met name financiële tegenslagen. 
Maar al te vaak wordt groen opgeofferd ten gunste van meer woningen indien het 
plan financieel negatief dreigt uit te komen. Overheid en private ondernemers 
hebben bij het opvangen van tegenslagen vaak verschillende doelstellingen voor 
ogen. De overheid die het algemeen belang en de openbare ruimte dient, en de 
private ondernemer die de winst in het oog houdt. 
 
Als casus zijn in eerste instantie Zoetermeer en Amersfoort bekeken. In Zoetermeer  
heeft de gemeente lange tijd de regie in handen weten te houden. In de eerste 
ontwikkelingen doordat ze zelf de grond in handen had. In latere ontwikkelingen 
door grond over te nemen van projectontwikkelaars in ruil voor bouwrechten. De 
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positie van groen was daardoor ook redelijk gewaarborgd. Daarnaast zorgt de 
gemeente dat ze altijd veel invloed heeft op het Programma van Eisen om ook via 
deze weg te zorgen voor een kwalitatief goede openbare ruimte. 
Amersfoort heeft in de loop van de tijd minder de regie weten te houden. In 
Kattenbroek doordat het accent daar sterk op de architectuur kwam te liggen, wat de 
aandacht wegnam van de openbare ruimte. Bij de ontwikkeling van de meest recente 
wijk Vathorst is de gemeente een partij in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en heeft 
daarin bijgedragen aan het Programma van Eisen en verder heeft zij vooral een 
toetsende rol. Via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten probeert Amersfoort in 
toekomstige projecten toch weer een meer centrale rol te verkrijgen. 
 
Een derde casus is Meerstad bij Groningen. Belangrijk voor de positie van groen is 
de afspraak dat elke hectare rood gecombineerd wordt met een hectare groen, de 
percentages rood en groen zijn dan ook gelijk (beide 37%), de rest van het gebied 
wordt ingenomen door het meer (blauw).  
 
Uit de drie casus blijkt dat de positie van groen onder meer afhankelijk is van de 
grondpositie van de gemeente. Toch kan een gemeente zonder grondeigendom in het 
project toch grip houden door de gronden te claimen in ruil voor bouwrechten. Maar 
dan nog blijkt de positie van groen vaak niet opgewassen tegen de druk van 
financiële tegenslagen in een project.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het ontbreken van een duidelijke regisseur met 
voldoende legitimiteit een belemmering is om het groene deel van de verstedelijking 
volwaardig vorm te geven. Of het geplande groen ongewijzigd wordt gerealiseerd is 
immers afhankelijk van het belang dat de bij de grondexploitatie betrokken actoren 
hechten aan en de mogelijkheden die zij zien om het geplande groen te realiseren. 
Omdat de grondexploitatie steeds meer verschuift van de gemeente naar private 
actoren worden de financiële risico’s daarbij steeds belangrijker. Vroeger droeg het 
Rijk de risico's, daarna de gemeente en tegenwoordig liggen de financiële risico's vaak 
bij private partijen, al dan niet in de vorm van een PPS. Hiermee is de openbare 
ruimte, vaak in de vorm van de realisatie van groen, min of meer een sluitpost van de 
begroting is geworden. Een mogelijke tegenkracht is om groen naast een sociaal 
(maatschappelijk) belang ook een financieel belang te maken, bijvoorbeeld door het 
realiseren van groen expliciet te koppelen aan subsidies of net als bij Meerstad het 
areaal groen direct te koppelen aan het areaal in de marktsector uit te geven kavels. 
 
De titel van dit onderzoek verwijst naar misschien wel de belangrijkste oorzaak van 
de zwakke positie van groen. Het spel van woningbouwprojecten heeft een aantal 
duidelijke regels zoals die in het kader zijn weergegeven. Regels die de positie van 
groen kunnen versterken. Maar juist ongeschreven regels zouden wel eens meer 
impact op de positie van groen kunnen hebben. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
De realisatie van groen in en om de stad blijft sterk achter bij de taakstelling van het 
rijk en de ambities van gemeenten en projectontwikkelaars (diverse Natuurbalansen). 
Belangrijke oorzaken hiervan zijn de ruimtedruk en de financiering van het groen. 
Bovendien ligt bij de uitvoering van projecten de prioriteit doorgaans bij 'rood'. De 
Stichting Recreatie noemt in dit verband een aantal mechanismen/motieven die bij 
groenontwikkeling ontbreken (citaat Stichting Recreatie, 2001) 
- het simpelweg moeten voldoen aan de woningbehoefte (veronderstelling: de noodzaak van het 
hebben van een woning versus de luxe van een groengebied in de nabijheid); 
- er staat een forse premie op het tijdig realiseren van de afgesproken taakstelling 
woningbouw; 
- de rol van projectontwikkelaars: zij hebben op eigen risico grondposities ingenomen; vanuit 
de optiek van return on investment willen zij zo snel als mogelijk bouwen en afleveren. 
 
Het formuleren en beoordelen van beleidsopties en nieuwe instrumenten op dit 
beleidsterrein vereist kennis over het kader waarbinnen woningbouwprojecten zich 
afspelen, de relevante processen binnen deze projecten en de positie van groen 
daarbij. Daarom heeft het MNP opdracht gegeven tot dit onderzoek, dat als doel 
heeft inzicht te verschaffen in de positie van groen in nieuwbouwprojecten, met 
name woningbouwprojecten, door het schetsen van: 
- het kader waarbinnen woningbouwprojecten worden uitgevoerd, met specifieke 
aandacht voor de risico's voor de positie van groen; 
- het gemiddelde aandeel van groen in de begroting van enkele projecten; 
- het proces vanaf het initiatief tot het project tot en met de oplevering aan de 
hand van enkele cases. 
 
Het groen blijft beperkt tot groen dat binnen woningbouwprojecten wordt 
gerealiseerd. Bovenwijks groen, regionaal groen en strategisch groen worden namelijk 
niet of slechts voor een klein deel gefinancierd uit woningbouwprojecten en komen 
vooral ten laste van de rijksoverheid. 
 
Een woningbouwproject begint met de beslissing bepaalde rode (en groene) doel-
stellingen te willen realiseren, vervolgt met het maken en uitvoeren van een plan en 
eindigt met de uitgifte van bouwrijpe kavels en het beheer van de publieke ruimte. 
De uitvoering ofwel de grondexploitatie, bestaat uit het verwerven van grond, het 
bouwrijp maken van grond, het inrichten van de publieke ruimte en de uitgifte van 
bouwrijpe percelen. Het bouwen van de woningen wordt doorgaans niet tot de 
grondexploitatie gerekend. De positie van groen binnen een woningbouwproject 
betreft zowel de geplande omvang en de financiering daarvan, gerelateerd aan 
bijvoorbeeld infrastructuur, als de wijze waarop de realisatie van het geplande groen 
is geborgd. 
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De grondexploitatie is de spil waar een woningbouwproject financieel gezien om 
draait. De kosten betreffen het verwerven en bouwrijp maken van grond en het 
inrichten van de publieke ruimte. De inkomsten komen voort uit de uitgifte van 
percelen. Daarbij zijn drie categorieën onderscheiden. De eerste is de publieke 
ruimte, die meestal om niet wordt overgedragen aan de gemeente. De tweede 
categorie, waarvoor de uitgifteprijs doorgaans niet kostendekkend is, bestaat uit 
bouwrijpe percelen voor specifieke bestemmingen en sociale woningbouw. De derde 
categorie betreft de bouwrijpe percelen voor de marktsector. Omdat een sluitende 
begroting van de grondexploitatie een harde eis is voor de haalbaarheid van een plan, 
moeten de tekorten uit de eerste twee categorieën percelen worden gedekt door de 
inkomsten uit de derde categorie. Met andere woorden de kosten van grond-
verwerving voor en aanleg van de publieke ruimte moeten worden gedekt door de 
inkomsten uit de uitgifte van bouwrijpe percelen voor de marktsector.  
 
De positie van groen binnen de grondexploitatie kan worden weergegeven via: 
- het ruimtebeslag van het geplande groen (areaal groen), bijvoorbeeld als per-
centage van het totale areaal, het areaal infrastructuur of het areaal woningbouw; 
- de uitgaven die nodig zijn om het geplande groen te kunnen realiseren, gerela-
teerd aan bijvoorbeeld de verwervingskosten van grond of de uitgaven voor 
infrastructuur; 
- de wijze waarop groen wordt gefinancierd en/of de inkomsten die door het 
gerealiseerde groen worden gegenereerd. Omdat groen doorgaans om niet wordt 
overgedragen zijn er geen directe inkomsten. Indirecte inkomsten zijn wel 
mogelijk, bijvoorbeeld via de grondprijs van percelen met uitzicht op of in de 
nabijheid van groen (Bervaes et al 2004). Ook zijn er immateriële opbrengsten 
van groen; 
- de prioriteit die aan handhaving van het geplande groen wordt toegekend en de 
actoren die de belangen van groen behartigen. Realisatie van het geplande groen 
kan door één, enkele of alle betrokken actoren belangrijk worden gevonden. 
Vaak is dit één actor, te weten de overheid (gemeente) als behartiger van het 
“collectieve belang”, en is realisatie van groen in strijd met de belangen (want 
kostenpost) van de andere actoren (marktpartijen). 
 
Uit onderzoek voor de Vereniging Eigen Huis (Keers et al, 2003) blijkt dat de 
opbouw van de grondprijs van bouwrijpe percelen ondoorzichtig is, waardoor het 
niet duidelijk is in welke mate kosten worden doorberekend. Ook wordt niet 
duidelijk hoe groot de concurrentiekracht van groen is ten opzichte van andere 
uitgaven voor de publieke ruimte (infrastructuur, voorzieningen, et cetera) in de strijd 
om “rode inkomsten”. Dit laatste is relevant, omdat als er bij financiële tegenvallers 
in de grondexploitatie wordt afgeweken van het plan, de kans groot is dat dit ten 
koste gaat van de inrichting van de publieke ruimte. Immers aan de inrichting van de 
publieke ruimte zijn wel kosten verbonden, maar realisatie levert meestal geen 
(directe) inkomsten op. Of en in welke mate deze aanpassingen het geplande groen 
betreffen, wordt mede bepaald door de marges waarbinnen van het plan kan worden 
afgeweken, wie voor het “groene belang” (en voor de andere belangen) opkomt en 
wie bij de grondexploitatie de regie heeft en daardoor feitelijk beslist wat er gaat 
gebeuren. Bij de vaststelling van het Plan van Eisen voor de VINEX-opgave 
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Leidsche Rijn blijkt dat de aanpassing inderdaad ten koste kan gaan van het groen. 
De begroting van het masterplan voor Leidsche Rijn kent een tekort van 63 miljoen 
euro, dat is weggewerkt door 350 extra woningen te bouwen, ten koste van 30 




Om zicht te krijgen op de positie van groen binnen woningbouwprojecten is in 
hoofdstuk 2 een kort overzicht gegeven van de ontwikkeling van woning-
bouwprojecten vanaf de zeventiger jaren. Hierbij is cijfermatig een globaal beeld 
gegeven van het aandeel van groen in de grondexploitatie. Dit beeld is nood-
gedwongen globaal omdat er weinig financiële informatie beschikbaar is. 
 
In hoofdstuk 3 is het kader beschreven waarbinnen woningbouwprojecten worden 
uitgevoerd. Dit betreft de procedures die moeten worden doorlopen, de restricties 
waaraan moet worden voldaan, de afspraken die zijn gemaakt alsmede de bevoegd-
heden van de verschillende actoren en de beleidsinstrumenten die hen ter beschik-
king staan. Dit kader betreft het gehele proces van initiatief tot oplevering. Inzicht in 
het volledige proces is noodzakelijk om zicht te krijgen op de mogelijkheden en 
moeilijkheden bij aanpassingen tijdens de grondexploitatie. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de grondexploitatie, waarbij is uitgegaan van een imaginaire 
uitvoerder. Vroeger was dit het gemeentelijk grondbedrijf, tegenwoordig is dit vaak 
een grondexploitatie maatschappij (GEM). Nadat het financiële risico van de grond-
exploitatie van het rijk naar de gemeente is verschoven, spelen private actoren, met 
name marktpartijen, steeds vaker een rol in de grondexploitatie. De beschrijving van 
de grondexploitatie is een aanvulling op het kader, waarbij expliciet is ingegaan op de 
risico's bij de grondexploitatie. Ook is een stappenplan beschreven om, met name bij 
samenwerking tussen publieke en private partijen, zo goed mogelijk met deze risico's 
om te gaan. 
 
Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillende ‘modellen’ voor de grondexploitatie, waarbij 
nadrukkelijk wordt ingegaan op de (wettelijke) mogelijkheden tot samenwerking 
tussen publieke en private partijen, via zogenaamde PPS-constructies (publiek private 
samenwerking). Bij ieder model wordt kort ingegaan op de positie van groen, met 
name op de kansen en bedreigingen bij de realisatie van het geplande groen (omvang 
en samenstelling). 
 
In hoofdstuk 6 worden drie casus beschreven, Amersfoort, Meerstad en Zoetermeer, 
waarvoor wordt ingegaan op het besluitvormingsproces en op de positie van groen. 
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2 Historisch overzicht 
2.1 Ontwikkeling woningbouwprojecten 
(Dit hoofdstuk is gebaseerd op: Keers et al, 2000; Keers et al, 2003; Priemus, 2002; en 
Kolpron/Neprom, 2000) 
In de zeventiger jaren werden grondexploitatie en woningbouw uitgevoerd door de 
gemeente, waarbij de risico's die de gemeente daarbij liep grotendeels door het rijk 
werden afgedekt. De grondexploitatie was gebaseerd op een kostprijsbenadering: 
- de grondprijzen voor de marktsector werden door de gemeente bepaald op basis 
van factoren als kavelgrootte, uitzicht en locatie. 
- de grondprijs voor de sociale woningbouw werd door het rijk bepaald op basis 
van gemiddelde kosten per m2. Sinds de opkomst van de sociale woningbouw is 
het rijksbeleid gericht op subsidiëring van sociale woningbouw (inclusief 
grondbeleid). Om de kosten te kunnen beheersen, werden bij grondexploitaties 
met sociale woningbouw de grondproductiekosten en de prijsdifferentiatie voor 
de marktsector getoetst, wat vaak tot verlaging van de (geraamde) kosten leidde. 
 
Hierbij werden er voor de marktsector en de sociale woningbouw verschillende 
grondprijzen gehanteerd. De extra opbrengst uit de hogere grondprijzen voor de 
marktsector werd gebruikt om een deel van de kosten van de sociale woningbouw te 
dekken. Om de risico's van het gemeentelijk grondbeleid te reduceren en een 
grondexploitatie met sociale woningbouw met winst af te kunnen sluiten, bouwde de 
gemeente vaak marges in: aan de kostenkant werden onnodige kosten opgevoerd en 
aan de opbrengstenkant werden de grondprijzen voor de marktsector laag begroot. 
In combinatie met de (toen geldende) grondprijssubsidiëring met open eindkarakter, 
heeft dit het rijk gedwongen tot een verandering in het grondbeleid. Doordat 
gemeenten de grondprijs voor kavels van gesubsidieerde sociale woningbouw te ver 
opdreven, werd eerst de rijkstoetsing van de grondexploitatierekening aangescherpt 
en vervolgens afgeschaft. 
 
Tijdens de recessie in de beginjaren tachtig, werd duidelijk dat er risico's kleven aan 
(grootschalige) gemeentelijke grondexploitatie en vroegtijdige bouwgrondverwerving. 
Door het instorten van de woningmarkt liep ook de woningbouw voor de markt-
sector terug en dreigde er een overschot te ontstaan aan bouwgrond. Dit overschot 
dreigde een zware aanslag op de gemeentefinanciën te doen. Deze aanslag is voor-
komen doordat: 
- in plaats van deze koopwoningen, zwaar gesubsidieerde huurwoningen voor de 
sociale sector zijn gebouwd; 
- het rijk extra locatiesubsidies heeft verschaft ter compensatie van de tegenvallers 
op de grondexploitatie als gevolg van renteverliezen en de reductie in de 
gronduitgifte voor de markt. 
 
Tevens werden de risico's bij het gemeentelijk grondbedrijf beter beheersbaar 
gemaakt. Dit gebeurde ondermeer door het verminderen van de ‘anticiperende’ 
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aankoop van ruwe bouwgrond, wat rond 1990 weer consequenties had voor de 
VINEX-plannen. Omdat de grondexploitatierisico's niet goed in beeld waren 
gebracht, waren gemeenten terughoudend in de aankoop van ruwe bouwgrond. 
Ontwikkelaars daarentegen  kochten op grote schaal, soms zelfs op verzoek van 
gemeenten, ruwe bouwgrond op VINEX-locaties. De gemeenten bleven toch de 
dominante aanbieders van bouwkavels, doordat de ontwikkelaars de bouwgrond vaak 
ruilden voor bouwclaims. 
  
In de beginjaren negentig is het rijksgrondbeleid verder gedecentraliseerd door de 
(financiële) verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke grondexploitatie bij de 
gemeente te leggen. Tevens is in het BLS (Besluit Locatie Gebonden Subsidies) de 
locatiesubsidie omgezet in een vast bedrag aan subsidie per locatie (‘lump sum’ 
regeling), met restricties in de vorm van maximale grondkosten (inmiddels maximale 
stichtingskosten) voor de sociale woningbouw. De financiële consequenties van mee- 
en tegenvallers bij de grondexploitatie zijn voor rekening van de gemeente. Voor 
VINEX-locaties wordt de grondexploitatierekening (voorcalculatie) voor een deel 
sluitend gemaakt via de subsidies in het kader van het BLS. De omvang van de 
subsidie wordt vastgesteld op de helft van het begrote tekort op de grondexploitatie 
dat is toe te rekenen aan excessieve locatieafhankelijke kosten. Daarbij geldt een 
maximum subsidiebedrag per woning. De tegenprestatie voor deze subsidie is de 
realisatie van de taakstelling in de VINEX. Dit houdt in dat in de periode 1995 tot 
2000 tweederde van het in dit kader te bouwen aantal woningen moet worden 
gerealiseerd en de resterende woningen in de periode 2000 tot 2005. De subsidie in 
het kader van het BLS dekt maar een deel van het begrote tekort op de 
grondexploitatie, een eventueel resterend tekort kan worden gedekt via: 
- verevening tussen grondexploitaties met een tekort en een overschot binnen de 
gemeente of in regionaal verband. Een voorbeeld hiervan is het dekken van de 
tekorten in Yburg via verevening vanuit Almere; 
- verhoging van de grondprijzen op VINEX-locaties, bijvoorbeeld via een gemeen-
schappelijk gemeentelijk grondprijsbeleid in regionaal verband. Het restrictieve 
beleid van VINEX, dat de concurrentie tussen VINEX-bouwgemeenten en 
omliggende gemeenten inperkt, ondersteunt dit; 
- verhoging van de woningdichtheid in regio's waar dit mogelijk is. In regio's waar 
de marktsituatie dat toeliet en hoge resterende exploitatietekorten bestonden, zijn 
dichtheden inderdaad verhoogd. 
 
Een gevolg van de decentralisatie van het grondbeleid en de verschuiving daarbij van 
de financiële risico's van grondexploitatie van het rijk naar de gemeente, is dat de 
gemeenten hun financiële risico hebben gereduceerd door: 
- het contingent woningen in de (duurdere) marktsector uit te breiden. Van 70% 
gesubsidieerde woningbouw is via een korte tussenfase met 50% gesubsidieerde 
woningbouw de huidige situatie ontstaan waarin ten minste 70% in de markt-
sector moet worden gebouwd. De huidige verdeling is 30% sociale woningbouw, 
45% middeldure en 25% dure woningen; 
- bij de bepaling van de grondprijs voor woningen in de marktsector over te gaan 
van een kostprijs- naar een marktprijsbenadering. 
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Bij een marktprijsbenadering kan de grondprijs op verschillende manieren worden 
bepaald. Sommige hiervan hebben als nadeel dat er ongewenste effecten kunnen 
optreden op de kwaliteit van de woningen. Dit geldt ondermeer voor de grond-
quotemethode, waar een toename van de woningprijs, bijvoorbeeld door een 
kwalitatief hoge afwerking, automatisch leidt tot een hogere grondprijs. Dit kan ertoe 
leiden dat de te realiseren kwaliteit van de woning wordt bepaald door het gewenste 
positieve (meer inkomsten) of negatieve (meer kopers) effect van deze kwaliteit op 
de grondprijs. Om dit soort effecten te voorkomen is in 2001 door VNG, Neprom, 
NVB, en het Ministerie van VROM het Convenant Gemeentelijk Grondprijsbeleid 
ondertekend. In dit convenant is ondermeer vastgelegd dat bij het bepalen van de 
grondprijs voor de marktsector voortaan de residuele grondwaardemethode zal 
worden gebruikt. Bij de residuele grondwaarde methode heeft een verbetering van de 
kwaliteit van de woning geen effect op de grondprijs. Een bijkomend effect is dat de 
grondprijs afhankelijk wordt van de ontwikkeling van de bouwkosten en van de 
verkoopprijs van bestaande woningen (Figuur 2.1).  
 
























bronnen: bouwkosten - CBS statline en marktprijs - (NVM, 2005)  
Figuur 2.1 Ontwikkeling bouwkosten en verkoopprijzen van koopwoningen (1990 = 100) 
  
Dat de verkoopprijs gedurende de afgelopen periode sterker is gestegen dan de 
bouwkosten, impliceert dat ook het aandeel van de grondprijs in de prijs van nieuwe 
woningen is toegenomen. Immers, de uitgifteprijs van bouwrijpe kavels wordt 
bepaald op basis van de marktprijs voor vergelijkbare woningen en de grondprijs 
wordt berekend door de bouwkosten (plus een winstopslag) in mindering te brengen 
op de vrij-op-naam-prijs (von-prijs) van de woning. De grondprijs is de vergoeding 
voor het verwerven en bouwrijp maken van de grond, de inrichting van de openbare 
ruimte en voor de planning en uitvoering. Omdat de von-prijs wordt bepaald door de 
situatie op de woningmarkt en de bouwkosten min of meer gegeven zijn, is de 
hoogte van de grondprijs afhankelijk van de ontwikkeling op de woningmarkt. 
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2.2 Positie van groen in woningbouwprojecten 
In het voorgaande overzicht is de positie van groen in de grondexploitatie niet 
expliciet aan de orde geweest. Toch is hierover wel iets bekend. Voor tien uit-
breidingslocaties, waar circa 10% van de VINEX-opgave wordt gerealiseerd, is 
onderzoek gedaan naar de grondexploitatie en de bijdrage aan de kwaliteit van de 
locaties door de marktsector (Kolpron/Neprom, 2000). De resultaten van dit 
onderzoek zijn geëxtrapoleerd naar de gehele VINEX-opgave. In dat onderzoek is 
ondermeer gekeken naar het aandeel groen plus water in het ruimtegebruik (Tabel 
2.1), dat substantieel blijkt te zijn. Op de onderzochte locaties is het aandeel 24% en 
voor de gehele VINEX is dit 22%. Uit het onderzoek blijkt dat het voor het 
ruimtegebruik niet uitmaakt of de gemeente zelf de grondexploitatie uitvoert of dat 
dit gebeurt in samenwerking met of alleen door private partijen. De percentages 
ruimtegebruik zijn gebaseerd op onderzoek uit 1998, niet duidelijk is of dit plannen 
of realisaties betreft.  
 
Tabel 2.1 Ruimtegebruik op VINEX-locaties  
 VINEX geheel onderzochte locaties 
uitgeefbaar 54% 54% 
verharding 24% 22% 
water/groen 22% 24% 
bron: (Kolpron/Neprom, 2000; blz. 16) 
 
Het onderzoek geeft tevens inzicht in de grondexploitatie op de onderzochte locaties 
(Tabel 2.2). Per woning heeft circa 7 procent van de kosten betrekking op omslag- of 
kwaliteitsfondsen zoals groen, straatmeubilair, parkeervoorzieningen en dergelijke. 
De omvang van het aandeel van groen in deze kosten is niet duidelijk. 
 
Tabel 2.2 Grondexploitatie op de onderzochte locaties (bedragen prijspeil 1-1-2000) 
 per woning totaal VINEX 
 1000 gld. procent miljard gld. 
verwervingskosten 1 23.6 32% 7.3 
sloopkosten 1.0 1% 0.3 
bouwrijp maken 12.2 16% 3.8 
woonrijp maken 13.6 18% 4.2 
hoofdinfrastructuur 7.4 10% 2.3 
omslagfondsen 2 5.3 7% 1.6 
kosten voorbereiding, toezicht, uitvoering 8.6 12% 2.7 
ROK-saldo (rente, opbrengsten, kosten) 2.2 3% 0.7 
overige kosten 0.6 1% 0.2 
totaal kosten 74.5 100% 23.0 
opbrengst woningen (sociale en vrije sector) 74.8  23.1 
bijdragen derden 6.1  1.9 
totaal opbrengsten 80.9  25.0 
saldo 6.5  2.0 
1  inclusief saneren en verplaatsen opstallen (zoals glastuinbouw) 
2  ‘kwaliteitsfondsen’ zoals groen, straatmeubilair, parkeervoorzieningen et cetera. 
bron: (Kolpron/Neprom, 2000; blz. 12) 
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De gegevens van de gerealiseerde grondexploitatie zijn vergeleken met die van de 
oorspronkelijke plannen (per locatie), waarop de locatiegebonden subsidies voor de 
periode 1995-2005 zijn gebaseerd (Tabel 2.3). Zowel de kosten als de opbrengsten 
wijken behoorlijk af van die van het oorspronkelijke plan, met als resultaat een 
overigens niet gepland positief saldo. Bij de analyse zijn de kosten van groen 
samengevoegd met de kosten van hoofdinfrastructuur, omdat bij het oorspronkelijke 
plan de verdeling tussen beide posten niet bekend is. Voorts is aangegeven dat de 
precieze besteding van deze fondsen zich ontrekt aan de waarneming van project-
ontwikkelaars, omdat deze een sterke voorkeur hebben voor het geven van bijdragen 
aan concrete openbare werken. 
 
Tabel 2.3 Vergelijking grondexploitatie oorspronkelijke plan en realisatie (bedragen prijspeil 1-1-2000, 
exclusief BTW) 
 oorspronkelijke plan realisatie 
 1000 gld./woning 1000 gld./woning 
verwervingskosten 1 15.4 23.6 
sloopkosten 1.0 1.0 
bouwrijp maken 12.7 12.2 
woonrijp maken 10.2 13.6 
omslagkosten 2 5.4 12.7 
kosten voorbereiding, toezicht, uitvoering 4.0 8.6 
ROK-saldo (rente, opbrengsten, kosten)  2.2 
overige kosten  6.0 
totaal kosten 48.7 74.5 
opbrengst woningen (sociale en vrije sector) 39.2 74.8 
bijdragen derden  6.1 
totaal opbrengsten  80.9 
saldo -9.5 6.5 
1  inclusief saneren en verplaatsen opstallen (zoals glastuinbouw) 
2 hoofdinfrastructuur en ‘kwaliteitsfondsen’ zoals groen, straatmeubilair, parkeervoorzieningen et 
cetera. 
De verdeling bij de realisatie is 7400 gulden  infrastructuur en 5340 gulden kwaliteitsfondsen 
bron: (Kolpron/Neprom, 2000; blz. 13) 
  
Een tweede informatiebron (VISTA, 2003) betreft berekeningen voor voorbeeld-
uitwerkingen voor landelijk wonen, waarbij wordt gekeken naar de financiële en 
planologische haalbaarheid. Het gaat hier om projecten met, vergeleken met 
VINEX-locaties, dure woningen (geraamde verkoopprijs minimaal 350.000 euro). De 
centrale vraag bij de berekeningen is (VISTA, 2003, blz. 23): “in welke mate de 
opbrengsten uit woningontwikkeling (verkoopwaarde minus ontwikkelingskosten) geïnvesteerd 
kunnen worden in de kwaliteit van de woonomgeving, vanuit de gedachte dat investeren in de 
kwaliteit van de omgeving tot een hogere verkoopwaarde leidt van de woning”. De berekeningen 
zijn uitgevoerd voor zes voorbeeldprojecten (Tabel 2.4), waarvan sommige meer 
blauw dan groen zijn. 
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Tabel 2.4 Voorbeeldprojecten, aantal woningen, areaal en kosten 
 woningen areaal (ha)  kosten (mln. euro) 






De Zilk 8 1.1 2.9 0.5 0.8 1.6 0.3 (9%) 
De Bilt 132 4.1 6.9 1.5 11.0 26.8 0.7 (2%) 
Zegveld 2 0.1 0.7 0.1 0.3 0.3 0.0 (4%) 
Leimuiden 88 0.9 43.1 4.5 18.7 22.7 1.6 (3%) 
Geestdorp 104 3.9 8.6 1.6 8.1 19.5 1.2 (4%) 
Rhoon 44 0.6 4.9 0.6 3.8 8.2 0.5 (4%) 
1  inclusief overige kosten 
2  kosten van aanleg en beheer, percentage is aandeel hiervan in kosten per woning 
bron: (VISTA, 2003) 
 
De kosten van groen betreffen naast aanleg en beheer ook de verwerving van de 
grond en het bouw- en woonrijp maken. Bij de verwervingskosten voor groen is 
uitgegaan van een aannemelijke aankoopprijs: 100 000 euro per hectare. De kosten 
voor bouw- en woonrijp maken zijn, op basis van standaardprijzen, voor het project-
ontwikkelingblok berekend en vervolgen omgeslagen per m2. De inrichtingskosten 
van groen bedragen bij de meeste projecten circa 4% van de totale kosten per 
woning. Bij de berekening van de kosten van groenaanleg is gewerkt met 
standaardkosten per terreintype (Tabel 2.5).  
 
Tabel 2.5 Standaardkosten voor aanleg per terreintype 
terreintype aanlegkosten 
(euro per m2) 
parkbos aanleg:   5.6 
oeverzone herinrichting: 5.0 
moeras aanleg  3.5 
retentiebekken inrichting: 2.0 
bron: (VISTA, 2003) 
 
Bij de berekening van de beheerkosten is uitgegaan van de vorming van een 
omslagfonds waarvan jaarlijks 6% wordt gebruikt voor het beheer. Voor de bepaling 
van de vereiste omvang van dit fonds is uitgegaan van standaard beheerskosten voor 
de relevante terreintypen (Tabel 2.6). Opgemerkt moet worden dat de beheerkosten 
aan de lage kant lijken te zijn. De bedragen in de Databank Gemeentelijk 
Groenbeheer en de normen die Staatsbosbeheer hanteert zijn aanzienlijk hoger. Bij 
gemiddeld openbaar groen kunnen op basis daarvan de jaarlijkse beheerkosten (zeer 
globaal) worden geraamd op 1 euro/m2 (ofwel 10.000 euro/ha).  
 
Tabel 2.6 Standaardkosten voor beheer per terreintype 
beheertype beheerkosten 
(euro per ha per jaar) 
omslagfonds 
(euro per m2) 
veenweide  400 0.7 
recreatiegebied  2800 4.7 
rietmoeras  80 0.1 
water en oevers  1000 1.7 
bron: (VISTA, 2003); omslagfonds eigen berekening op basis van (VISTA, 2003) 
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Op basis van de gepresenteerde standaardkosten voor aanleg en beheer zijn per 
project de kosten voor groen berekend (Tabel 2.7). Bij de interpretatie van de cijfers 
moet worden bedacht dat bij de inrichting naast de aanleg ook het (toekomstig) 
beheer in de kosten is verwerkt. Uit de berekeningen blijkt dat de inrichtingskosten 
(aanleg plus beheer) voor blauw lager zijn dan voor groen. 
 
Tabel 2.7 Totale kosten voor groen per project 







totaal type groen type beheer 
De Zilk 10 11 11 32 parkbos weide, recreatie 
De Bilt 10 41 10 61 parkbos, oever recreatie 
Zegveld 10 20 4 34 moeras weide, rietmoeras 
Leimuiden 10 26 4 40 retentiebekken water en oevers 
Geestdorp 10 12 14 36 parkbos weide, recreatie 
Rhoon 10 18 10 38 parkbos weide, recreatie 
bron: (VISTA, 2003); omslagfonds eigen berekening op basis van (VISTA, 2003)  
 
Door de oogharen kijkend lijken de kosten voor groen per m2 gelijk aan 10 euro voor 
verwerving, 10 euro voor inrichting en 20 euro voor bouwrijp maken. De kosten 
voor de inrichting (inclusief beheer) van groen zijn dus gelijk aan die van de 
verwerving. De verdeling van de inrichtingskosten over aanleg en beheer is niet exact 
uit de berekeningen te bepalen. Wel is duidelijk dat de kosten van aanleg hoger zijn 
dan die van beheer. 
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3 Kader voor woningbouwprojecten 
3.1 Achtergrond 
(Dit hoofdstuk is gebaseerd op: Werkwijzer woningbouw, 2004; Gijsen et al, 2003; toelichting 
Convenant en een aantal in bijlage 1 genoemde nota’s, wetteksten et cetera)  
De summiere blik die op de historie is gegeven, illustreert dat veranderingen in wet- 
en regelgeving doorwerken in de planning van woningbouwprojecten en de realisatie 
daarvan via de bouwgrondexploitatie. Zo hebben de beschreven veranderingen in 
wet- en regelgeving consequenties gehad voor ondermeer de grondprijs voor de 
marktsector, de samenstelling van de productie van ‘nieuwe’ woningen en de 
verantwoordelijkheid voor de financiële risico's.  
 
Uit het overzicht blijkt dat er veel partijen bij woningbouwprojecten zijn betrokken, 
variërend van beleidsbepalers en planners tot uitvoerders en (toekomstige) eigenaren 
en bewoners. Naast dit min of meer functionele onderscheid tussen partijen, kan 
onderscheid worden gemaakt tussen publieke en private partijen. Bij de publieke 
partijen ligt (in dit onderzoek) de focus op gemeente, provincie en rijk. Bij de private 
partijen is onderscheid gemaakt tussen: 
- projectontwikkelaars. Dit zijn organisaties die voor eigen rekening en risico 
vastgoed ontwikkelen en realiseren en die vaak betrokken zijn bij het gehele 
proces van initiatief tot ingebruikstelling. De projectontwikkelaar is 
opdrachtgever voor het te realiseren project, terwijl eigendom en exploitatie van 
het vastgoed vrijwel altijd in handen van andere partijen zijn. De grotere 
projectontwikkelaars zijn lid van de NEPROM, de grotere bouwende 
projectontwikkelaars zijn veelal lid van het NVB.  
- woningcorporaties (woningbouwverenigingen en stichtingen). Dit zijn 
organisaties met een privaatrechtelijk karakter met een (in de Woningwet 
verankerde) maatschappelijke doelstelling op het gebied van de volkshuisvesting, 
in het bijzonder voor de sociaal-economisch zwakkeren in de samenleving. 
Woningcorporaties houden zich bezig met nieuwbouw en met verbetering en 
beheer van woningen. Vrijwel alle corporaties zijn lid van de landelijke 
branchevereniging AEDES, die is opgericht na de fusie van de Nationale 
Woningraad (NWR) en het NCIV koepel voor woningbouwcorporaties  
- maatschappelijke organisaties (veelal stichtingen). Dit zijn organisaties die bij het 
nastreven van hun ideële doelstellingen komen tot het nemen van het initiatief 
tot de bouw van scholen, zieken-, bejaarden- en verzorgingshuizen en woningen 
voor studenten. 
- bouwers en financiers/beleggers. Dit zijn organisaties die in opdracht bijdragen 
aan bouwwerken (bouwers) of daarvoor de financiering verzorgen 
(financiers/beleggers). 
- huidige eigenaren/gebruikers van grond en/of gebouwen binnen het exploitatie-
gebied. Deze kunnen kiezen voor zelfrealisatie of verkoop aan hetzij de overheid 
hetzij een private partij. 
- burgers, toekomstige bewoners, belangengroepen en anderszins geïnteresseerden. 
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Iedere individuele actor heeft zijn of haar eigen opvatting over wat moet worden 
gerealiseerd, hoe dit moet gebeuren en op welke wijze hij of zij hieraan wil bijdragen 
of juist niet. Ondanks de eigen opvattingen van iedere afzonderlijke actor, lijkt het 
mogelijk actoren te aggregeren tot samenhangende partijen waarvoor algemeen 
geaccepteerde, dominante opvattingen kunnen worden gespecificeerd, die sturend 
zijn bij de keuzes die tijdens het proces worden gemaakt. Zo zullen bij 
“projectontwikkelaars” de continuïteit van het bedrijf en het genereren van winst 
belangrijke drijfveren zijn. Wel kan iedere projectontwikkelaar eigen, al dan niet 
verborgen, doelstellingen hebben. Voor publieke actoren zijn de opvattingen 
vastgelegd in nota's, beleidsvoornemens en dergelijke, die ten grondslag liggen aan 
wetgeving en/of de herziening daarvan. Daarnaast kunnen publieke actoren, net als 
private actoren, een verborgen agenda hebben.  
 
In een woningbouwproject moeten alle betrokkenen opereren binnen een complex 
stelsel van vigerende wetten, procedures, regelingen, restricties, afspraken en 
dergelijke. Dit stelsel of kader biedt enerzijds aan de actoren mogelijkheden om te 
handelen, zoals via de inzet van instrumenten, en legt anderzijds aan dit handelen 
restricties op via ondermeer voorschriften en procedures. Om inzicht te kunnen 
geven in dit complexe proces, is gebruik gemaakt van de vier constituerende 
dimensies die bij beleidsarrangementen worden onderscheiden (Van Veen et al, 
2004). Een beleidsarrangement is de wijze waarop een beleidsveld op een bepaald 
moment inhoudelijk en organisatorisch vorm heeft gekregen. Aan een arrangement 
zijn vier constituerende dimensies te onderscheiden, te weten:  
1. de betrokken actoren (particulier en overheid) die, al of niet in coalities of 
opposities, bij een bepaald beleid betrokken zijn.  
2. verschillende opvattingen (ook wel discoursen genoemd) over het probleem in 
kwestie (inhoudelijk discours) of over de wijze waarop dat probleem beleidsmatig 
kan of moet worden aangepakt (sturingsdiscours). Discoursen kunnen variëren 
van vage, algemene noties tot zeer specifieke beleidsprogramma's. Binnen een 
arrangement kan één discours dominant zijn, maar er kan ook sprake zijn van 
verschillende discoursen die met elkaar wedijveren.  
3. de machts- of hulpbronnen waarover actoren kunnen beschikken in hun 
onderlinge strijd om de dominantie over de probleemopvatting en oplos-
singsrichting. Dat kunnen formele bevoegdheden zijn, maar ook expertise, geld, 
menskracht of nog andere. De verdeling van deze hulpbronnen is niet stabiel, 
maar bepaalt de machtsverhoudingen binnen een arrangement.  
4. de spelregels, die er mede oorzaak van zijn dat een arrangement enige stabiliteit 
vertoont. De spelregels betreffen onder meer wie mee mag praten en besluiten, 
hoe beleid wordt gemaakt en uitgevoerd, wie waarvoor verantwoordelijk is en 
welke procedures moeten worden gevolgd. Spelregels kunnen formeel of 
informeel, zeer hard of eerder zacht zijn. 
 
Weliswaar ligt het accent in het onderzoek op het uitvoeren van beleid en niet op het 
formuleren daarvan, maar de onderscheiden dimensies bieden een adequate basis 
voor de analyse daarvan. Immers, bij het uitvoeren van beleid in de vorm van een 
concreet plan voor een woningbouwproject, zijn verschillende publieke en private 
partijen (dimensie actoren) betrokken, terwijl het vigerende kader (dimensie 
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spelregels), de doelstellingen van betrokken actoren (dimensie opvattingen) en de 
middelen waarover actoren kunnen beschikken (dimensie machtsbronnen) bepalend 
zijn voor de keuzes van actoren en daarmee voor de wijze waarop en de mate waarin 
het plan wordt gerealiseerd. Met andere woorden: de spelregels bepalen de marges 
(speelruimte) voor discrepanties tussen realisatie en plan, maar hoe deze marges 
worden gebruikt, is afhankelijk van de keuzes van betrokken actoren, en daarmee van 
hun opvattingen en van de middelen waarover zij kunnen beschikken.  
 
Doordat woningbouwprojecten vaak een lange looptijd hebben, is het niet 
ongebruikelijk dat er onder invloed van economische of sociale ontwikkelingen 
veranderingen optreden in spelregels, opvattingen en/of middelen. Bij publieke 
actoren zijn veranderingen doorgaans de uitkomst van een politiek of bestuurlijk 
proces, dat is geïnitieerd door maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. 
Bij de specificatie van het kader is volstaan met vigerende wet- en regelgeving, 
aangevuld met afspraken, convenanten en conventies (in de praktijk ontstane regels). 
Veranderingen in opvattingen en daaraan ten grondslag liggende processen blijven 
buiten beschouwing. Het kader heeft betrekking op: 
- de procedures, voorschriften, afspraken en dergelijke waaraan moet worden 
voldaan, 
- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van publieke en private 
actoren, 
- de instrumenten waarover de verschillende actoren kunnen beschikken en de 
condities waaraan de inzet hiervan is gebonden, 
- de marges waarbinnen kan worden afgeweken van een plan en de consequenties 
van grotere afwijkingen. 
 
De voor woningbouwprojecten dominante beleidssectoren zijn Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting, maar ook sectoren als Natuur en Milieu kunnen een bijdrage 
leveren. Bijlage 1 geeft een korte beschrijving van de relevante inhoud van enkele 
voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting relevante wetten. De wetten zijn 
samengevat in Tabel 3.1. In de tabel is niet aangegeven of het een wetsvoorstel, een 
ingetrokken wet of een vigerende wet is. Ook is niet aangegeven of herziening van de 
wet aan de orde is. 
 
Naast (nationale) wetten draagt de, door de Wet Ruimtelijke Ordening opgelegde, 
gemeentelijke exploitatieverordening bij aan het kader. De exploitatieverordening legt 
de voorwaarden vast waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan de 
exploitatie van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking 
komen. Op basis van deze verordening kan een exploitatieovereenkomst worden 
gesloten met partijen die willen ontwikkelen (bron: Groetelaers, 2000). In de 
exploitatieovereenkomst zijn de door de particuliere exploitant te leveren prestaties 
en de door de gemeente te verlenen medewerking vastgelegd. Als de uitvoering van 
werken wordt overgelaten aan de exploitant, kan een bijdrage worden gevraagd in de 
kosten van zaken als bovenwijkse voorzieningen en toezicht. Het initiatief tot een 
exploitatieovereenkomst ligt bij de particuliere exploitant. 
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Naast de in de tabel opgenomen wetten, leveren zoals gezegd ook andere beleids-
terreinen een bijdrage aan het kader, voorbeelden hiervan uit de sector “natuur” zijn 
de Flora en Fauna Wet, de Natuurbeschermingswet en het Structuurschema Groene 
Ruimte (SGR). Zo is bijvoorbeeld in het SGR het instrument “natuurcompensatie 
voor ruimtelijke ingrepen” geïntroduceerd (Gijsen et al 2003). Natuurcompensatie 
houdt in dat belangrijke natuurwaarden die door een ruimtelijke ingreep verloren 
gaan, elders weer moeten worden ontwikkeld. De beschikbaarheid van dit instrument 
vergroot de mogelijkheden tot natuurbescherming in de besluitvorming, doordat het 
de natuurschade vergoedt die door de ingreep wordt veroorzaakt. Natuurcom-
pensatie kan met name bij uitleglocaties een rol spelen (zie Bijlage 1). 
 
Tot slot nog twee wetten die specifiek bij de uitvoering van projecten van belang zijn, 
met name omdat niet naleven hiervan (financiële) risico's kan opleveren: 
- de Wet Ketenaansprakelijkheid, die de hoofdaannemer aansprakelijk stelt voor de 
premies en belastingen die de onderaannemer en zijn onderaannemers 
verschuldigd zijn. De wet is ingevoerd omdat in het verleden sommige onder-
aannemers en koppelbazen een concurrentievoordeel behaalden door geen 
loonbelasting en/of sociale premies af te dragen. Deze wet illustreert dat de 
bouw soms specifieke regelgeving behoeft, omdat werknemers op steeds andere 
locaties en in andere samenwerkingsverbanden werkzaam zijn en malafide 
bedrijven daarbij de wetten proberen te ontduiken.  
- de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbo-wet, is een kaderwet gericht op de 
algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. De 
regelgeving is enerzijds gericht op het beleid van een bouwonderneming en 
anderzijds specifiek op bouwprojecten en de uitvoering op de bouwplaats.  
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Tabel 3.1 Enkele voor woningbouwprojecten relevante wetten 
Wet Betreft: Instrumenten die de wet biedt 
Woningwet - legt plichten en bevoegdheden bij volkshuisvesting betrokken partijen 
vast 
- schept kader voor inhoudelijk beleid rijksoverheid  
- bouwbesluit (rijk) 
- bouwvergunning  (gemeente) 
- bouwtoezicht (gemeente) 
Wet op de 
Ruimtelijke Ordening 
- regelt verhoudingen tussen gemeente, provincie en rijk,  
- bevat bepalingen inzake procedures,  
- specificeert bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
- bepaalt dat alle ruimtelijke plannen inspraakgevoelig zijn 
- structuurplan (gemeente) 
- bestemmingsplan (gemeente + later rijk, provincie)  
- streekplan (provincie) 
- planologische kernbeslissing (rijk) 
- planschadevergoeding 




- regelt verhouding tussen rijk (sturing) en provincie (verantwoordelijk) 
- bevat (vereenvoudigde) procedures  
- verschaft middelen 
- investeringsbudget landelijk gebied (provincie) 
- meerjarenprogramma (rijk) 
- convenant (tussen rijk en provincie) 
Huisvestingswet - regelgeving tav verdeling woonruimte (verplichting t.a.v speciale groepen) 
- regelt verhouding tussen provincie (coördinatie) en gemeente (uitvoering)
- vaststellen richtlijnen voor afstemming 
beleid gemeenten (provincie) 
Kaderwet - geeft rijk voor zeven regionale gebieden de mogelijkheid de door de 
provincies vastgestelde gebiedsomvang aan te passen 
 
Wet op de stads en 
dorpsvernieuwing 
- geeft gemeente instrumenten en middelen voor op lokale situatie 
toegesneden beleid tav stadsvernieuwing 
- stadsvernieuwingsplan (gemeente) 
- leefmilieuverordening (gemeente) 
- subsidies (gemeente) 
Wet stedelijke vernieuwing - regelt verhouding tussen gemeente (uitvoering) en provincie (coördinatie) 
- toekennen middelen voor ondersteuning fysieke maatregelen om kwaliteit  
stedelijk woon-, werk- en leefmilieu te verbeteren 
- meerjarig ontwikkelingsprogramma (gemeente)  
- inhoudelijke richtlijnen voor een MOP (vastgelegd 
in Beleidskader stedelijke vernieuwing; rijk) 
Onteigeningswet - biedt mogelijkheid tot onteigening van particulier bezit voor publieke 
doeleinden 
- procedures voor onteigening (plus voorwaarden) 




- voorwaarden en procedure voor vestigen voorkeursrecht (was alleen 
VINEX na 2003 alle gemeenten met uitbreidingsplannen) 
- vestigen voorkeursrecht (gemeente) 
- vestigen tijdelijk voorkeursrecht (gemeente) 
Pachtwet - regelt ondermeer ontbinding pachtovereenkomst  
Grondexploitatiewet 
(voorstel) 
- regelt kostenverdeling bij private ontwikkeling bouwlocatie  
- regelt regiefunctie gemeente 
- vaststellen exploitatieplan (gemeente) 
- eisen ontwikkeling bouwlocatie (gemeente) 
Gemeentewet  - baatbelasting (gemeente) 
Algemene Wet Bestuursrecht - legt algemene beginselen van behoorlijk bestuur vast, waaronder:  
- openbare voorbereidingsprocedure van plannen  
- procedures voor bezwaar en beroep  
- inspraak bij voorbereiding en besluitvorming 
- bezwaar aantekenen tegen plan 
Wet Milieubeheer - regelt bevoegdheden overheid bij milieurisico's 
- bevat de voorwaarden voor en procedure bij een Milieueffectrapportage 
- bepalingen over preventie en repressie vervuiling, 
geluidshinder et cetera 
- milieueffectrapportage 
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3.2 Kader voor woningbouwprojecten: fasering van projecten 
Een woningbouwproject begint met een initiatief door een actor (publiek of privaat) 
en eindigt met de uitgifte van bouwrijpe kavels, de oplevering van de publieke ruimte 
en eventueel de oplevering van woningen. Voor de fasering van dit proces zijn 
verschillende varianten denkbaar. Hiervan zijn er twee gecombineerd, te weten de 
indeling van de bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland, 2004) en 
die van het Kenniscentrum PPS, wat heeft geresulteerd in de volgende indeling:  
- initiatieffase, dit betreft de verkenning van de wenselijke ontwikkeling van het 
plangebied en de invulling op hoofdlijnen van het plan (schetsen). 
- planvormingfase (haalbaarheidsfase), dit betreft de uitwerking van het plan, het 
opstellen van de financiële onderbouwing om te toetsen of het plan haalbaar is 
en de verificatie of het plan ook anderszins (juridisch, milieutechnisch en 
maatschappelijk) haalbaar is. De fase wordt opgedeeld in: 
- de definitiefase waarin een visie wordt ontwikkeld op de stedenbouwkundige 
structuur (Masterplan) en de te realiseren functies worden gespecificeerd in 
een programma van eisen (PvE); 
- de ontwerpfase waarin het bestemmingsplan wordt gemaakt. 
- uitvoeringsfase, dit betreft de bouwgrondexploitatie die bestaat uit: 
- de verwerving en het tijdelijk beheer van grond; 
- het bouwrijp maken van de grond; 
- de gronduitgifte, via verkoop van bouwrijpe terreinen, uitgifte in erfpacht van 
bouwrijpe terreinen en oplevering en overdracht van de openbare ruimte. 
- exploitatiefase (beheerfase), dit betreft de ontwikkeling van vastgoed (door 
private actoren) op uitgegeven kavels en instandhouding van openbare voor-
zieningen. 
 
De fases kunnen elkaar in tijd gedeeltelijk overlappen, zo kan al tijdens de 
initiatieffase grond worden verworven. Ten aanzien van besluitvorming is sprake van 
een keuzevernauwend proces: de belangrijkste beslissingen worden genomen in de 
eerste fases, terwijl de bandbreedte voor het nemen van beslissingen afneemt naar-
mate het proces vordert (Tabel 3.2).  
 
Tabel 3.2 Keuzemogelijkheden in de verschillende fases 
 essentie inhoud fase keuzemogelijkheden 
initiatieffase de “of” vraag 
(waar, waarom) 
keuze uit ontwikkelingslocaties of 
afbreken ontwikkeling 
(plan)definitiefase de “wat” vraag 
(programma van eisen) 
keuze uit verschillende eisen of alsnog 
afbreken ontwikkeling 
ontwerpfase de “hoe” vraag (bestemmingsplan 
en exploitatieopzet) 
keuze uit ontwerpoplossingen en 
besluitvormingstraject  
uitvoeringsfase de productie keuze uit mogelijkheden voor de 
organisatie van de productie en 
productiemethoden  
beheerfase instandhouding van het gepro-
duceerde (onderhoudsplan) 
keuze uit mogelijkheden voor het 
onderhoud van de aangelegde openbare 
ruimte 
bron: (Bestuursacademie Nederland, 2004) 
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3.3 Kader voor woningbouwprojecten: positie actoren binnen 
projecten 
De positie/rol van een actor (Tabel 3.3) bij de planning en uitvoering van woning-
bouwprojecten is de combinatie van diens posities op de afzonderlijke beleids-
sectoren volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In grote lijnen geldt hierbij dat de 
gemeente primair verantwoordelijk is voor het initiatief tot en het realiseren van deze 
projecten, dat de provincie voornamelijk een toetsende taak heeft en dat het rijk op 
hoofdlijnen stuurt. Private actoren kunnen invloed uitoefenen tijdens planvorming 
en kunnen een bijdrage leveren bij de uitvoering. 
 
Tabel 3.3 Rol van actoren bij woningbouwprojecten 
 actor rol 
huidige 
situatie 
gemeente - verantwoordelijk voor concrete invulling ruimtelijk beleid 
- verantwoordelijk voor aantallen en kwaliteit woningen 
- toetsende taak tav grondexploitatie en uitvoering bouw 
 provincie - toetsende taak tav ruimtelijke ontwikkeling 
- toetsend en coördinerend taak tav huisvesting 
- verantwoordelijk voor bovengemeentelijke afstemming 
huisvestingsbeleid  
- vastleggen gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de regio 
 rijk - sturing op hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkeling 
- sturing op hoofdlijnen van volkshuisvesting 
- aanpassing omvang kaderwetgebieden  
 private partij - inspraak, bezwaar en beroep 
- initiatief (proberen op agenda te krijgen) 
- uitvoering, in opdracht of via zelfrealisatie 
- eigenaar grond/onroerend goed 
   
effect WILG gemeente - geen 
 provincie - verantwoordelijk om in convenant vastgelegde ontwikkeling 
te realiseren 
- aansturing gemeenten  
 rijk - legt gewenste ontwikkeling ruimtelijke ontwikkeling vast  
- maakt afspraken met provincies en toetst nakomen daarvan 
 private partij - geen 
 
De gemeente is de primair verantwoordelijke op beide beleidssectoren, wat inhoudt 
dat zij: 
- de zorgplicht heeft op het gebied van volkshuisvesting. Bij de planvorming kan 
hieraan inhoud worden gegeven via het opstellen van voorschriften voor de 
kwantiteit en de kwaliteit van (nog te bouwen en bestaande) woningen. Aan 
uitvoering kan invulling worden gegeven door alleen of samen met private 
partijen woningbouwprojecten uit te voeren en door het verlenen van bouw-
vergunningen 
- de taak heeft om concreet vormt te geven aan het ruimtelijk beleid binnen haar 
grondgebied. Dit betreft zowel de planvorming als de uitvoering. De ruimtelijke 
planvorming wordt vorm gegeven via een structuurplan en een bestemmingsplan. 
De uitvoering van ruimtelijk beleid kan voor eigen rekening en risico gebeuren of 
kan worden ingevuld via exploitatieovereenkomsten met (private) ontwikkelaars. 
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Bij de uitvoering kan de gemeente beschikken over een wettelijk instrumentarium 
om de benodigde grond te verwerven en de gemaakte kosten te verhalen.  
- invulling moet geven aan openbaarheid en inspraakgevoeligheid. Dit kan worden 
gerealiseerd door het vaststellen van een inspraakverordening met regels voor de 
wijze waarop belanghebbenden worden betrokken.  
 
De provincie heeft op beide beleidssectoren toezichthoudende en coördinerende 
taken ten aanzien van de activiteiten van de afzonderlijke gemeenten. Dit vereist vaak 
een vertaling van het Rijksbeleid. Naast overeenkomsten in taken bestaan er tussen 
de sectoren verschillen:  
- bij volkshuisvesting is de taak van de provincie op het gebied van wonen 
uitgebreid (in Wet Stedelijke Vernieuwing) met de verantwoordelijkheid voor de 
bovengemeentelijke afstemming buiten de Kaderwetgebieden.  
- bij het ruimtelijk beleid kan de provincie een eigen inbreng hebben door het 
opstellen van streekplannen, als toetsingskader voor gemeentelijke plannen.  
 
De rol van het Rijk blijft op beide beleidssectoren beperkt tot aansturing:  
- bij volkshuisvesting is bij de planning sprake van sturing op hoofdlijnen, na 
jarenlang de regie te hebben gevoerd via financiële regelgeving. Bij de sturing 
wordt gebruik gemaakt van subsidiëring, bijvoorbeeld bij VINEX-locaties, waar 
de  taakstelling ten aanzien van woningcontingenten gekoppeld is aan financiële 
bijdrage door het rijk. Ten aanzien van de uitvoering worden in het bouwbesluit 
de kwaliteitseisen voor de woningbouw vastgelegd.  
- bij ruimtelijke ordening is sprake van sturing via strategische beslissingen. Via een 
planologische kernbeslissing (PKB) kan aan de gemeente een aanwijzing worden 
geven voor de inhoud van een bestemmingsplan. Verder kan het rijk sturen via 
subsidieregelingen, die bijdragen in de kosten van een gewenste fysieke inrichting 
(zoals de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing en de Wet stedelijke 
Vernieuwing), en via restricties voor het waarborgen van kwaliteiten zoals 
bodemkwaliteit, natuur en archeologische waarden. Restricties zijn vastgelegd in 
ondermeer  de Milieuwet en de Natuurbeschermingswet. 
 
Bij private partijen is het eigendom (of gebruik) van onroerend goed in het 
exploitatiegebied een factor met grote invloed op de positie: 
- bij eigendom van voor het project te verwerven grond kan de actor de grond 
verkopen, participeren in  de grondexploitatie of overgaan tot zelfrealisatie. In 
alle gevallen kan de actor, zowel bij de planning als bij de uitvoering, met de 
gemeente onderhandelen; 
- bij eigendom of gebruik van onroerend goed dat schade leidt door of profiteert 
van het project, kan sprake zijn van een planschadeclaim van de actor bij de 
gemeente respectievelijk een door de actor aan de gemeente te betalen baat-
belasting 
- alle private actoren kunnen bij de planvorming invloed uitoefenen via inspraak 
(inclusief "op de agenda krijgen" van een project) en bezwaarprocedures; 
- bij de uitvoering kunnen private partijen een actieve rol spelen via participatie in 
en/of financiering van de grondexploitatie, ook het bouwen van woningen 
gebeurt door private partijen. 
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Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
(WILG) en de herziening van de WRO.  
 
De WILG legt de regie van de ruimtelijke ordening (let wel: niet van volks-
huisvesting) bij de provincie. Een provincie maakt afspraken met het rijk over de 
taakstelling ten aanzien van de realisatie van rijksdoelen voor de fysieke inrichting 
van het landelijk gebied. Het rijk verbindt hier een budget aan en zal de provincie 
“afrekenen” op het realiseren van deze afspraken. De aansturing van regionale 
actoren zoals gemeenten en waterschappen is hierbij de taak van de provincie. Met 
andere woorden: de aansturende taak op het gebied van ruimtelijke ordening 
verschuift van het rijk naar de provincie en wordt daarbij toetsbaar/afrekenbaar 
gemaakt. In ruil hiervoor krijgt de provincie extra (vooral financiële) middelen. De 
WILG zal naar verwachting in 2007 operationeel zijn, maar al vanaf 2005 zal worden 
gewerkt in de geest van de WILG (Brief Veerman aan Tweede Kamer, kenmerk:DP-
2004-1228).  
 
Ook de herziening van de WRO beoogt een bijdrage te leveren aan een 
overzichtelijker systeem. Invoering van de voorgestelde veranderingen heeft vooral 
consequenties voor de instrumenten waarover publieke actoren kunnen beschikken:  
- Rijk, provincies en gemeenten krijgen de mogelijkheid structuurvisies en/of 
bestemmingsplannen op te stellen. De structuurvisie is een instrument waarin een 
visie op de ontwikkeling van een gebied wordt gegeven. De structuurvisie is 
alleen bindend is voor het vaststellende bestuursorgaan. 
- de bestemmingsplanverplichting gaat gelden voor het gehele grondgebied van de 
gemeente, dus inclusief bebouwde kom. De leefmilieuverordening en het stads-
vernieuwingsplan komen te vervallen en worden onderdeel van het bestem-
mingsplan. 
- een hogere overheid kan een lagere overheid aanwijzingen geven ten aanzien van 
op te stellen ruimtelijke plannen en diens bevoegdheid geheel overnemen indien 
zij weigert aan de aanwijzingen tegemoet te komen. 
 
In het voorgaande is aangegeven dat de positie van de actoren is gebaseerd op taken, 
verantwoordelijkheden en middelen. Bij de beschrijving van de taken en verantwoor-
delijkheden is zijdelings een aantal middelen (instrumenten) genoemd waarover de 
actoren kunnen beschikken. De relevantie van de instrumenten varieert over de fases 
(Tabel 3.4). In Bijlage 2 is een aantal instrumenten nader beschreven, te weten: 
structuurplan, bestemmingsplan, streekplan, planologische kernbeslissing en exploi-
tatieovereenkomst. 
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Tabel 3.4 Taak relevante actoren en beschikbare instrumenten bij woningbouwprojecten 
fase actor rol/taak beschikbare instrumenten 
initiatief gemeente - primair verantwoordelijk  




- voorschriften kwantiteit en 
kwaliteit woningen (bestaand en 
te bouwen) 
- inspraakverordening 
 provincie - schetsen gewenste ontwikkeling 
- eventueel aansturen gemeente 
- streekplan 
- structuurvisie 
- richtlijnen huisvestingsbeleid 
(voor gemeente) 










gemeente - eerst verantwoordelijke voor maken 
plan 








 provincie - toetsen plannen gemeente 
- coördinatie/bovengemeentelijke 
afstemming met name woningbouw  
- streekplan 
- structuurvisie 
- richtlijnen huisvestingsbeleid 
 rijk - beïnvloeding gemeentes via subsidies - financiële regelgeving/subsidies 










uitvoering gemeente - verantwoordelijk voor 
grondverwerving of toestaan 
zelfexploitatie 
- uitvoeren grondexploitatie of 
toezicht houden (regiefunctie 
gemeente) 
- toetsen op eisen bouwbesluit (ook bij 
woonrijp maken en aanleg 
voorzieningen) 
- onteigening 
- (tijdelijk) voorkeursrecht 
- eisen ontwikkeling bouwlocatie 
- verlenen bouwvergunning 
- vaststellen exploitatieplan 
- baatbelasting 
- exploitatieovereenkomst 
 provincie - controle functie  





- (participeren in) uitvoering 
- planschadeclaim 
beheer gemeente - beheer (en onderhoud) publieke 
ruimte  
- toezicht op bouw woningen 




- bouwen (en verkopen/verhuren) 
woningen 
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3.4 Illustratie kader  
Om te illustreren hoe het kader kan worden gebruikt, is een ruwe schets van het 
kader gegeven voor de huidige situatie (zonder WILG en herziening WRO). Deze 
geeft globaal aan wat de verplichte en optionele activiteiten in de verschillende fases 
zijn (Tabel 3.5). Hierbij is de gemeente de centrale actor. 
 
Tabel 3.5 Ruwe schets van het kader 
fase actor wat moet (verplicht) wat kan (optioneel) 
initiatief gemeente - opstellen inspraakverordening 
- opstellen structuurplan en ter inzage 
leggen (inspraak) 
- formuleren voorschriften kwantiteit en 
kwaliteit woningen  
 
 provincie - toetsen structuurplan aan streekplan 
- toetsen voorschriften woningen aan 
richtlijnen huisvestingsbeleid 
 
 rijk -   toetsen contingenten woningen  
 private 
partij 




gemeente - opstellen/wijzigen bestemmingsplan 
- uitwerking plan 
- financieel onderbouwen en toetsen plan 
- verifiëren toelaatbaarheid plan (juridisch, 
milieutechnisch)  
- toetsen maatschappelijke haalbaarheid 
plan 





- opstellen meerjarig ontwik-
kelingsprogramma 
- laten uitvoeren MER 
(bij grote omvang verplicht)
 provincie - toetsen bestemmingsplan aan streekplan 
toetsen opgestelde plan aan streekplan 
en aan richtlijnen huisvestingsbeleid 
 






 - inspraak 
- bezwaarprocedure 
- participeren in planvorming
uitvoering gemeente - uitvoeren grondexploitatie of zorgen dat 
die wordt uitgevoerd 
- toetsen of is voldaan aan eisen 
bouwbesluit 
- onteigening 
- (tijdelijk) voorkeursrecht 
- eisen ontwikkeling 
bouwlocatie 
- verlenen bouwvergunning 
- vaststellen exploitatieplan 
- baatbelasting 
- exploitatieovereenkomst 
 provincie   
 rijk  - verstrekken subsidies en 
toetsen van de eisen daarbij
 private 
partij 
 - uitvoering 
- planschadeclaim 
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In de initiatieffase moet de gemeente een inspraakverordening opstellen, de wensen 
ten aanzien van woningbouw vastleggen en een structuurplan opstellen en ter inzage 
leggen. Het structuurplan verwoordt de visie van de gemeente ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling op haar grondgebied of een gedeelte daarvan. Dit is 
primair gericht op afweging en afstemming van het ruimtegebruik en moet minimaal 
bestaan uit:  
- een beschrijving van de meest gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen; 
- een of meer kaarten (bij voorkeur schaal 1: 25.000) met een verklaring; 
- een toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en de 
uitkomsten van het -onderzoek, alsmede de uitkomsten van het overleg en de 
rapportering omtrent de inspraak zijn neergelegd. 
 
De provincie moet het structuurplan toetsen aan respectievelijk het streekplan en de 
wensen van de gemeente ten aanzien van woningbouw aan de richtlijnen voor het 
huisvestingsbeleid. Als deze niet beschikbaar zijn, zal de provincie ze moeten 
opstellen. Het Rijk heeft in de initiatieffase geen actieve rol en private actoren 
kunnen gebruik maken van hun bevoegdheid tot inspraak en/of het aantekenen van 
bezwaar.  
 
Bij de planvorming ontwikkelt de gemeente het plan (inclusief financiële onder-
bouwing) en legt dit ter inzage. Zij draagt zorg voor de financiële, juridische, 
milieutechnische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan. De provincie toetst 
het opgestelde plan aan zowel het streekplan als de richtlijnen voor het huis-
vestingsbeleid. Private partijen hebben op verschillende momenten de mogelijkheid 
tot inspraak of het aantekenen van bezwaar. Ook kunnen zij proberen te participeren 
in de planvorming, vooral als zij bij de uitvoering zijn betrokken of dat wensen. 
 
De ontwikkeling van een plan bestaat uit:  
- het ontwikkelen van de visie op de stedenbouwkundige structuur (Masterplan).  
- het vastleggen van de te realiseren functies in een Programma van Eisen (PvE).  
- het ontwerpen van het plan, inclusief financiële onderbouwing.  
 
Een eerste voorwaarde is dat Masterplan, Programma van Eisen en plan voldoen aan 
de richtlijnen voor het huisvestingsbeleid en passen binnen het bestemmingsplan (of 
bij ontbreken daarvan voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften uit de 
Bouwverordening). Indien nodig moet het bestemmingsplan worden aangepast, ter 
inzage worden gelegd en door de provincie worden getoetst aan het streekplan.  
 
Een tweede voorwaarde is de financiële haalbaarheid van het plan. In dit verband is 
al eerder aangegeven dat (extra) inkomsten uit de uitgifte van bouwrijpe kavels aan de 
marktsector noodzakelijk zijn om de tekorten te dekken bij de sociale woningbouw 
en de publieke ruimte. de inkomsten bij deze sectoren bestaan voor een deel uit 
subsidies waarmee het rijk probeert doelstellingen op het terrein van huisvesting, 
leefbaarheid en collectieve goederen (diensten) te realiseren. Dit betreft ondermeer 
VINEX-gelden voor woningbouw en subsidies voor stadsvernieuwing via de Wet op 
Stads- en Dorpsvernieuwing en de Wet Stedelijke Vernieuwing. Aan deze subsidies 
zijn voorwaarden verbonden, die restricties opleggen aan de inhoud van het plan. Bij 
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VINEX-gelden is de hoogte van de subsidie ondermeer afhankelijk van de omvang 
van contingenten woningen; bij stadsvernieuwing van door gemeenten op te stellen 
stadsvernieuwingsplannen, leefmilieuverordeningen respectievelijk meerjarige ont-
wikkelingsprogramma's. Bij het opstellen hiervan moet een vastgestelde procedure 
(inclusief toets en inspraak) worden gevolgd.  
 
Een derde voorwaarde betreft de milieutechnische toelaatbaarheid van het plan. Dit 
houdt in dat moet zijn voldaan aan een aantal vastgestelde eisen. Deze eisen 
betreffen niet alleen de invloed van het plan op de kwaliteit van het milieu (bodem, 
water en lucht), maar ook de potentiële invloed op natuur, waarbij ondermeer de 
Vogel Habitat Richtlijn en de bescherming van natuurgebieden aan de orde (kunnen) 
zijn. Een instrument dat in dit verband kan worden ingezet is natuurcompensatie. 
Ten aanzien van de milieutechnische toelaatbaarheid van het plan kan het uit 
communicatief oogpunt nuttig zijn een milieueffectrapportage (MER) te laten uit-
voeren. Hiervoor geldt een vaste procedure, inclusief inspraak. Voor projecten boven 
een bepaalde omvang is het laten uitvoeren van een MER zelfs verplicht. 
 
De besproken voorwaarden geven geen compleet beeld. Zij beogen slechts te 
illustreren dat het geen sinecure is om een plan goedgekeurd/vastgesteld te krijgen en 
dat wijzigingen (bij de realisatie) in een goedgekeurd plan zoveel mogelijk binnen de 
toegestane marges moeten blijven om te voorkomen dat er complicaties optreden. 
Mogelijke complicaties zijn vertraging (bijvoorbeeld door bezwaarprocedures) en 
financiële tegenvallers (zoals schadeclaims en wegvallen subsidiegelden doordat niet 
meer aan de eisen wordt voldaan). 
 
In de uitvoeringsfase wordt het plan gerealiseerd. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering, die zij alleen of samen met private partijen kan uitvoeren of 
volledig door private partijen kan laten uitvoeren. De rol van rijk en provincie hierbij 
is beperkt tot het verstrekken van subsidies, het toetsen of is voldaan aan de daarbij 
gestelde voorwaarden en het opleggen van sancties als dat laatste niet het geval is. 
Particuliere partijen kunnen participeren in de uitvoering of, bij zelfrealisatie, zelf de 
gewenste veranderingen realiseren. 
 
De uitvoering (grondexploitatie) bestaat uit het verwerven van grond, het bouwrijp 
maken van de grond, het inrichten van de publieke ruimte en het uitgeven van de 
bouwrijpe percelen. Bij het verwerven van grond kan de gemeente (onder bepaalde 
voorwaarden) gebruik maken van het haar ter beschikking staande instrumentarium 
(voorkeursrecht of onteigening). Ditzelfde geldt voor het verwerven van inkomsten 
bij actoren die wel profiteren, maar niet bijdragen (baatbelasting).  
 
Als de gemeente de exploitatie niet volledig zelf verzorgt, kan zij exploitatie-
overeenkomsten afsluiten met private partijen die specifieke werkzaamheden uit-
voeren en indien nodig hen bouwvergunning verlenen. Ook kan zij een samen-
werkingsovereenkomst afsluiten met een of meer private partijen om de 
grondexploitatie gezamenlijk uit te voeren. Particuliere eigenaren van grond in het 
gebied hebben het recht de ontwikkeling zelf uit te voeren (zelfrealisatie), maar 
moeten daarbij uiteraard voldoen aan het Programma van Eisen. 
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Voordat met de grondexploitatie kan worden begonnen, moet een exploitatieplan 
worden opgesteld met een sluitende begroting. Dit houdt in dat de kosten van de 
grondexploitatie minimaal moeten worden gedekt door ontvangen subsidies en 
inkomsten uit de verkoop van percelen aan de sociale woningbouw en de 
marktsector. In grote lijnen geldt dat percelen voor duurdere woningen een grotere 
bijdrage (per m2) leveren dan percelen voor goedkopere woningen. Als tijdens de 
uitvoering blijkt dat er een financieel tekort ontstaat, moet het plan worden 
aangepast. Potentiële aanpassingen zijn het vervangen van goedkope door duurdere 
woningen, uitbreiden van het aantal woningen ten koste van publieke voorzieningen 
en ‘bezuinigen’ op de inrichting van de publieke ruimte. Bij de planvorming is al 
aangegeven dat veranderingen binnen de toegestane marges moeten blijven omdat 
anders subsidies verloren kunnen gaan, boetes kunnen worden opgelegd, ingediende 
bezwaarschriften kunnen leiden tot vertraging, de planvorming opnieuw moet 
worden doorlopen (wat tot vertraging en bijvoorbeeld renteverliezen leidt) et cetera.  
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4 Grondexploitatie 
4.1 Inleiding 
(Dit hoofdstuk is gebaseerd op: Rekenkamer Rotterdam, 2001; Bestuursacademie Nederland, 
2004; werkwijzer woningbouw, 2004; website PPS-groen; Toelichting Convenant) 
Grondexploitatie bestaat uit het verrichten van privaatrechtelijke handelingen om 
publieke doelen te realiseren. Een publieke (zoals gemeentelijk grondbedrijf) of 
private (zoals bij PPS-constructie) grondexploitatiemaatschappij koopt grond, 
contracteert aannemers en sluit overeenkomsten met projectontwikkelaars om de 
grond bouwrijp te maken respectievelijk te bebouwen, en verkoopt bouwrijpe kavels 
of geeft deze in erfpacht uit. Het doel van de grondexploitatie is om binnen politiek 
gestelde voorwaarden stadsuitleg en stedelijke vernieuwing te realiseren met een zo 
gunstig mogelijk resultaat. Onafhankelijk van de vraag welke actor(en) hiervoor 
verantwoordelijk zijn, hierover de regie hebben en hiervan de uitvoering verzorgen, 
kunnen de volgende activiteiten worden onderscheiden: 
1. het in eigendom hebben of aankopen van ruwe grond (al dan niet met opstallen) 
2. de bewerking van ruwe grond met als mogelijke onderdelen 
- een publiekjuridische bewerking (bestemmingswijziging) 
- een civieltechnische en/of cultuurtechnische bewerking (bouw- en woonrijp 
maken) 
3. de afzet van het product, dit betreft 
- de verkoop van bouwrijpe uitgeefbare terreinen 
- de uitgifte in erfpacht van bouwrijpe uitgeefbare terreinen 
- de oplevering en overdracht van de openbare ruimte (aan de gemeente) 
 
Bij grondexploitatie geldt dat de kosten minimaal moeten kunnen worden gedekt 
door de opbrengsten. De kosten van de grondexploitatie bestaan uit kosten van 
grondverwerving, kosten van bouwrijp maken, kosten van bovenwijkse voor-
zieningen, financieringskosten, beheerkosten en administratiekosten. De opbrengsten 
bestaan uit de ontvangsten uit de gronduitgifte (via verkoop en/of pacht) en 
ontvangen grond- en locatiegebonden subsidies. De risico's zijn gelijk aan die van 
elke ondernemer.  
 
In het verleden werd de grondexploitatie doorgaans uitgevoerd door het gemeentelijk 
grondbedrijf. Tegenwoordig is er steeds vaker sprake van uitvoering in een grond-
exploitatiemaatschappij waarin marktpartijen en publieke partijen samenwerken. 
 
 
4.2 Het gemeentelijk grondbedrijf 
Een karakteristiek van het gemeentelijk grondbedrijf is dat het enerzijds onderdeel is 
van een overheidsorganisatie en anderzijds moet opereren als een normaal bedrijf dat 
afhankelijk is van de markt, met name bij de uitgifte van bouwrijpe grond. De rol van 
het grondbedrijf omvat de regie van het ontwikkelproces (onderdeel grondbeleid) en 
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de ontwikkeling van een deel van de locatie (grondproductie). Hierbij is altijd sprake 
van een moeder (de gemeente, ook wel algemene dienst genoemd) en een dochter 
(het grondbedrijf). Ook bij de dochter zijn beleidsvorming en besluitvorming gericht 
op het nastreven van doelstellingen van overheids-/gemeentelijk beleid en ligt er een 
accent op zaken als rechtszekerheid, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en beginselen 
van behoorlijk bestuur.  
 
De activiteiten van het grondbedrijf zijn: 
- zelf of samen met andere actoren bouwgrond produceren via: 
* actieve grondpolitiek (zelf risico dragen bij bouwgrondproductie) 
* passieve grondpolitiek (particulieren dragen risico bij bouwgrondproductie) 
* mengvormen waarbij risico wordt gedeeld, zoals bij PPS 
- het beheer van eigendommen, via: 
* erfpacht (vorm van permanent beheer) 
* (tijdelijke) verhuur van eigendommen die het productieproces nog door 
moeten 
- een algemene advies- en makelaarsfunctie rond gemeentelijke eigendommen 
 
Het grondbedrijf is enerzijds een bedrijf en moet daarom kostendekkend handelen, 
heeft te maken met ondernemersrisico en is afhankelijk van de markt (verkoop 
bouwrijpe grond). Anderzijds zijn er verschillen met normale ondernemingen:  
- het grondbedrijf behoeft niet winstgevend te zijn, het is een instrument in het 
kader van het grondbeleid 
- een echt faillissement is uitgesloten (gemeente is vangnet) 
- er is sprake van een langjarig productieproces met veel onzekerheden dat zeer 
kapitaalintensief is 
- er is productie van openbare ruimte 
- er zijn subsidiemogelijkheden bij andere overheden, die vaak moeilijk aan te 
boren zijn  
- bouwgrond is schaars, het grondbedrijf soms monopolist 
- er is een relatie tussen gronduitgifte en instrumentarium gemeente (inclusief 
speciale wetgeving) 
- grondbedrijf concentreert zich op bouwgrondexploitatie terwijl projectontwik-
kelaars daarnaast ook gebouwontwikkeling (bouwen van woningen, kantoren 
enzovoorts) en gebouwexploitatie ter hand nemen 
 
Het rendement van het grondbedrijf kent twee graadmeters, waartussen continu 
spanning bestaat: 
- het financieel rendement 
- het beleidsmatig rendement: de wijze waarop grondbeleid als effectief instrument 
kan worden ingezet om de beoogde doelen te bereiken 
 
Vaak is er een beheersverordening waarin rol, doel, taak en organisatie, verant-
woordelijkheden en financiële relaties tussen moeder (algemene dienst) en dochter 
(grondbedrijf) zijn vastgelegd. Dit kan worden beschouwd als lokale regelgeving die 
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door de gemeenteraad wordt vastgelegd. Hierbij is een goede beschrijving van de 
administratieve organisatie van fundamenteel belang. Dit betreft: 
- kaderstelling en mandaat, dit betreft mandatering van (ambtelijke) functionarissen 
- informatievoorziening, ofwel wie moet wanneer en waarover en in welke vorm 
worden gerapporteerd 
- vastlegging geld, grondgebruik, volumes bouwgrond, uren et cetera in admini-
stratieve systemen 
- procesbeschrijving rond zaken als aankoop, verkoop en kredietverlening civiel 
werk 
 
Tussen moeder en dochter bestaat een financiële reserve in de vorm van de algemene 
reserve van het grondbedrijf. De algemene reserve heeft twee functies: het opvangen 
van verliezen als gevolg van ondernemersrisico en het bufferen van winst op de 
bouwgrondexploitatie. Daarnaast kunnen er bestemmingsreserves (reserves voor een 
speciaal beleidsdoel) en voorzieningen (veelal gerelateerd aan specifieke risico's, 
onheil of verplichtingen) zijn. De algemene reserve kent meestal een minimum 
omvang, boven deze omvang is de algemene reserve vrij besteedbaar. Een beroep op 
de algemene reserve is steeds een besluit van de gemeenteraad (op grond van de 
Gemeentewet).  
 
Bij de grondexploitatie kent het grondbedrijf de volgende voorkeursvolgorde: 
1. zelf de bouwgrondexploitatie ter hand nemen, mits dat winstgevend is. 
Argumenten hierbij zijn: 
- ideologisch getinte achtergronden 
- het kunnen uitoefenen van invloed op grondprijzen en grondmarkt 
- het uitoefenen van invloed om politieke randvoorwaarden te kunnen 
realiseren  
- het incasseren van winst, wat dekking geeft voor kosten buiten het plan-
gebied en de mogelijkheid verschaft om locaties met voorzienbare verliezen 
aan snee te brengen 
- het in een hand houden van aanleg en beheer van de openbare ruimte. De 
openbare ruimte komt nagenoeg altijd in portefeuille van de gemeente, die er 
belang bij heeft de onderhoudsconsequenties in de planvorming en de uit-
voering te betrekken 
2. andere partijen inschakelen, mits dat aantrekkelijk is.  
 
 
4.3 Indeling ruimte en complexen 
Grondexploitatie heeft betrekking op het exploitatiegebied, dat bestaat uit uitgeefbare 
ruimte ofwel kavels die worden verkocht en (niet uitgeefbare) openbare ruimte zoals 
straten, pleinen en groen. Hierbij is de volgende indeling van de ruimte gehanteerd: 
- bruto plangebied: de buitenste schil van het gebied dat wordt bestudeerd 
- exploitatiegebied: de buitenste schil van het gebied dat wordt beoordeeld op 
grondgebruik, het is ook het gebied dat wordt gekocht. Het exploitatiegebied is 
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gelijk aan het plangebied verminderd met de te handhaven bestemmingen (en 
daardoor de niet aan te kopen percelen) 
- netto plangebied: het exploitatiegebied verminderd met de ecologische zones, de 
primaire groenstructuur (stedelijk groen), de primaire civieltechnische ontsluiting, 
scholen, winkels, volkstuinen en sportterreinen. 
- netto woongebied: dit omvat het uitgeefbare terrein voor wonen, het blok en 
buurtgroen (tertiaire groenstructuur) en de woningontsluiting en de ruimte voor 
parkeren (tertiaire civiele techniek). Het netto woongebied is gelijk aan het netto 
plangebied verminderd met de buurt- en wijkvoorzieningen, het wijkgroen 
(secundaire groenstructuur), secundaire civiele ontsluiting en technisch groen 
(geluidswallen e.d.) 
 
Het administratieve startpunt in de grondexploitatie is een complex, dat wordt 
geopend bij het begin van de planvorming of grondverwerving en wordt opgeheven 
bij oplevering/uitgifte als de bouwgrondproductie (nagenoeg) is voltooid. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 
1. een territoriaal complex, dat een aaneengesloten grondgebied beslaat waar, in een 
bepaalde samenhang, nieuwe bouwgrond wordt vervaardigd. Dit kan een nieuw 
uitleggebied zijn, maar ook een binnenstedelijke reconstructie. Er zijn in 
exploitatie genomen territoriale complexen, waar feitelijk nieuwe bouwgrond 
wordt geproduceerd, en nog niet in exploitatie genomen territoriale complexen, 
waar ruwe grond is gekocht en waarvoor plannen worden ontwikkeld. 
Een territoriaal complex is een administratieve (er is een projectadministratie), 
planologische (er is een publiekjuridisch plan met een zelfde grens) en fiscale (de 
BTW afwikkeling wordt beoordeeld voor de kosten en opbrengsten binnen de 
complexgrens) eenheid. 
2. een functioneel complex is een administratieve eenheid waarin een specifieke 
activiteit is ondergebracht, bijvoorbeeld oneigenlijk woningbezit (woningen die 
niet meer worden herontwikkeld en in de huidige staat worden verhuurd of 
verkocht) en oneigenlijk grondbezit (percelen die niet of niet meer worden 
herontwikkeld en in de huidige staat worden verhuurd of verkocht). 
Een functioneel complex is een administratieve eenheid. 
  
In verband met de jaarrekening wordt een complex ingesteld of opgeheven per 31 
december van enig jaar. Bij de start is het geïnvesteerd vermogen nihil, gedurende de 
“looptijd” worden de kosten bijgeschreven en neemt het geïnvesteerd vermogen (de 
boekwaarde) toe. Eventuele opbrengsten worden in mindering gebracht op het 
geïnvesteerd vermogen, dat daardoor afneemt. Er is sprake van winst als aan het eind 
van de levensduur van het complex (periode tussen start en opheffing) het gein-
vesteerd vermogen is omgeslagen in een tegoed. De opbrengsten inclusief de 
rentewinst zijn dan hoger dan de kosten inclusief het renteverlies. 
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4.4 Basisregels voor de bouwgrondexploitatie 
Op basis van de fasering is een aantal basisregels voor de bouwgrondexploitatie 
geformuleerd, waarin de exploitatieopzet een belangrijke rol speelt. Het doel van het 
opstellen van een grondexploitatieopzet is het kunnen toetsen van de financiële 
haalbaarheid van de plannen. 
 
De exploitatieopzet geeft per complex een allesomvattend overzicht in geld, ver-
koopvolumes en grondgebruik. In iedere fase zijn alle activiteiten opgenomen die tot 
kosten en opbrengsten leiden, maar de accenten en de mate van detaillering ver-
schillen van fase tot fase (Tabel 4.1). De exploitatieopzet is idealiter opgebouwd via 
een lagenstructuur, met als verdiepingen het complex, het complexonderdeel en het 
bouwdeel. Alle investeringen en opbrengsten worden bepaald en herleid tot de 
waarde aan het eind van de periode, waarbij discontering plaatsvindt voor factoren 
als inflatie en rente. Dit resulteert in de zogenaamde ‘uitkomst op startwaarde’, ook 
wel aangeduid als contante waarde, toekomstresultaat, toekomstprognose of ver-
wachte uitkomst. 
  
Tabel 4.1 Typologie berekeningen exploitatieopzet per fase 
 initiatieffase definitiefase ontwerpfase uitvoeringfase
stadium nog niet in 
exploitatie  
nog niet in 
exploitatie  
nog niet in 
exploitatie  
in exploitatie  
soort berekening globale tentatief tentatief exploitatieopzet exploitatie-
begroting 

































nauwkeurigheid rente  rente zeer 
globaal 
rente globaal rente precies rente precies 





marge is genomen 
10% 5% geen geen 
percentage onvoorzien geen geen 3% 1 à 2 % 
grondgebruikanalyse  zeer globaal globaal gedetailleerd gedetailleerd 
 bron: (Bestuursacademie Nederland, 2004) 
 
De basisregels voor de grondexploitatie zijn: 
1. een territoriaal complex kan pas in exploitatie worden genomen als de 
exploitatieopzet tenminste budgettair neutraal is. Daarbij moeten alle (verwachte) 
kosten en opbrengsten, waaronder subsidies van andere overheden, zijn ver-
rekend. Dit is een harde eis om de horde tussen planvorming en uitvoering te 
kunnen nemen.  
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2. als er bij de planvorming (initiatief-, plan- of ontwerpfase) een tekort blijkt, wordt 
gesproken over een voorzienbaar tekort. Een voorzienbaar tekort kan worden 
gedekt via:  
- de algemene reserve van het grondbedrijf (mits er ruimte is boven de 
minimumstand) 
- dekking via de gemeente of een particuliere onderneming 
3. er moet sprake zijn van economische uitvoerbaarheid. Volgens artikel 9 van het 
Besluit Ruimtelijke Ordening moet onderzoek naar de bestaande toestand en de 
mogelijke en wenselijke ontwikkeling daarvan, van begin af aan mede betrekking 
hebben op de uitvoerbaarheid van het plan. 
 
 
4.5 Kosten van de grondexploitatie 
Als kostenposten kunnen worden onderscheiden (VISTA, 2003): 
- Grondverwerving: dit betreft de kosten van grondverwerving voor het exploi-
tatiegebied, dus particuliere kavels en omliggend openbaar groen. 
- Bouw- en woonrijp maken: hieronder vallen de kosten van het bouw- en 
woonrijp maken van het exploitatiegebied te weten tijdelijk beheer, opruiming en 
sloop, milieukosten, geotechnisch en hydrologisch onderzoek, grondwerken, 
riolering, bouwwegen, waterhuishouding, brandkranen, civieltechnische kunst-
werken, verharding, groenvoorziening, openbare verlichting, straatmeubilair, 
speelvoorzieningen, herstelwerkzaamheden, ontsluiting, voorbereiding en bege-
leiding plus een post onvoorzien. 
- Groenaanleg: dit betreft de extra kosten voor aanleg van hoogwaardig openbaar 
groen binnen het exploitatiegebied, als de grond bouw- en woonrijp is gemaakt, 
daarnaast kan er een fonds worden gesticht om het beheer uit te financieren. 
- Bouwkosten: dit zijn de feitelijke bouwkosten van de woningen. 
- Bijkomende kosten: hieronder vallen kosten voor voorbereiding, begeleiding, 
administratie en apparaatskosten voor de bouw van de woning. 
 
De bouwkosten en de bijkomende kosten vallen feitelijk buiten de grondexploitatie 
omdat deze stopt bij de uitgifte van bouwrijpe kavels. Maar bij het vaststellen van de 
uitgifteprijs en het maken van de exploitatieopzet spelen deze kosten een belangrijke 
rol, zo zijn de bouwkosten mede bepalend voor de hoogte van de uitgifteprijs van 
bouwrijpe percelen.  
 
 
4.6 Opbrengst van de grondexploitatie 
De productie resulteert in bouwrijpe grond die wordt uitgegeven en een publieke 
ruimte die om niet wordt overgedragen. Bij gronduitgifte kan sprake zijn van 
juridisch bouwrijpe grond en van technisch en juridisch bouwrijpe grond. De wig 
tussen uitgifteprijs en kostprijs is bepalend voor de omvang van de winst, het voor-
zienbare tekort of het verlies. Van andere actoren/overheden ontvangen subsidies 
zijn hierbij in mindering gebracht op de kosten, deze ontvangsten worden als het 
ware als ‘negatieve kosten’ beschouwd. Een andere potentiële bron van inkomsten is 
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de baatbelasting. Aan particulieren, die baat hebben bij de ontwikkelde publieke 
ruimte maar geen bijdrage in de kosten hebben geleverd, kan op grond van de 
Gemeentewet een baatbelasting worden opgelegd. Een voorbeeld hiervan is een 
particulier die grond bezit in het plangebied en daar zelf onroerend goed gaat ont-
wikkelen. 
 
De baatbelasting beoogt de gemeente de mogelijkheid te geven de kosten van voor-
zieningen van openbaar nut om te slaan over die onroerende zaken die niet langs 
privaatrechtelijke weg aan deze kosten hebben bijgedragen. De toepassing is niet 
beperkt tot de ontwikkeling van woonwijken, maar betreft ondermeer ook her-
inrichting van stedelijke gebieden, waarbij uitbreiding van woon- en winkelfuncties 
een centrale rol spelen. De volgende voorzieningen plus de daarmee verband 
houdende kosten van voorbereiding, toezicht en rente, kunnen in de heffing worden 
betrokken: 
- verwervingskosten ondergrond publieke voorzieningen; 
- kosten voorbereiding en uitvoering van het plan; 
- kosten grondwerk en rioleringen; 
- kosten aanleg/herinrichting van straten, wegen, pleinen e.d.; 
- kosten aanleg/herinrichting openbaar groen/speelvoorzieningen en openbare 
verlichting. 
 
De plankosten en de kosten van bovenwijkse voorzieningen kunnen niet in de 
heffing worden betrokken. 
 
De mate van profijt moet worden bepaald op basis van objectieve maatstaven als 
bestemming, ligging en gebruiksmogelijkheden. De nadruk ligt daarbij op het 
samenhangende geheel van voorzieningen, dat tezamen (als totaalpakket) leidt tot het 
beoogde profijt. De vaststelling van de verordening moet plaatsvinden uiterlijk 
binnen twee jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid. 
 
Het leeuwendeel van de opbrengst van de grondexploitatie moet echter komen uit de 
uitgifte van bouwrijpe percelen, waarop particulieren of marktpartijen in eigen beheer 
onroerend goed kunnen realiseren. De uitgifteprijs wordt in principe bepaald door de 
voor de grondexploitatie verantwoordelijke actor(en). In het verleden werd hiervoor 
de kostprijsbenadering gebruikt. Bij de kostprijsbenadering zijn de kosten die worden 
gemaakt om tot bouwrijpe grond te komen, bepalend zijn voor de uitgifteprijs. 
Tegenwoordig wordt uitgegaan van de marktwaarde en wordt vaak de residuele 
grondwaardemethode gebruikt om de uitgifteprijs (grondprijs) te bepalen. 
 
Bij de residuele grondwaardemethode worden alle kosten in verband met het 
vervaardigen van woningen (vastgoed) op de vrij-op-naam-prijs (v.o.n.-prijs) in 
mindering gebracht. De uitgifteprijs voor bouwrijpe percelen kan hierbij voor ieder 
perceel afzonderlijk worden bepaald of voor alle percelen tegelijk. In het eerste geval 
wordt, voordat een perceel wordt uitgegeven, een schetsontwerp van de te realiseren 
woning overlegd. Dit geeft een indicatie voor de verkoopwaarde, de gerelateerde 
bouwkosten en de bijkomende kosten. Door op basis hiervan de residuele 
grondwaarde (uitgifteprijs) te berekenen, krijgt ieder perceel een eigen uitgifteprijs. 
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Deze werkwijze kost veel tijd en kan de koper in de verleiding brengen de 
bouwkosten te majoreren, waardoor de uitgifteprijs onterecht wordt gereduceerd. Als 
de uitgifteprijs voor alle percelen tegelijk wordt bepaald, vormt de (globale) steden-
bouwkundige verkaveling de basis voor de berekening. Deze beschrijft de percen-
tages bebouwd en onbebouwd van de percelen, en de bebouwingsdichtheid en 
woninggrootte op de percelen. Voordat tot uitgifte van grond wordt overgegaan, 
wordt voor het totale aantal percelen, de grondwaarde bepaald en krijgt ieder perceel 
een geschatte grondwaarde toebedeeld. 
 
 
4.7 Residuele grondprijs 
De residuele grondwaardemethode gaat uit van de marktwaarde van de grond en van 
de kosten om de woningen en/of het gebouw te vervaardigen, inclusief de kosten 
om de grond bouwrijp te maken. Bij de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie 
wordt onderscheid gemaakt tussen:  
- gebiedsontwikkeling. Bij een gebiedsontwikkeling hoort een grondexploitatie 
waarin de kosten en de opbrengst tegen elkaar worden afgewogen. De kosten 
beslaan alle kosten die voortkomen uit de productie van bouwrijpe grond, 
waaronder verwerving, bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte. 
Sommige bovenwijkse kostenelementen mogen niet volledig aan de plankosten 
worden toegerekend, bijvoorbeeld omdat ook andere wijken hier profijt van 
hebben. De opbrengst bestaat primair uit de inkomsten uit de verkoop van 
bouwrijpe kavels en wordt soms aangevuld met bijvoorbeeld bijdragen uit de 
algemene middelen en saneringsbijdragen vanuit het Rijk. 
- gebouwontwikkeling. Bij een gebouwontwikkeling hoort een gebouwexploitatie. 
Hierin bestaan de kosten (stichtingskosten) uit grondkosten, bouwkosten en 
bijkomende kosten, en is de opbrengst gelijk aan de marktwaarde (verkoop- of 
verhuurwaarde) van het gebouw (woning). 
 
De residuele berekeningsmethode gaat terug tot de econoom Ricardo, die in 1817 
een manier heeft beschreven om het verschil in de pachthoogte van verschillende 
stukken landbouwgrond te verklaren. Hij kwam tot de conclusie dat op de meest 
vruchtbare gronden de hoogste pacht per oppervlakte-eenheid kon worden 
gerealiseerd. Dit werd gerechtvaardigd doordat voor deze gronden de opbrengst uit 
de verkoop van het geproduceerde graan bijvoorbeeld, per oppervlakte-eenheid het 
grootst was. Bij minder vruchtbare gronden moest er een grotere hoeveelheid grond 
worden gepacht om dezelfde opbrengst bij verkoop te kunnen realiseren. De 
maximale pachtprijs kan worden berekend door de overige kosten, zoals arbeid en 
materieel, in mindering te brengen op de verkoopopbrengsten van het graan. Ook 
het levensonderhoud van de graanteler en de winst(reserveringen) om een buffer te 
kunnen bouwen voor slechte tijden, moeten in mindering worden gebracht. Als de 
pacht hoger is, zal de pachter op een andere wijze zijn geld moeten gaan verdienen. 
Anderzijds geeft een te lage pacht te weinig inkomsten voor de grondeigenaar. 
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Zo komt Ricardo tot de volgende formule:  
 
maximale pachtprijs = opbrengst verkoop – productiekosten – levensonderhoud – reservering 
 
De maximale pachtprijs is zo het restant (residu) van de verkoopopbrengst van het 
product geworden. Deze maximale pachtprijs wordt ook de residuele grondwaarde 
genoemd. De formule kan daarom ook worden geschreven als: 
 
residuele grondprijs  =  marktwaarde product – realisatiekosten – minimale winst 
 
Waarbij de winst dient als ‘vergoeding voor het risico’, ofwel ‘reservering voor 
slechte tijden’. Deze formule is gelijk aan de formule die bij de bouwgrondexploitatie 
wordt gebruikt om de residuele grondprijs te berekenen. 
 
residuele grondprijs  =  v.o.n.-prijs vastgoed – transformatiekosten – bouwkosten 
 
De kosten bestaan uit de verwervingskosten van alle grond, de transformatiekosten 
(kosten bouwrijp maken en inrichting publieke ruimte) en de bouwkosten. De 
opbrengst wordt bepaald op basis van de v.o.n.-prijs van de op te leveren woningen. 
Het uitgangspunt bij de raming van de v.o.n.-prijs is een complete standaardwoning 
met een kwalitatief hoogwaardig casco en een aan de v.o.n.-prijs gerelateerd 
(normaal) inbouwpakket, dat ten minste een keuken en een badkamer bevat.  
 
De grondprijs kan worden uitgedrukt als percentage van de v.o.n.-prijs. Sommige 
gemeenten gebruiken dit percentage (de zogenaamde ‘grondquote’) als generiek 
instrument, waarmee de grondquote in de plaats komt van de residuele berekening 
per project. Bij deze werkwijze wordt de grondprijs gelijk gesteld aan een generiek 
percentage (de generieke grondquote) van de v.o.n.-prijs. Dit kan ongewenste 
effecten hebben op de woningkwaliteit, doordat een toename van de woningprijs 
door bijvoorbeeld een kwalitatief hoge afwerking (natuurstenen vloeren o.i.d.) 
automatisch tot een hogere grondprijs leidt. Hierdoor is bij de keuze voor ‘kwaliteit 
van de woning’ ook het effect hiervan op de grondprijs een belangrijke 
(kosten)factor. 
 
In het op 19 december 2001 ondertekenende Convenant gemeentelijk grond-
prijsbeleid hebben VNG, Neprom, NVB, het Ministerie van VROM en de relevante 
marktpartijen afgesproken de residuele berekeningsmethode te hanteren bij het 
bepalen van de initiële grondprijs. De initiële grondprijs is de grondprijs in de ex ante 
begroting van de grondexploitatie. Bij toepassing van de residuele grondprijs-
berekening is de initiële grondprijs gelijk aan de ‘werkelijke grondwaarde’, te weten de 
resultante van de naar verwachting te realiseren ‘v.o.n.- prijs’ minus de naar verwach-
ting te maken ‘bruto bouwsom’. In het vervolg van deze paragraaf wordt uitgegaan 
van de residuele grondprijsberekening. 
 
Voor de grondprijs wordt zowel een voorcalculatie (initiële grondprijs) als een 
nacalculatie gemaakt. De voorcalculatie is nodig om een exploitatieopzet (begroting) 
te kunnen maken, hierbij wordt met verwachtingen omtrent de v.o.n.-prijs en de 
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bouwkosten van woningen gerekend. De uiteindelijk te realiseren uitgifteprijs wordt 
via nacalculatie bepaald. Dit is nodig omdat de productietijd vaak lang is en er 
gedurende deze periode ontwikkelingen kunnen optreden die niet voorzien en 
verrekend waren. Daarbij gaat het om: 
- marktveranderingen in de verkoopprijzen van woningen en/of in de algemene 
bouwkosten  
- structurele veranderingen van de woning (verandering bouwplan).  
 
Omdat in het convenant is vastgelegd dat kwaliteitstoevoegingen aan (individuele) 
woningen niet tot aanpassing van de grondprijs mogen leiden, wordt bij de 
nacalculatie uitgegaan van het bouwplan dat in het oorspronkelijke plan is vastgelegd. 
Wel wordt rekening gehouden met structurele veranderingen in het woningtype of de 
woninginhoud. Eventuele financiële meevallers of tegenvallers bij het verbeteren van 
de woonkwaliteit (publieke ruimte) die binnen de marges van de grondexploitatie 
vallen, komen tot uitdrukking in de grondprijs.  
 
Enkele mogelijke werkwijzen bij de nacalculatie zijn:  
- herberekening van de grondprijs op basis van het bij de voorcalculatie gehan-
teerde percentage. Aan het begin van het ontwikkelproces wordt de grondprijs 
benaderd via de residuele waardemethode en uitgedrukt als percentage van de 
v.o.n.-prijs. In de fase van woningverkoop wordt de grondprijs definitief 
berekend door ditzelfde percentage te koppelen aan de gerealiseerde v.o.n.-prijs. 
Hierdoor werken meevallers en tegenvallers in de bouwkosten en de 
woningverkoopprijzen direct door in de grondprijs. Als er sprake is van meer 
participanten, kunnen vooraf afspraken worden gemaakt over de verdeling van 
een eventueel positief of negatief verschil. Bij deze verdeling kan rekening 
worden gehouden met de risico's die de participanten lopen. 
- herberekening van de grondprijs aan de hand van de gerealiseerde marktprijzen 
en de algemene bouwkostenontwikkeling, respectievelijk de specifiek gereali-
seerde bouwkosten. Hierbij wordt de definitieve grondprijs opnieuw berekend bij 
of na de projectrealisering, op basis van de realisaties van de v.o.n.-prijs en de 
bouwkosten (of een geïndexeerde bouwsomstijging). Herberekening van concrete 
projectspecifieke bouwkosten zou een hoge uitzondering moeten zijn, bijvoor-
beeld bij woningbouwprojecten met een gerede kans op een substantiële 
wijziging tijdens het bouw- en ontwikkelproces, van het te bouwen type dan wel 
het woonoppervlak. Belangrijk is om vooraf afspraken te maken over de wijze 
waarop de herberekening zal worden uitgevoerd en over de gevolgen van 
eventuele mee- of tegenvallers. 
- herberekening van de grondprijs met behulp van indices voor woningprijzen en 
bouwkosten, eventueel per woningtype (residuele indexmethode). Uitgangspunt 
bij deze methode is bij de voorcalculatie van de grondprijs de aannames van 
markt- en bouwkostenontwikkelingen expliciet worden aangegeven en dat bij het 
definitief vaststellen van de grondprijs (nacalculatie) wordt gecorrigeerd voor 
afwijkingen hiervan. Deze afwijkingen worden benaderd via onverwachte 
veranderingen in marktprijzen (NVM index) en bouwkosten (index van het 
Bureau Documentatie Bouwwezen) van vergelijkbaar vastgoed. Daarbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen afwijkingen in positieve zin en afwijkingen 
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in negatieve zin. Bij de residuele indexmethode is de grondprijs noch gekoppeld 
aan de uiteindelijke v.o.n.-prijs van de woning, noch aan de specifieke bouw-
kostenstijging voor die woning. Als de ontwikkelaar een lagere v.o.n.-prijs 
realiseert dan op basis van de gerealiseerde marktindex mag worden verwacht, 
dan is het nadeel geheel voor zijn rekening. En omgekeerd, als de uiteindelijke 
v.o.n.-prijs hoger is, dan is het voordeel geheel voor de ontwikkelaar. De me-
thode lijkt geschikt voor langer lopende projecten waarbij algemene markt-
omstandigheden gemakkelijk kunnen wijzigen en er gedurende het ontwikkel- en 
bouwproces nog keuzes worden gemaakt ten aanzien van de bouw en de afwer-
king van de woning. 
 
Als de grondexploitatie plaats vindt in een grondexploitatiemaatschappij is het aan te 
raden (bij alle drie de benaderingen) om vooraf afspraken te maken over de ver-
rekening van eventuele meevallers of tegenvallers in de grondprijs. Bij deze afspraken 
kan rekening worden gehouden met het grondexploitatierisico en het bouw-
exploitatierisico dat de gemeente en de ontwikkelaars lopen. Volgens het Convenant 




4.8 Risico's bij de grondexploitatie 
Omdat een woningbouwproject doorgaans een lange periode bestrijkt en er bij de 
uitvoering meer actoren zijn betrokken, worden genomen besluiten vaak nood-
gedwongen heroverwogen. Mede hierdoor staat de grondexploitatie, bloot aan een 
groot aantal risico's (Tabel 4.2).  
 
Ten aanzien van deze risico's kunnen drie niveaus worden onderscheiden 
(Kenniscentrum PPS, 2004: handleiding risicomanagement): 
1. omgevingsrisico’s, dit betreft zaken als politieke, bestuurlijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, veranderingen in financiële 
parameters en wet- en regelgeving en problemen in de samenwerking 
2. projectrisico's, ook hier kunnen problemen optreden in de samenwerking (pps-
constructie) zoals tegengestelde belangen, onvolkomenheden in overeenkomst, 
daarnaast kan de plankwaliteit ontoereikend zijn, kunnen er tegenvallers optreden 
bij de planontwikkeling (tijdplanning, kosten planvorming, kwaliteit plan) en is er 
uiteraard een grondexploitatierisico (verwerving grond, inrichting openbare 
ruimte, technische risico's) 
3. organisatierisico's, deze betreffen met name de structuur van de samenwerking 
(verdeling taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) en ‘interne’ processen 
als administratie, communicatie, planning en projectmanagement. 
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 economisch marktontwikkeling, 
prijsontwikkeling 
financieringsmogelijkheden 
faillissement private actoren 




milieu- en onteigeningswetgeving, 
planologische inpassing 
 financiële parameters rente en inflatie 
prijsstijgingen (bouwkosten), 
afwijking planning 
 samenwerking ontbreken commitment, 
verloop personeel 
projectrisico's samenwerking ontstaan van belangentegenstellingen 
overeenkomst niet adequaat 
 plankwaliteit onvoldoende (consequentie voor kosten 
en opbrengsten) 
 planontwikkeling tijdplanning (te krap) 
kosten planvorming (te hoog) 
prestatie ontwerper (tegenvallend) 
 grondexploitatie verwervingskosten hoger 
inrichting openbare ruimte 
technisch (PvE van eisen, bouwmethode, fasering) 
ruimtelijk (bereikbaarheid, bodemkwaliteit, leidingen, 
archeologie, grondwater- en faunabescherming) 
organisatierisico's structuur/processen afstemming, 
planning,  
procedures 
 cultuur/personeel ‘bedrijfscultuur’,  
kwaliteit/capaciteit personeel 
bron: (Kenniscentrum PPS, 2004: handleiding risicomanagement, blz. 25) 
 
Naarmate het proces vordert (van initiatief- tot beheerfase) verandert het accent van 
de risico's van omgevingsrisico's naar organisatierisico's. De kans op project- en 
organisatierisico's neemt toe naarmate er meer (publieke en private) partijen bij de 
grondexploitatie zijn betrokken. Dit kan worden gereduceerd door vooraf een goede 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met heldere afspraken over zaken als 
verantwoordelijkheden, taken en verdeling van financiële mee- en tegenvallers. Om 
tot een goede samenwerkingsovereenkomst te komen, is een stappenplan gefor-
muleerd (VROM-brochure, : De kosten in beeld, de kosten verdeeld). 
 
Uitgangssituatie voor het stappenplan is de situatie waarin de participerende actoren, 
waaronder ten minste een gemeente en een woningcorporatie, overeenstemming 
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hebben bereikt over de wenselijkheid en de hoofdlijnen (programma van eisen) van 
de plannen, maar de financiële haalbaarheid nog niet is gewaarborgd. Dit betekent 
dat er ruimte is om de plannen bij te stellen. Uitgangspunten daarbij zijn:  
- de actoren proberen gezamenlijk het rendement van de gebiedsexploitatie te 
optimaliseren. De gebiedsexploitatie is opgebouwd uit de tijdelijke exploitatie van 
het te transformeren vastgoed, de grondexploitatie (verwerving en het bouw- en 
woonrijp maken) en de bouwexploitatie voor de realisatie van nieuw vastgoed;  
- de gemeente neemt de vervangingskosten van infrastructuur en openbare ruimte 
voor haar rekening en het onrendabele deel van de investeringen in openbare 
gebouwde parkeervoorzieningen; 
- de woningcorporatie neemt het onrendabele deel van de investering in nieuwe 
sociale huurwoningen voor haar rekening. 
 
De gebiedsexploitatie betreft de uitvoering van de plannen. Als hulpmiddel bij de 
optimalisering van de gebiedsexploitatie wordt een rekenmethodiek voorgesteld, die 
alle uitgaven en inkomsten van de gebiedsexploitatie samenbrengt in het transfor-
matieresultaat. In de situatie voor en na de gebiedsexploitatie is er sprake van twee 
(deel)exploitaties: 
- de begroting openbare werken, dit betreft het beheer (inclusief vervangingen en 
dergelijke) van infrastructuur en openbare ruimte; 
- de vastgoedexploitatie: dit betreft de exploitatie van bestaand en nieuw vastgoed 
als woningen, winkels en voorzieningen. 
 
Tussen de exploitaties binnen de gebiedsexploitatie vinden onderlinge ‘leveringen’ 
plaats, bijvoorbeeld van woningen die worden gesloopt (van vastgoedexploitatie naar 
grondexploitatie) of bouwrijpe grond (van grondexploitatie naar bouwexploitatie). 
De onderlinge leveringen moeten worden gewaardeerd: er moet een prijs of waarde 
aan worden toegekend. De waardering wordt gebaseerd op het principe van 
congruentie, wat inhoudt dat bij de bepaling van inbrengwaarde en uitneemwaarde 
dezelfde (bedrijfseconomische) grondslag wordt gehanteerd. De voorgestelde grond-
slagen zijn dat openbare ruimte en infrastructuur ‘om niet’ worden ingebracht en 
uitgenomen, en vastgoed tegen de economische waarde. De waarderingsgrondslag bij 
vastgoed is afhankelijk van de vastgoedsoort, zo is bij sociale huurwoningen is de 
bedrijfswaarde preferent en niet de historische kostprijs. Het hanteren van de 
marktwaarde kan hier onderwerp van overleg zijn. 
 
Bij het bepalen van de gebiedsexploitatie (Tabel 4.3) worden de volgende begrippen 
gehanteerd: 
- transformatiekosten, dit zijn alle uitgaven die samenhangen met de tijdelijke 
exploitatie, grondexploitatie en bouwexploitatie; 
- transformatieopbrengsten, dit is het totaal van de inkomsten (uitneemwaarden) 
die de herstructurering genereert (inclusief de ontvangen subsidies); 
- transformatieresultaat, dit is het resultaat van de gebiedsexploitatie dat wordt 
berekend door de inkomsten te verminderen met de uitgaven en inbrengwaarden.
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Tabel 4.3 Schema berekening transformatieresultaat 
verwachte kosten tijdelijke exploitatie werkelijke uitgaven 
 grondexploitatie werkelijke uitgaven 
 bouwexploitatie werkelijke uitgaven 
transformatiekosten  totaal 
   
uitneemwaarden openbare ruimte om niet 
 woningen/voorzieningen sociale huur bedrijfswaarde 
 woningen/voorzieningen commerciële huur beleggingswaarde 
 woningen/voorzieningen particulier/koop verkoopwaarde 
transformatieopbrengsten  totaal 
   
saldo kosten en opbrengsten transformatieopbrengsten – 
transformatiekosten 
subtotaal 
   
inbrengwaarden openbare ruimte om niet 
 woningen/voorzieningen sociale huur bedrijfswaarde 
 woningen/voorzieningen commerciële huur beleggingswaarde 
 woningen/voorzieningen particulier/koop verkoopwaarde 
totaal inbrengwaarden  totaal 
   
transformatieresultaat (subtotaal - totaal inbrengwaarden) totaal 
bron: (VROM - De kosten in beeld, de kosten verdeeld, Figuur 4) 
 
Stap 1: Stel samen de te hanteren principes en uitgangspunten vast. Al in de 
initiatieffase is het zaak om overeenstemming te bereiken over de te hanteren 
principes en uitgangspunten. Hierdoor ontstaat zicht op de ruimte voor onder-
handelingen.  
 
Stap 2: Breng de te verwachten kosten en opbrengsten in beeld. De rekenmethodiek 
geeft hiervoor een kader. Extra aandacht moet worden geschonken aan: 
- de relevante kostenposten en hun plaats in de gebiedsexploitatie  
- de waarderingsgrondslagen bij inbrengen en uitnemen van vastgoed  
 
Stap 3: Bezie en bespreek de mogelijkheden tot optimalisering. Als de uitgaven en 
inkomsten van het plan adequaat in beeld zijn gebracht, kan dit aanleiding zijn tot 
een gezamenlijke bespreking om uitgaven en inkomsten meer in evenwicht te 
brengen. Hierbij moet ook worden gekeken naar de samenhang tussen de 
deelexploitaties: wat bij de één positief werkt, kan bij de ander negatief uitpakken. 
Mogelijkheden kunnen liggen in: 
- reductie van uitgaven en/of verhoging van inkomsten op onderdelen 
- de invulling en/of fasering van het herstructureringsprogramma 
 
Stap 4: Verdeel het resultaat over de participanten. Na verrekening van de financiële 
bijdrage die participanten als gemeente en corporaties op grond van hun kerntaken 
leveren, geeft een plan vaak een tekort te zien. Afgesproken moet worden hoe dit 
tekort zal worden verdeeld. Een en ander moet duidelijk maken: 
- welk berekend financieel resultaat de participanten willen bereiken 
- voor welk dekkingsvraagstuk de participanten afzonderlijk staan 
Alterra-rapport 1188  53 
- hoe een eventueel optredend overschot of tekort over de participanten wordt 
verdeeld 
 
Stap 5: Kies een passende taakverdeling. Dit betreft het verdelen van de uit te voeren 
taken en het kiezen van een samenwerkingsvorm. Aandachtspunten hierbij zijn de 
verdeling van risico's en de handelwijze bij wijzigende omstandigheden.  
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5 Samenwerkingsmodellen voor de grondexploitatie 
5.1 Achtergrond 
(Dit hoofdstuk is gebaseerd op diverse handleidingen van het Kenniscentrum PPS)  
De uitvoerbaarheid van woningbouwprojecten is in hoge mate afhankelijk van de 
effectiviteit van het (gemeentelijk) grondbeleid. Dit betreft het verwerven van grond, 
het realiseren van publieke voorzieningen (wegen, riolering e.d.), het uitgeven van 
gronden en het verhalen van de kosten van de aanleg van publieke voorzieningen. 
Gemeenten kunnen kiezen voor een actieve of een passieve grondpolitiek.  
 
Bij een actieve grondpolitiek probeert de gemeente zelf de voor de realisatie van een 
bestemmingsplan benodigde gronden in eigendom te verkrijgen, draagt zij zelf zorg 
voor de aanleg van publieke voorzieningen als wegen, straten, riolering, openbaar 
groen en verlichting en geeft zij zelf de bouwrijpe grond uit.  
 
Bij een passieve of facilitaire grondpolitiek heeft de gemeente een voorwaarden-
scheppende en toezichthoudende rol en wordt de grondexploitatie uitgevoerd door 
private partijen. De grondverwerving door de gemeente blijft hierbij veelal beperkt 
tot de grond voor de aanleg van publieke voorzieningen en openbare gebouwen. 
Ook legt de gemeente in de exploitatieverordening vast onder welke voorwaarden zij 
medewerking zal verlenen aan particuliere exploitanten. De door de gemeente te 
verlenen medewerking en de contraprestatie van de particuliere exploitant worden 
nader vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Het initiatief hiertoe ligt bij de 
particuliere exploitant. Door vooraf het beleid te formuleren ontstaat inzicht in de  
maatregelen die de gemeente moet treffen bij stagnerende verwerving. Verder krijgt 
de grondeigenaar inzicht in de (financiële) gevolgen van zelfrealisatie. Dit geeft de 
eigenaar niet alleen rechtszekerheid maar ook wordt hij in een vroegtijdig stadium 
geconfronteerd met de vraag of zelfrealisatie uit financieel oogpunt aantrekkelijk is  
of dat hij moet overgaan tot verkoop aan de gemeente. 
 
Tegenwoordig komen woningbouwprojecten meestal tot stand via samenwerking 
tussen gemeente en private partijen. De samenwerking kan zowel de planvorming als 
de uitvoering betreffen. Bij de private partijen kan in dit verband onderscheid wor-
den gemaakt tussen: 
- vragers, die vooral zijn geïnteresseerd in een goede wijk of buurt. Deze groep 
bestaat uit bewoners (huurders en eigenaren), instellingen (scholen, welzijns-
voorzieningen et cetera) en bedrijven.  
- aanbieders, als woningcorporaties en particuliere verhuurders die vastgoed (willen 
gaan) aanbieden  
- realisatoren (projectontwikkelaars, bouwers en beleggers) die de uitvoering willen 
verzorgen  
- belangenorganisaties, waaronder ideële organisaties die zijn gericht op bescher-
ming van het milieu en het cultureel erfgoed. 
 
56 Alterra-rapport 1188  
Vragers en belangenorganisaties zullen vooral willen participeren in de planvorming, 
terwijl aanbieders en realisatoren ook en misschien wel vooral in de uitvoering zijn 
geïnteresseerd. Voor de uitvoering wordt een aantal samenwerkingsmodellen 
onderscheiden, onderverdeeld in traditionele modellen en PPS- samenwerkings-
modellen.  
 
Bij traditionele modellen wordt onderscheid gemaakt tussen volledig publieke 
grondexploitatie (door de gemeente) en volledig private grondexploitatie (zelf-
realisatie). Bij beide is de grondexploitatie in handen van één partij. Traditionele 
modellen komen steeds minder voor, omdat noch de gemeente noch een private 
partij (verder aangeduid als ontwikkelaar) alle gronden binnen een plangebied in 
eigendom heeft en onteigening door de gemeente vaak niet mogelijk is omdat de 
private eigenaar voor zelfrealisatie kiest.  
 
Bij PPS- samenwerkingsmodellen is sprake van (citaat introductiepagina Kennis-
centrum PPS: http://pps.minfin.nl):  
‘een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen 
identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een 
heldere taak- en risicoverdeling. Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: een 
kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er 
ontstaat voordeel voor beide partijen: voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe 
kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit commercieel 
perspectief aantrekkelijk project; de overheid creëert perspectief op een hogere kwaliteit en 
een reductie van projectkosten’.  
 
Doordat zowel de gemeente als ontwikkelaars grond bezitten, ontstaat steeds vaker 
een situatie waarin samenwerking tussen publieke en private partijen (PPS) de beste 
manier is om het plan te kunnen realiseren. De samenwerking heeft meestal 
betrekking op de grondexploitatie, maar ook bij de planvorming kan de gemeente al 
samenwerking met ontwikkelaars zoeken. De onderscheiden samenwerkingsmo-
dellen zijn het bouwclaimmodel, het joint-venture model en het concessiemodel 
 
Zowel de traditionele modellen als de PPS-samenwerkingsmodellen worden 
besproken en er wordt kort ingegaan op benefit sharing, een beleidsinstrument dat 




volledig publieke grondexploitatie  
Bij volledig publieke grondexploitatie is sprake van een eenduidige rolverdeling: de 
gemeente, ofwel het gemeentelijk grondbedrijf, doet de grondexploitatie en de opstal-
ontwikkeling wordt verzorgd door ontwikkelaars. Dit houdt in dat de gemeente een 
programma van eisen (plan) maakt, de benodigde ruwe grond verwerft, de ruwe 
grond bouw- en woonrijp maakt, de bouwrijpe kavels verkoopt aan ontwikkelaars en 
daarbij afspraken maakt over de inhoud van het bouwprogramma. Het volledige 
grondexploitatierisico wordt gedragen door de gemeente. 
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positie groen: Groen is onderdeel van de publieke ruimte en de belangen worden 
primair door de  gemeente behartigd. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
inhoud van het programma van eisen en bij dit model ook voor de grondexploitatie. 
In eerste instantie lijkt dit gunstig voor groen, omdat er bij de verwachte 
ontwikkeling van de exploitatie geen redenen zijn om ten aanzien van groen af te 
wijken van het programma van eisen. Omdat de gemeente ook het exploitatierisico 
draagt, kan zij bij bijvoorbeeld financiële tegenvallers besluiten een neutraal resultaat 
na te streven en daartoe meer bouwkavels uit te geven. Daar de gemeente het 
financiële resultaat draagt, de wijziging in het programma van eisen vaststelt en in dit 
proces de enige behartiger is van het belang van groen, is er hierbij voor groen sprake 
van een risico.  
 
zelfrealisatie  
Bij zelfrealisatie (volledig private grondexploitatie) heeft de betreffende private partij 
de grond verworven, laat deze voor eigen rekening en risico bouwrijp maken en ont-
wikkelt voor eigen rekening en risico. Dit moet gebeuren conform het programma 
van eisen en conform de overige door de gemeente gestelde planologische kaders.  
 
Zowel de gemeente als de ontwikkelaar kan zorgen voor de aanleg van de lokale 
infrastructuur en het bouw- en woonrijp maken. In het eerste geval wordt doorgaans 
een exploitatieovereenkomst afgesloten waarin ondermeer de bijdrage van de 
ontwikkelaar in de kosten wordt geregeld (het kostenverhaal). De ontwikkelaar is 
echter niet verplicht tot zo’n overeenkomst, als hij besluit geen overeenkomst af te 
sluiten is hij een zogenaamde ‘free rider’ en kan de gemeente hem een baatbelasting 
opleggen.  
 
De baatbelasting dekt echter niet de volledige grondexploitatiekosten en blijkt boven-
dien een in de praktijk lastig hanteerbaar instrument te zijn. Om ‘free riding’ tegen te 
gaan wordt gewerkt aan een nieuwe wettelijke regeling. Dit heeft geresulteerd in de 
introductie van een exploitatievergunning, waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft 
deze vergunning te onthouden aan ontwikkelaars die niet mee willen werken of niet 
mee willen betalen aan publieke voorzieningen. In dat geval is onteigening alsnog 
mogelijk.  
 
positie groen: de positie van groen hangt samen met de mogelijkheden die de 
gemeente heeft om af te dwingen dat het programma van eisen (volledig) wordt 
uitgevoerd. In veel gevallen zal het voor de ontwikkelaar namelijk lucratiever zijn om 
opstallen in plaats van groen te ontwikkelen. 
 
bouwclaimmodel 
In het bouwclaimmodel draagt de gemeente het grondexploitatierisico en voert zij de 
regie over het proces van gronduitgifte. Ontwikkelaars dragen gronden voor een 
vaste prijs per vierkante meter over aan de gemeente, om in ruil daarvoor een aantal 
bouwrijpe kavels toebedeeld te krijgen, de zogenaamde productierechten. Daarbij 
worden afspraken gemaakt over het te realiseren bouwprogramma. Vaak is er sprake 
van een afnamegarantie, waardoor de ontwikkelaar zich verplicht de kavels te kopen. 
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Als marktomstandigheden veranderen kunnen verplichtingen onder druk komen te 
staan, doorgaans zal dit leiden tot overleg met de grondopbrengst als inzet. 
 
Gemeente en ontwikkelaars moeten het eens worden over de inbrengprijs van de 
gronden, de uitgifteprijs van de kavels en het programma dat de ontwikkelaar mag 
realiseren. De inbrengprijs is meestal lager dan de grondprijs die de ontwikkelaar aan 
de oorspronkelijke eigenaar heeft betaald. Dit verschil (het zogenaamde inkoop-
deficit) en het verschil tussen inbreng- en uitgifteprijs moet de ontwikkelaar terug-
verdienen bij de ontwikkeling en/of bouw van woningen. Bij de aankoop van de 
grond door de gemeente moet de bodemverontreinigingsituatie bekend zijn, zodat 
kan worden nagegaan of er aan het gebruik overeenkomstig de plannen belem-
meringen en/of extra kosten zijn verbonden. 
 
De uitgifte van bouwrijpe gronden door de gemeente is feitelijk een reguliere grond-
uitgifte, zij het dat de gemeente geen vrije keuze heeft aan wie zij uitgeeft. Als de 
ontwikkelaars geen afnameverplichting hebben, draagt de gemeente het grond-
exploitatierisico (bij niet, niet tijdig en/of tegen een lagere prijs verkopen).  
 
Dit model wordt gebruikt als de gemeente bij de grondexploitatie geen grote risico's 
verwacht, zelf de regie in handen wil houden en zelf de grondexploitatie wil 
uitvoeren. De ontwikkelaars hebben bij dit model zekerheid over de productie-
rechten. Als de ontwikkelaar een afnameverplichting heeft, zal hij invloed willen uit-
oefenen op de planvorming. Immers aspecten als stedenbouwkundig ontwerp, 
kwaliteit openbare ruimte en verkaveling zijn sterk bepalend voor de waarde van het 
te ontwikkelen vastgoed. De invloed die een ontwikkelaar kan uitoefenen, is 
gekoppeld aan zijn grondpositie. 
 
positie groen: als de marktomstandigheden veranderen, met name verslechteren, 
komen de verplichtingen die de partijen zijn aangegaan onder druk te staan. In dat 
geval zal er overleg volgen met de grondopbrengst en mogelijk de inrichting van de 
openbare ruimte als inzet.  
 
joint-venture model,  
In het joint-venture model wordt de grondexploitatie gezamenlijk gevoerd door 
publieke (gemeente) en private partijen die samen een vennootschap oprichten voor 
de realisatie van een project. Meestal beperkt de samenwerking zich tot de grondex-
ploitatie en wordt er een grondexploitatiemaatschappij (GEM) opgericht voor het 
verwerven, het bouwrijp maken, het bij een woonbestemming woonrijp maken en 
het uitgeven van de grond binnen het plangebied op een financieel verantwoorde 
wijze. Het is ook mogelijk dat de gemeente risicodragend participeert in een 
gezamenlijke projectvennootschap voor de opstalrealisatie en -exploitatie.  
 
De GEM verwerft alle gronden binnen het plangebied, is verantwoordelijk voor het 
bouw- en woonrijp maken, voor de gronduitgifte en draagt het grondexploi-
tatierisico. Ook doet de GEM voorstellen over de nadere uitwerking van de plannen. 
Het doorlopen van publiekrechtelijke procedures zoals de vaststelling van het 
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programma van eisen en de verlening van de vereiste bouwvergunningen blijft echter 
de taak/verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
De GEM heeft het karakter van een grondbedrijf, waarin kosten, opbrengsten, 
risico's en zeggenschap worden gedeeld door de betrokken actoren. De gemeente 
levert hiermee sturingmogelijkheden in en reduceert haar grondexploitatierisico. De 
ontwikkelaars daarentegen gaan delen in het risico van de grondexploitatie en krijgen 
in ruil daarvoor invloed bij de planvorming. Daarbij moet worden gewaakt voor 
tegenstrijdigheid van belangen, dit betreft ondermeer: 
- de bepaling van de uitgifteprijs van grond: Ontwikkelaars hebben als participant 
in de GEM belang bij een hoge uitgifteprijs. Als zij tevens afnemer van de grond 
zijn, bijvoorbeeld op grond van bouwrechten, hebben zij als afnemer baat bij een 
lage uitgifteprijs. Analoog aan de situatie bij het bouwclaimmodel, zullen aan de 
participatie van ontwikkelaars in de GEM vaak bouwrechten zijn gekoppeld.   
- de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente. Hier zijn de publieke en 
private belangen van de gemeente strijdig. De GEM mag de publiekrechtelijke 
bevoegdheden van de gemeente niet ‘overnemen’, maar de gemeente kan wel een 
inspanningsverplichting op zich nemen, zoals zo snel mogelijk starten/doorlopen 
van een procedure.  
- het aantrekken van financiën. Als privaatrechtelijke onderneming kan de GEM 
geld lenen op de kapitaalmarkt of bij banken. Dit kan via de gemeente lopen, 
waarbij de gemeente op de geldmarkt geld aantrekt en dit doorleent aan de GEM, 
eventueel met een risico-opslag op de rente. Voor de GEM kan dit een 
rentevoordeel opleveren. De gemeente moet daarbij waken voor bevoordeling 
van de GEM en voor het verlenen van staatssteun. 
 
De kans op belangenverstrengeling vergroot het belang om vooraf overeenstemming 
te bereiken over de financiële uitgangspunten, de hoofdlijnen van het programma 
van eisen, de planinhoud, de risicoverdeling en de zeggenschapsverdeling.  
 
Het joint-venture model is met name aan de orde als er ontwikkelaars zijn met een 
aanzienlijke grondpositie, ook kan de gemeente bewust kiezen voor het delen van 
risico's en het op afstand plaatsen van specifieke taken. 
  
positie groen: omdat de GEM wel het karakter heeft van een grondbedrijf, maar 
tevens een privaatrechtelijke onderneming is, en daardoor gericht is op een financieel 
gezonde exploitatie, bestaat de kans dat groen wordt opgeofferd voor meer pro-
fijtelijke invullingen. In hoeverre dit kan gebeuren is ondermeer afhankelijk van de 
gemaakte afspraken en van de zeggenschap die de gemeente heeft. 
 
De vormgeving van de GEM kan plaatsvinden via een naamloze vennootschap 
(NV), besloten vennootschap (BV), vennootschap onder firma (VOF), comman-
ditaire vennootschap (CV) of een CV/BV-constructie, waarvan de laatstgenoemde 
het meest aantrekkelijk lijkt. Belangrijke criteria bij de keuze voor een specifieke 
constructie zijn: 
- het wettelijk kader ten aanzien van de verdeling van zeggenschap en financiële 
rechten. Dit betreft bijvoorbeeld de regeling ten aanzien van de bevoegd-
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heidsverdeling tussen de aandeelhouders onderling en tussen de verschillende 
organen van de vennootschap te weten bestuur/directie, Raad van Commis-
sarissen en vergadering van aandeelhouders of vennoten  
- het wettelijk kader ten aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid 
- de fiscale behandeling van de vennootschap, met name de heffing van BTW, 
overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting  
- de eenvoud van de juridische vormgeving 
- de formele wettelijke eisen ten aanzien van de oprichting en het functioneren, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de publicatieplicht van financiële gegevens 
- de ruimte voor een specifieke verdeling van risico en zeggenschap 
- de overdraagbaarheid van aandelen. Als aandelen eenvoudig kunnen worden 
overdragen, kan dit ertoe leiden dat ongewenste partners tot de GEM toetreden 
 
De CV/BV-constructie lijkt de meest aantrekkelijke constructie, met name vanwege 
de beperkte aansprakelijkheid De omvang van de deelneming van de partijen in een 
GEM is afhankelijk van:  
a) de omvang van het benodigde eigen vermogen van de vennootschap. Om niet 
meer risico te lopen dan nodig is zullen partijen de omvang van het eigen 
vermogen, ofwel de inbreng van risicodragend kapitaal, zo beperkt mogelijk 
willen houden. Dit uiteraard in samenhang met de mogelijkheid van de vennoot-
schap om vreemd vermogen aan te trekken. Als de inbrengwaarde van de grond 
hoger is dan het benodigd eigen vermogen, krijgen partijen een deel van de 
inbrengwaarde van de grond uitgekeerd 
b) de gewenste verdeling van zeggenschap en risico over de partijen. De omvang 
van de grondpositie van de partijen hoeft hierbij niet bepalend te zijn 
 
concessiemodel 
In het concessiemodel wordt de gehele grondexploitatie of een deel daarvan onder 
voorwaarden toebedeeld aan een marktpartij, die het risico draagt en in ruil daarvoor 
de opstalontwikkeling mag verzorgen. In dit model krijgen de ontwikkelaars de 
beschikking over alle gronden doordat de gemeente haar gronden aan hen verkoopt. 
Het bouw- en woonrijp maken gebeurt vervolgens voor rekening en risico van de 
ontwikkelaar(s), evenals de realisatie van het openbare gebied en de publieke voor-
zieningen. De gemeente beperkt zich tot het vaststellen van het programma van eisen 
waaraan de partijen bij de ontwikkeling zijn gebonden. De sturing van de gemeente 
blijft tot hoofdlijnen beperkt, de uitwerking wordt aan de ontwikkelaars overgelaten. 
Na de realisatie wordt het openbare gebied overgedragen aan de gemeente, tegen 
vooraf afgesproken condities. Een alternatief is dat de gemeente alle gronden in 
eigendom houdt en ze ter beschikking stelt aan de ontwikkelaar(s) om deze voor 
eigen rekening en risico in te richten. Alleen de gronden die bestemd zijn voor het 
realiseren van het bouwprogramma worden in eigendom overgedragen. De 
ontwikkelaar heeft vaak enige ruimte bij de inrichting van de openbare ruimte 
(inclusief groen) als de gemeente volstaat met een, tamelijk globaal programma van 
eisen. De eisen bestaan uit kwaliteitsdoelstellingen die moeten worden gehaald. 
Hetzelfde kan gelden ten aanzien van de te realiseren bouwwerken. 
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Het concessiemodel is aan de orde als de gemeente een project wil uitvoeren, een 
(vrijwel) volledige grondpositie heeft, wil volstaan met het formuleren van het 
programma van eisen en de uitvoering en de risico's wil overlaten aan de markt. In de 
praktijk wordt het model vooral gebruikt bij projecten met een overzichtelijke 
omvang en een beperkte doorlooptijd. Dit laatste omdat de gemeente wil kunnen 
inspelen op ontwikkelingen in het beleid en ontwikkelaars rekening willen kunnen 
houden met ontwikkelingen op de markt.  
 
positie groen: omdat ontwikkelaars gericht zijn op een financieel gezonde exploitatie, 
bestaat de kans dat de kwaliteit van het groen gemarginaliseerd wordt om kosten te 
besparen. In hoeverre dit kan gebeuren is afhankelijk van de gemaakte afspraken en 
van de middelen die de gemeente heeft om deze af te dwingen. 
 
 
5.3 Vergelijken modellen 
De overeenkomsten en verschillen tussen de modellen zijn in een overzicht 
samengevat (Tabel 5.1) 
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krijgen 
private partij 
bron: (Kenniscentrum PPS, 2004: samenwerkingsmodellen en de juridische vormgeving) 
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Bij de keuze voor een samenwerkingsmodel houdt de gemeente rekening met de 
mate waarin:  
- financiële risico's worden genomen (risico-overdracht, verevening) 
- de regie in handen wordt gehouden (zeggenschap gemeente) 
- zij op afstand van het proces blijft staan (slagkracht grondexploitatie). 
 
Ook moet rekening worden gehouden met de Europese regelgeving ten aanzien van 
aanbestedingen. Bij het ene samenwerkingsmodel zal dit eerder tot problemen 
aanleiding dan bij het andere. In de “Handleiding samenwerkingsmodellen en de 
juridische vormgeving daarvan bij PPS bij gebiedsontwikkeling” is voor vijf criteria 
aangegeven hoe de verschillende samenwerkingsmodellen “scoren”. Uitgangspunten 
bij deze scores zijn de positie en de wensen van de gemeente (Tabel 5.2) . Als er 
vanuit een andere invalshoek wordt beoordeeld, kan de beoordeling geheel anders 
uitvallen.  
 


















++ - - - - 
zelfrealisatie 
 
- ++ - - - 
bouwclaim 
 
+ - - +/- +/- 
joint-venture 
 
+ + ++ + + 
concessie 
 
- ++ + +/- +/- 
1 Integrale aanpak project: zowel bij planvorming als bij realisatie worden de publieke en private 
functies binnen het plangebied optimaal (financieel en risico's) op elkaar afgestemd  
2 Slagkracht: mogelijkheid voor de projectorganisatie om snel te kunnen handelen (beslissingen 
nemen, plan aanpassen), waarbij afstand tot het ambtelijk apparaat en de politiek wenselijk kan zijn  
bron: (Kenniscentrum PPS, 2004: samenwerkingsmodellen en de juridische vormgeving) 
 
 
5.4 Benefit sharing 
(bron: Kenniscentrum PPS e.a., 2001) 
Benefit sharing betreft (Kenniscentrum PPS e.a., 2001, blz. 1): “een arrangement tussen 
de overheid als subsidieverstrekker en subsidieontvanger(s), waarbij de overheid een financiële 
bijdrage verstrekt ten behoeve van een project en waarbij de subsidieontvanger die overheid onder 
bepaalde voorwaarden laat meedelen in toekomstige waardestijgingen binnen de commerciële 
delen van dat project, die zonder die subsidie niet zou zijn ontstaan.” 
 
Benefit sharing is een relatief nieuw instrument voor de overheid, dat ook bij 
ruimtelijke vraagstukken (zoals nieuwbouwprojecten) kan worden ingezet. Evenals 
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bij PPS dient de inzet om de doelmatigheid van de overheidsbetrokkenheid bij 
projecten te vergroten. De relatie tussen de overheid en het project blijft bij benefit 
sharing beperkt tot een financiële relatie, het financiële risico van de overheid blijft 
beperkt tot (de hoogte van) de subsidie. Dit wijkt af van de PPS waarbij veelal sprake 
is van een inbreng in de organisatie van de verschillende partijen.  
 
In het algemeen kan benefit sharing worden ingezet bij projecten waarin: 
- commerciële en niet-commerciële functies worden gecombineerd; 
- een wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen subsidie en commerciële functies; 
- publieke als private partijen zijn betrokken, die al dan niet een rendement willen 
behalen.  
 
De algemene doelstelling bij benefit sharing is het creëren van een evenwichtige en 
doelmatige verhouding tussen subsidieverstrekking aan een project en de effecten die 
beoogd worden met en bereikt zijn in het project. Het gaat daarbij om verevening. 
Via afspraken over het delen van de benefits kan evenwicht ontstaan tussen de 
overheidssubsidie voor en de vermogensvorming binnen het project. Daarbij wordt 
beoogd ‘free riders’ uit te sluiten, dit zijn partijen die wel vermogen vormen als 
gevolg van de subsidieverlening, maar die niet onderhevig zijn aan de verevening (via 
de benefit sharing afspraak). Free riders moeten via andere beschikbare instrumenten 
worden aangesproken.  
 
De verevening vindt plaats tussen vermogensvorming in commerciële functies, als 
vastgoed, woningbouw en toerisme, en niet-commerciële functies, als wegen, open-
baar vervoer en groen, waaraan subsidie is verleend. De gedachte achter benefit 
sharing is, dat de overheid meedeelt in de mede door subsidieverlening ontstane 
vermogensvorming. De verevening kan plaatsvinden voor aanvang, tijdens en bij 
beëindiging van het project. Mogelijke nevendoelstellingen bij benefit sharing zijn: 
- vaststellen van de benodigde subsidie. Als de verstrekte subsidie achteraf gezien 
te hoog was, vloeit het teveel via de vervening weer terug naar de overheid;  
- bevorderen van een directe, specifieke relatie tussen het subsidiebedrag en de 
beoogde effecten van een project;  
- beheersbaar houden van de subsidieomvang. Door eerst discussies te voeren 
over een eventuele terugvloeiing van middelen, ontstaat een drukkend effect op 
de hoogte van de gevraagde subsidie; 
- afdekken van politieke risico's door via verevening te voorkomen dat private 
partijen er met de ‘benefits’ vandoor gaan; 
- verbeteren van de informatievoorziening. Doordat het maken van afspraken 
openheid vereist ten aanzien van zowel doelen en ambities als verwachte kosten 
en opbrengsten, vindt er een meer gerichte informatie-uitwisseling plaats tussen 
overheid en private partijen. 
 
positie groen: benefit sharing lijkt gunstig voor groen, omdat (onrendabel) groen 
wordt gesubsidieerd zodat bij ontwikkelaars de verleiding afneemt of zelfs verdwijnt, 
om de inrichting van groen te marginaliseren of groen door rood te vervangen. 
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6 Casus  
6.1 Inleiding 
Regie over het groen in nieuwbouwprojecten hangt samen met de regie over het 
bouwproces. Die laatste regie is de gemeente steeds meer kwijtgeraakt doordat 
verzelfstandiging van woningbouwcorporaties en het vrijmaken van de markt 
betekenden dat gemeenten steeds minder de rol van opdrachtgever vervulden. 
Daardoor bouwden ze hun expertise op dat terrein af en vertrokken die medewerkers 
(van grondbedrijf en woningbouw) naar de marktpartijen. Het resultaat is een verlies 
aan sturingskwaliteit. Dit wreekt zich bij kleine gemeenten, maar bijvoorbeeld ook bij 
woningbouwplannen waarbij veel partijen zijn betrokken. De macht is verdeeld en er 
is een gebrek aan beslissers wat leidt tot stagnatie in projecten. Projecten waarin de 






Het grondplan van Zoetermeer dateert van de jaren 60 (tweede Nota Ruimtelijke 
Ordening). Uit die tijd stamt een vlekkenplan langs de oude weteringen, waarin het 
groen ook via grote vlekken is weergegeven. Zowel het groen in als het groen om de 
stad is in dit grondplan opgenomen. 
 
Zoetermeer is tot nu toe groeistad geweest en heeft nu 115.000 inwoners. Hoewel 
deze groei inmiddels is voltooid, wil de stad nog door groeien tot 130.000 inwoners 
om een goed draagvlak te behouden voor de aanwezige voorzieningen. Dit betekent 
een 5.000 woningen extra die, volgens de Nota Ruimte, vooral in de stad zullen 
moeten worden gebouwd. Omdat Zoetermeer altijd al compact gebouwd heeft, zal 
dit lastig worden. 
 
Momenteel is Zoetermeer nog bezig met het realiseren van de laatste VINEX-wijk,  
Oosterheem met 8.300 woningen. 
 
Grondexploitatie 
De gemeente heeft voor Oosterheem samen met de marktpartijen een Programma 
van Eisen (PvE) opgesteld, dat als basis voor het Masterplan heeft gediend. Het PvE 
zet in op een bovengemiddelde kwaliteit in de wijk. Groen (en in een aantal gevallen 
valt water hier ook onder) is er in opgenomen op basis van de WORG normen. Deze 
gaan uit van gemiddeld 13 m2 groen per inwoner excl. 4 m2 water per inwoner.  
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Voor het openbaar groen is het ontwerp uitbesteed maar de uitwerking daarvan 
wordt door de gemeente zelf gedaan om het zo goed af te kunnen stemmen op het 




Tot aan Oosterheem had de gemeente steeds de volledige regie in handen omdat 
Zoetermeer een status als groeistad had. De nieuwste ontwikkelingen in het kader 
van VINEX hebben ervoor gezorgd dat er meerdere partijen een positie hebben 
verworven door strategische grondaankoop. 
 
Omdat het een VINEX-locatie is, waren de gronden voor Oosterheem al in handen 
van 14 particuliere partijen. De gemeente heeft deze gronden opgekocht in ruil voor 
bouw- en ontwikkelrechten. De 14 partijen zitten samen met de gemeente in een 
consortium en de gemeente is opdrachtgever. 
 
De gemeente had ook een raamcontract met 5 ingenieursbureaus voor de cultuur-
technische en civieltechnische werkzaamheden, maar dit is teruggedraaid omdat de 
gemeente toch zelf meer regie wilde hebben over deze werkzaamheden. In deze 
overweging speelden ook snelheid en kosten mee. Een voordeel van de externe 
partijen was wel dat deze sommige beslissingen er wel bij het bestuur doorkrijgen 
terwijl dat de ambtenaderen (als ze zelf regie hebben) niet altijd lukt. Zelf de regie 
hebben betekent echter voor de gemeente dat ze beter visie, ontwerp en beheer op 
elkaar kan afstemmen. 
 
In de stuurgroep zitten zowel de gemeente als de marktpartijen, waardoor de 
marktpartijen direct met het bestuur zaken gingen doen en daardoor het ambtelijk 
apparaat als adviseur eigenlijk buiten spel stond. De redenen hierachter zijn 
ondermeer personele krimp en het verkleinen van de macht van de ambtenaren. Ook 
de overgang van groei naar beheer speelde mee. 
 
Positie van het groen 
Groen heeft in Zoetermeer altijd in de basisplannen van de gehele stad gezeten. Dit 
geldt zowel voor het wijkgroen als voor het grootschaliger stadsgroen aan de rand 
van de stad. In de eerste fasen van de groei werd het groen in grote eenheden 
aangelegd omdat er veel hoogbouw werd neergezet. In latere jaren kwam er meer 
laagbouw en dus ook kleinere eenheden buurt- en blokgroen. Voor beheerders bleek 
dit echter steeds lastiger te onderhouden en ook de kosten voor het beheer gingen 
omhoog. De laatste nieuwbouwwijken laten zien dat er weer wat grotere eenheden 
komen van 1 ha tot wijkpark en dat er voor kleine kinderen stukjes van 40-50 m2 
dicht bij huis te vinden zijn. Daarnaast is er ook nog het bovenwijkse groen in de 
vorm van recreatiegebieden langs de rand van de stad. Deze gebieden vormen de 
overgang naar het buitengebied. 
 
Zo bezien heeft het groen in Zoetermeer door de jaren van ontwikkeling heen altijd 
wel een positie temidden van de bouwactiviteiten behouden. Alleen door voort-
schrijdend inzicht is de vormgeving steeds anders geweest. 
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In de ontwikkeling van Oosterheem is het groen meegenomen in het Programma van 
Eisen. Tot op heden is het meeste van het geplande groen ook uitgevoerd hoewel er 
wel stukken groen veranderd zijn in water. Grote afwijkingen van het Programma 
van Eisen zijn er niet. 
 
Het groen heeft voordeel gehad van het feit dat de gemeente de grond weer heeft 
opgekocht en mede opsteller is van het Programma van Eisen. Dit biedt een 
fundament onder de positie van groen zodat die gaandeweg de ontwikkeling 
overeind blijft. Ook gedurende het proces heeft de gemeente een deel van de regie 
weer naar zich toe getrokken om zo een goede afstemming tussen visie, ontwerp en 
beheer te bewerkstelligen.  
 
Nu is Zoetermeer ook bezig om een oplossing voor de gewenste inbreiding te 
bereiken. Als compacte stad is het volgens de gemeente namelijk niet goed mogelijk 
om 50% van de 5.000 nieuwe woningen in de stad te bouwen. Dit zou ten koste gaan 





In 1980 is een ontwikkelingsplan Groeistad tot 1995 opgesteld. Dit plan had als 
doelstelling om binnen 10 jaar minimaal 15.000 woningen te bouwen waarvan 4.000 
in bestaand stedelijk gebied. Omdat in 1973 het dorp Hoogland aan Amersfoort was 
toegevoegd, gingen alle stedelijke ontwikkelingen in die (noordelijk) richting. Het 






6) Vathorst is sinds 2000 de nieuwste ontwikkeling in Amersfoort. 
 
Grondexploitatie 
De benodigde gronden voor Groeistad waren in eigendom bij de gemeente en 
werden voor ontwikkeling uitgegeven. Door deze situatie kon de gemeente grip 
houden op zowel de planvorming als de verdere ontwikkeling en met name op de 
kwaliteit. Mede hierdoor is er een groot centraal park van 100 hectare met subsidie 
van LNV/CRM gerealiseerd en is er in Schothorst en Zielhorst ook buurt- en 
wijkgroen. In latere grondexploitaties zat minder groen omdat men vond dat die 
nieuwe wijken gebruik konden maken van het centrale park. In Kattenbroek is er 
weinig groen omdat daar in de grondexploitatie sterk op de architectuur en het water 
gefocust is. In de oorspronkelijke plannen had groen een groter aandeel maar 
vanwege de hoge kosten voor de architectuur is dat langzaam uit de plannen 
verdwenen. De gemeente had weinig grip op deze ontwikkeling en vooral weinig grip 
op de architect/stedenbouwer. In een latere evaluatie heeft de architect/steden-
bouwer aangegeven dat die focus op architectuur wel te sterk is geworden. 
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Uit de opbrengsten van Groeistad moest ook aan algemene voorzieningen elders in 
Amersfoort (dus buiten het netto plangebied) worden bijgedragen omdat er zoveel 
nieuwe bewoners bijkwamen. 
 
Voor de nieuwste ontwikkeling Vathorst brengt de locatie hoge kosten met zich mee 
vanwege een sanering en het plaatsen van geluidsschermen langs de snelweg en de 
spoorlijn. Inmiddels loopt Vathorst ook vertraging op omdat er minder woningen 
worden verkocht dan gepland. 
 
Samenwerkingsmodel 
Voor het hele plan Groeistad had de gemeente alle gronden in eigendom en dus de 
regie over de planontwikkeling en de uitvoering. Bij de ontwikkeling van Nieuwland 
was er voor het eerst sprake van een samenwerking met marktpartijen (PPS). De 
gronden die marktpartijen inmiddels in eigendom hadden, zijn door bouwclaims 
weer bij de gemeente terug gekomen. Ook deed de gemeente de grondexploitatie zelf 
en is de uitvoering is uitgegeven aan Bouwfonds. Het plan dat Bouwfonds maakte is 
wel getoetst aan een eerder plan dat door de gemeente zelf was ontwikkeld. 
 
In het nieuwste project Vathorst had de gemeente geen grond in handen. Binnen de 
gemeente waren geen draagvlak en middelen aanwezig om zelf een grondpositie in te 
nemen (vanwege risico's van vroegtijdige verwerving). De gemeente heeft daarom 
marktpartijen verzocht om grondposities in te nemen zodat ze later met hen 
afspraken kon maken over bouwclaims (Groetelaers, 2004). De gemeente is wel 
aandeelhouder in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), samen met Bouwfonds, 
Heijmans IBC, de Alliantie, Thomasson Dura en AM Wonen. In die rol heeft de 
gemeente meegewerkt aan het Programma van Eisen en heeft ze in het verdere 
verloop van het project vooral een toetsende rol (bestemmingsplan, welstand, 
civieltechnisch, et cetera). De werkzaamheden van OBV bestaan in hoofdlijnen uit: 
grondverwerving, bouw- en woonrijp maken en gronduitgifte. Voorheen waren deze 
disciplines binnen de gemeente vertegenwoordigd. 
 
De gemeente merkt door deze nieuwe rol dat ze minder invloed heeft op het gehele 
proces. Om dat in toekomstige projecten toch weer meer te verkrijgen, zet de 
gemeente Amersfoort de Wet Voorkeursrecht Gemeenten weer meer in. 
 
Financiering van het groen 
De financiering en uitvoering van het groen wordt meegenomen in twee delen van de 
grondexploitatie: in het bouwrijp maken en in het woonrijp maken van het 
plangebied. In het bouwrijp maken zit het grondwerk ten behoeve van het groen. 
Bijvoorbeeld het graven van waterplassen, het maken van een heuvel, et cetera. In 
het woonrijp maken zitten vervolgens werkzaamheden als beplanting van oevers, 
planten van bomen, inrichting van parken, et cetera. 
 
De ontwikkeling van stedelijke plannen begint met een globaal plan en even globale 
berekening van de kosten (oppervlakte groen/blauw/rood maal de normkosten). In 
een aantal stappen wordt het uitgewerkt tot een gedetailleerd matenplan dat als basis 
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dient voor de aanbesteding van deelplannen. De gemeente maakt wederom een eigen 
begroting op basis van dit matenplan. Deze is niet openbaar. 
 
Vervolgens kunnen aannemers inschrijven op de deelplannen en dienen daartoe hun 
offerte in. Afhankelijk van het type aanbesteding (Europees, onderhands, et cetera) 
zal hij zijn prijs bepalen. Voor de gemeente wordt niet inzichtelijk gemaakt hoeveel 
aan welke onderdelen besteed zal worden. Gedurende de uitvoering kunnen hier 
immers nog verschuivingen in optreden. Na de oplevering wordt door de aannemer 
ook niet bekend gemaakt hoe het budget uiteindelijk is verdeeld. De gemeente 
beoordeelt tussentijds alleen de voortgang en uitvoering van het (deel)plan. 
 
Positie van het groen 
In de Groeistad periode had de gemeente nog alle grond in handen en ook veel regie 
over de plannen en de kwaliteit. Vandaar dat daar ook een groot park en buurt- en 
wijkgroen is gerealiseerd.  
 
De gemeente is op zoek naar instrumentarium om kwaliteit in nieuwbouwwijken te 
realiseren en dan met name kwaliteit in de openbare ruimte. De gemeente wil dat dit 
vanuit het rijk wordt gerealiseerd omdat provincies teveel onderling concurreren en 
Amersfoort nabij de grens tussen twee provincies ligt. 
 
Veel gemeenten hebben ook niet de kennis en de strategische aanpak in huis om te 
kunnen omgaan met projectontwikkelaars. Hiertoe is meer expertise nodig over de 
verhouding tussen kosten en kwaliteit in de openbare ruimte. 
 
 
6.4 Meerstad Groningen 
Gemeentelijk beleid 
De aanleg van Meerstad komt voort uit regionaal beleid waarin voor de regio 
Groningen een woningbehoefte van 27.000 woningen tot 2030 wordt voorspeld. 
Daarnaast is er de noodzaak voor extra waterberging en de wens vanuit LNV om een 
belangrijke verbinding toe te voegen aan de EHS in de regio. Tot slot is men in de 
regio op zoek naar een toeristische trekker. (Mackay, 2003) 
 
In de Stad van Straks Extra (gemeentelijk beleid) staat voor de stad Groningen de 
bevolkingsgroei centraal. De afgelopen jaren zijn hiervoor al enkele nieuw-
bouwwijken gerealiseerd die mede hebben bijgedragen aan het afremmen van de 
suburbanisatie en het vertrek naar Noord-Drentse gemeenten. Voor de stad is er een 
totale bouwopgave gesteld van 10.500 tot 12.500 woningen in de periode tot 2010. 
(Startnotitie MER Meerstad Groningen, 2002) 
 
Grondexploitatie 
Meerstad Groningen is een project waarin zowel stadsontwikkeling als land-
schapsontwikkeling aan de oostzijde van Groningen is opgenomen. De totale bruto 
omvang van het plangebied is 4.000 hectare en zal de volgende functies bevatten:
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- circa 10.000 woningen; 
- de aanleg van een groot meer (600 ha), gericht op buffering en berging van water; 
- creëren van een recreatieve trekker, ondermeer inde vorm van het genoemde 
meer; 
- ontwikkeling van een robuuste verbindingszone ter versterking van de ecolo-
gische (hoofd)structuur van stad en regio; en daarmee: 
- de aanleg van een nieuw, kwalitatief hoogwaardig landschap van substantiële 
omvang (GIOS). 
 
De investering in de grondexploitatie bedraagt in totaal 794 miljoen euro. Circa 40% van deze 
investeringen betreft de verwerving van gronden c.a.; ongeveer de helft van de investeringen is gericht 
op de aanleg en inrichting van het openbaar gebied; inclusief de aanleg van de noodzakelijke 
(hoofd)infrastructuur en inclusief de aanleg van al het 'blauw en groen'. Rekening houdend met 
inflatie en rente tot aan het eind van de exploitatieperiode (2026) wordt uiteindelijk een sluitende 
grondexploitatie bereikt. Hierbij is verdisconteerd een subsidiebijdrage vanuit diverse overheden ter 
grootte van circa 56 miljoen euro. (Actualisatienotitie Masterplan Meerstad, 2004) 
 
Kenmerkend voor Meerstad is het nieuwe landschap. Dit vraagt een voorinvestering waarin eerst 
water en natuur wordt gerealiseerd; daarna volgt de aanleg van infrastructuur en de bebouwing. Deze 
voorinvestering in blauw en groen start met de zandwinning en de aanleg van het meer, en zal 
aansluitend nog circa 10 jaar doorlopen. Vanaf 2016 zal naar verwachting vanuit de woningbouw 
c.a. (rood) een positieve cashflow ontstaan waarmee de financiering van blauw en groen kan worden 
afgelost. (Actualisatienotitie Masterplan Meerstad, 2004) 
 
Samenwerkingsmodel 
Voor Meerstad is in 2001 een intentieovereenkomst getekend door de 
samenwerkende overheidspartijen: 
- het Ministerie van LNV;  
- de Dienst Landelijk Gebied; 
- de Provincie Groningen; 
- de gemeente Groningen; 
- de gemeente Slochteren; 
- het waterschap Hunze en Aa's.  
 
Vervolgens is een jaar later een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 
bovengenoemde partijen en de betrokken marktpartijen. Deze zijn vertegenwoordigd 
in twee groepen. Allereerst de Grondbank Meerstad Groningen CV waarin de 
volgende partijen vertegenwoordigd zijn: 
- AM grondbedrijf BV; 
- Koop Holding b.v.; 
- Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V.; 
- BPF Bouwinvest B.V. 
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Ten tweede de Twentse combinatie met daarin: 
- Rotij Projecten B.V.; 
- Timmerhuis Projecten B.V.; 
- Groothuis Woningbouw B.V.; en Plegt-Vos Bouwgroep. 
(Bureau Alle Hosper & KCAP, 2004) 
 
De betrokken partijen gaan de gestelde doelen realiseren via de Grondexploita-
tiemaatschappij Meerstad (GEMM) waarin de marktpartijen, de gemeenten 
Groningen en Slochteren en DLG/BBL zullen participeren. 
 
Positie en financiering van het groen 
De positie van groen in Meerstad is gebaseerd op de afspraak dat tegenover 1 hectare 
rood 1 hectare groen dient te staan. In het plan heeft deze aanpak ook een voldoende 
invulling gekregen: 830 hectare rood en 829 hectare groen. Hierin is het meer van 
600 hectare niet meegerekend. 
 
Een deel van de zekerstelling voor groen komt uit de grondpositie van DLG. Deze 
dienst heeft reeds veel gronden verworven in het gebied ten behoeve van 
beleidsdoelstellingen van LNV. De prijs waarvoor deze gronden worden ingebracht 
in het project ligt hoger dan de oorspronkelijke verwervingsprijs. De overwaarde per 
hectare laat DLG echter niet uitbetalen maar blijft bestaan als verplichte afdracht 
door de GEMM aan DLG. Met een dergelijke constructie wordt gegarandeerd dat de 
overwaarde ten goede komt aan Meerstad. Hiermee wordt in ieder geval 250 hectare 
natuurreservaat bekostigd. 
 
Voor 450 hectare GIOS-groen zijn geen rijksmiddelen voor handen en deze worden 
dan ook geheel uit de exploitatie overschotten van rood betaald. Er wordt daarbij 
gerekend met een meerwaarde voor woningen vanwege de ligging in of nabij GIOS-
groen van 10 à 14.000 euro per woning. Dit is een reële waarde. 
 
Afspraken over robuuste verbindingen met gebieden in de omgeving zijn met de 
provincie bestuurlijk vastgelegd. 
 
Tabel 6.1 Financiering groen 
functie financiering door 
GIOS-groen rood voor groen 
EHS natuurreservaat uitgifte winst gronden DLG en GEMM
EHS agrarisch natuurbeheer Ministerie LNV 
bron: (Vista, 2003) 
 
Voor de GEMM bestaat nog de mogelijkheid om ten behoeven de groene 
investeringen geld te lenen bij het Groenfonds tegen een lagere rente. Dat zou 
nominaal een voordeel van 50 miljoen euro kunnen opleveren. (Kurstjens, 2005) 
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6.5 Conclusie 
Het is niet gelukt om voor de casus inzicht te krijgen in de financiering van het 
groen. Niet in de vorm van een gedetailleerde begroting vooraf van de gemeente, en 
niet in de vorm van de gerealiseerde kosten door de aannemer achteraf. De enige 
mogelijkheid om zicht te krijgen op de werkelijke uitgaven aan de groeninrichting is 
per plan de typen en oppervlakten groen te bepalen en deze te vermenigvuldigen met 
de bijbehorende normkosten. Daarbij dient ook een onderscheid gemaakt te worden 
in de kosten voor het groen in de fase bouwrijp maken en in de fase woonrijp 
maken. Een dergelijke aanpak zal altijd slechts een benadering zijn van de 
werkelijkheid. 
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7 Conclusies 
In dit onderzoek is het accent gelegd op de beschrijving van het kader waarbinnen 
woningbouwprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij specifiek aandacht 
is gegeven aan de positie van groen. Groen maakt onderdeel uit van de openbare 
ruimte en wordt nadat de inrichting is gerealiseerd, om niet overgedragen aan 
(doorgaans) de gemeente. Omdat dit geen inkomsten oplevert, moeten de kosten van 
de verwerving van grond en de inrichting van het groen worden gefinancierd uit het 
overschot op de inkomsten uit de uitgifte van bouwrijpe kavels voor de marktsector, 
subsidies en bovenplanse verevening.  
 
Het kader voor woningbouwprojecten is verankerd in wet- en regelgeving, aangevuld 
met afspraken, convenanten en conventies. Bij de ordening van het kader is gebruik 
gemaakt van de bij beleidsarrangementen gevolgde benadering, met name van de 
onderscheiden constituerende dimensies: 
- betrokken actoren: dit zijn de publieke en private actoren die betrokken zijn bij 
de planvorming en/of de realisatie daarvan via de grondexploitatie  
- verschillende opvattingen: dit zijn de motieven/belangen van de actoren ten 
aanzien van de inrichting van het gebied (planvorming) en/of de realisatie 
daarvan (grondexploitatie).  
- machtsbronnen: een actor kan over verschillende machtsbronnen beschikken, dit 
betreft enerzijds de aan diens taken en bevoegdheden ontleende formele 
middelen, en anderzijds informele middelen als kennis, capaciteiten en over-
tuigingskracht.  
- spelregels: dit betreft zaken als procedures, restricties en bevoegdheden van 
actoren. Dit betreft primair de beleidssectoren volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening, waarbij de eerste dominant is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de restricties 
ten aanzien van de omvang van de contingenten woningen bij de financiering van 
woningbouwprojecten. 
 
Het realiseren van groen kan een belang zijn van één of meer actoren, waarbij de 
motieven kunnen variëren van zuiver functioneel, zoals vergroten van het draagvlak 
voor het plan, tot ideëel, zoals bijdragen aan de bestaanswaarde van natuur of de 
kwaliteit van de leefomgeving. Ten aanzien van het belang dat aan het realiseren van 
groen wordt gehecht, kan onderscheid worden gemaakt tussen de planvorming en de 
grondexploitatie. Bij de planvorming zijn er vaak verschillende actoren die het belang 
van groen behartigen, sommigen mede omdat dit de aantrekkelijkheid van het plan 
en daarmee de kans op acceptatie vergroot. Groen is hier als het ware een positieve 
factor. Bij de grondexploitatie daarentegen is groen een kostenpost en is de gemeente 
vaak de enige actor die het belang van groen behartigt (moet behartigen). De 
tekorten in de sociale sector en de openbare ruimte worden immers gefinancierd uit 
de extra inkomsten bij de uitgifte van bouwrijpe kavels voor de marktsector. Als er 
financiële tegenvallers optreden die leiden tot een tekort op de begroting, lijken er 
drie mogelijkheden te zijn om deze extra inkomsten te verhogen:  
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- het aantal kavels in met name de duurdere segmenten in de marktsector kan 
worden vergroot ten koste van kavels in de sociale woningbouw en/of de 
goedkopere segmenten. Mede door de contingentering (restrictie volkshuis-
vesting) is dit echter niet toegestaan. 
- de extra inkomsten per kavel in de marktsector kunnen toenemen door de 
grondprijs (uitgifteprijs) te verhogen. Dit wordt echter belemmerd door de 
afspraak in het convenant tussen gemeenten, ontwikkelaars en de staatssecretaris 
van VROM om bij de bepaling van de uitgifteprijs voor kavels in de marktsector 
de residuele grondwaardemethodiek te hanteren. Dit houdt in dat de grondprijs 
gelijk is aan het verschil tussen de marktwaarde van de woning (gerepresenteerd 
in de v.o.n.-prijs) en de bouwkosten daarvan. Bij een gegeven woningtype wordt 
de grondprijs dus bepaald door externe factoren (markt en bouwkosten) en niet 
door de bij de grondexploitatie betrokken actoren. 
- het totaal aantal woningen te verhogen, ten koste van het areaal openbare ruimte. 
Beslissingen hierover kunnen worden genomen door bij de grondexploitatie 
betrokken actoren, zij het dat er op bepaalde veranderingen sancties kunnen 
staan. Dit laatste hangt af van zaken als restricties bij verleende subsidies en de 
mogelijkheden binnen de bestaande streek- en bestemmingsplannen. 
 
Of het geplande groen ongewijzigd wordt gerealiseerd is dus afhankelijk van het 
belang dat de bij de grondexploitatie betrokken actoren hechten aan en de 
mogelijkheden die zij zien om het geplande groen te realiseren. Omdat de grond-
exploitatie steeds meer verschuift van de gemeente naar private actoren worden 
financiële risico's steeds belangrijker. Vroeger droeg het Rijk de risico's, daarna de 
gemeente en tegenwoordig liggen de financiële risico's vaak bij private partijen, al dan 
niet in de vorm van een PPS. Bovendien nemen de risico's toe omdat de moge-
lijkheid tot verevenen afneemt.  
 
Het gevolg hiervan is dat de openbare ruimte, vaak in de vorm van de realisatie van 
groen, min of meer een sluitpost van de begroting is geworden. Een mogelijke 
tegenkracht is om groen naast een sociaal/maatschappelijk belang ook een financieel 
belang te maken. Dit kan gebeuren door het realiseren van groen expliciet te 
koppelen aan subsidies of net als bij Meerstad aan de waarde van in de marktsector 
uit te geven kavels. 
 
Het aandeel van groen in de kosten van een woning in een Vinex-wijk bedraagt 
(samen met straatmeubilair, parkeervoorzieningen et cetera) gemiddeld circa 7%. Het 
areaal groen en blauw in het grondgebruik is 22% in Vinex-wijken, in Meerstad zijn 
de percentages rood en groen gelijk (beide 37%), en de rest van het gebied wordt 
ingenomen door het meer (blauw). 
 
Uit de onderzochte casus blijkt dat de positie van groen onder meer afhankelijk is 
van de grondpositie van de gemeente. Toch kan een gemeente zonder grond-
eigendom in het project toch grip houden door de gronden te claimen in ruil voor 
bouwrechten. Maar dan nog blijkt de positie van groen vaak niet opgewassen tegen 
de druk van financiële tegenslagen in een project. Verder blijkt uit de cases dat er 
geen inzicht te verkrijgen is in de financiering van het groen. De gedetailleerde 
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gemeentelijke begroting van woningbouwprojecten is niet openbaar. Ook de kosten 
die de aannemer voor groen maakt in een project zijn niet te verkrijgen. 
 
De titel van dit onderzoek verwijst naar misschien wel de belangrijkste oorzaak van 
de zwakke positie van groen. Het spel van woningbouwprojecten heeft een aantal 
duidelijke regels zoals die in het kader zijn opgenomen. Regels die de positie van 
groen kunnen versterken. Maar juist ongeschreven regels zouden wel eens meer 
impact op de positie van groen kunnen hebben. 
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Bijlage 1  Voor woningbouwprojecten relevante wetgeving 
 
(Bron: o.a. Advies VROM raad: het instrument geslepen; Werkwijzer Woningbouw) 
Bij (nieuwbouw) projecten voor woningbouw is er een groot aantal wetten, nota's et 
cetera op het gebied van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting, die de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van actoren vastleggen, de te volgen 
procedures, voorwaarden en beschikbare instrumenten specificeren en aanvullende 
middelen ter beschikking stellen. Dit betreft niet alleen de bouwgrondexploitatie, 
maar alle fases beginnend met het initiatief en eindigend met het beheer. De 
beoordeling van de positie van groen binnen de bouwgrondexploitatie en de daaraan 
verbonden risico's vereist een globaal inzicht in deze materie. Daarom is een kort 




In de Gemeentewet (Gemeentelijke bevoegdhedenwet 1851) is aangegeven dat 
gemeenten eigen belastingen kunnen heffen, maar de mogelijkheid daartoe is 
beperkt. Als een gemeente gebruik wil maken van de bevoegdheid een bepaalde 
belasting te heffen, moet dat worden vastgelegd in een gemeentelijke belasting-
verordening. In deze verordening worden zaken geregeld die nodig zijn voor 
ondermeer de vaststelling van wie die belasting moeten betalen, voor de berekening 
van de hoogte van de belastingschuld en voor de invordering daarvan. 
Gemeentelijke belastingen zijn onderverdeeld in echte belastingen, waarvan de 
opbrengst naar de algemene middelen gaat, en bestemmingsheffingen en retributies, 
die worden opgelegd om kosten te verhalen die de gemeente heeft gemaakt. De 
opbrengst van een bestemmingsheffing mag niet hoger zijn dan de gemaakte kosten.  
Een voor (woning)bouwprojecten belangrijke bestemmingsheffing is de baat-
belasting. Baatbelasting is gebaseerd op de gedachte dat het redelijk is om een 
financiële bijdrage voor de aanleg van gemeentelijke voorzieningen van openbaar nut 
te vragen aan diegenen (onroerende zaken) die daar baat bij hebben. Dit betreft 
publieke voorzieningen als wegen, riolering, straatverlichting, parkeergarages, groen-
voorziening en winkelgebieden. De belastingplichtigen zijn de eigenaren, bezitters 
(gebruikers) of degenen die een beperkt recht, zoals een appartementsrecht of 
erfpachtrecht, hebben van de onroerende zaken die gebaat zijn. De baatbelasting 
wordt in één keer geheven, maar omdat het vaak om grote bedragen gaat kan de 
bepaling op verzoek van de belastingplichtige over dertig jaar worden gespreid. 
(bron: website Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
 
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) 
In de AWB zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur vastgelegd. Dit 
betreft ondermeer de openbare voorbereidingsprocedure van plannen en de proce-
dures voor bezwaar en beroep op genomen besluiten en beschikkingen. Een besluit 
is daarbij gedefinieerd als een schriftelijke beslissing van het bestuursorgaan, die een 
publiekrechterlijke rechtshandeling inhoudt. Een beschikking is gedefinieerd als een 
besluit dat niet van algemene strekking is.  
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De openbare voorbereidingsprocedure begint met de openbare aankondiging van het 
voornemen in de Staatscourant en het gemeentelijk weekblad en de tervisielegging 
van het ontwerp (plan). Hiertegen kunnen schriftelijke bedenkingen worden 
ingediend, die mondeling kunnen worden toegelicht. Tegen een overheidsbesluit kan 
iedere belanghebbende bij twee instanties in beroep gaan, te weten bij de bestuurs-
rechter (administratieve kamer bij arrondissementsrechtbank) en daarna in hoger 
beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 
De WRO bevat geen inhoudelijke bepalingen, maar: 
- regelt de verhouding tussen bestuurslagen en geef de kaders waarbinnen op ieder 
niveau kan worden gehandeld, 
- bevat bepalingen inzake de procedures die de diverse beleidsproducten en plan-
nen moeten doorlopen voordat ze effectief worden en rechtskracht krijgen, 
- specificeert de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende 
bestuurslagen ten aanzien van de ruimtelijke inrichting van het grondgebied en 
biedt aan iedere bestuurslaag een instrumentarium waarmee het eigen beleid 
inzake de ruimtelijke ordening van het eigen territorium kan worden gevoerd. 
- bepaalt dat ruimtelijke plannen en besluiten altijd inspraakgevoelig zijn. 
De bestuurslagen die worden onderscheiden zijn gemeenten, provincies en rijk. 
Daarnaast zijn de zogenaamde kaderwetgebieden onderscheiden (zie later). 
De gemeente heeft de taak om concreet vormt te geven aan het ruimtelijk beleid 
binnen haar grondgebied. Om dit te kunnen realiseren biedt de WRO de gemeente 
twee instrumenten: het structuurplan en het bestemmingsplan. Deze instrumenten 
worden vaak stapsgewijs ingezet: eerst wordt gekeken naar de ontwikkeling van de 
structuur van de gemeente of van belangrijke delen daarvan (structuurplan), daarna 
wordt er een besluit genomen over de hoofdopzet van de deelgebieden (globaal 
bestemmingsplan) en als laatste wordt er beslist over de inrichting en het beheer van 
de deelgebieden (uitgewerkt bestemmingsplan). 
Omdat ruimtelijke planvorming en ruimtelijke besluiten inspraakgevoelig zijn, moet 
de gemeente een inspraakverordening vaststellen met de regels voor de wijze waarop 
belanghebbenden hierbij worden betrokken. Volkshuisvesting is een belangrijk aspect 
van het ruimtelijk beleid, in de Gemeentewet (1851) en de Woningwet (1901) is de 
zorgplicht van de gemeente op dit gebied vastgelegd. Aan deze zorgplicht wordt 
inhoud gegeven via ondermeer voorschriften inzake de kwaliteit en de kwantiteit van 
bestaande en nog te bouwen woningen, via eisen ten aanzien van het bouwen, het 
vernieuwen, het in gebruik geven of nemen en het slopen van woningen en door het 
alleen of in samenwerking met andere (meestal private) partijen uitvoeren van 
woningbouwprojecten. 
De WRO verplicht de gemeente tot het opstellen van een exploitatieverordening, 
waarin de voorwaarden worden vastgelegd (zoals kostenverhaal) waaronder de 
gemeente medewerking zal verlenen aan de exploitatie van gronden die in de naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. Op basis van deze verordening 
kunnen exploitatieovereenkomsten worden gesloten met partijen die willen 
ontwikkelen (bron: Groetelaers, 2000). 
De provincie heeft een rol als intermediair russen rijk en gemeente. Naast de 
vertaling van het beleid van het Rijk en de ‘controle’ van de gemeentes, kan zij een 
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eigen inbreng hebben door het opstellen van een streekplan. Om dit te kunnen 
realiseren biedt de WRO de provincie één instrument: het streekplan. Dit is het 
beoordelingskader waaraan de provincie gemeentelijke plannen toetst. In een streek-
plan (dat juridisch niet bindend is) wordt voor een periode van tien jaar de gewenste 
ontwikkeling van een regio vastgelegd. Daarbij vindt een integrale afweging plaats 
tussen verschillende sectorale beleidsterreinen (waaronder wonen). Op het specifieke 
terrein van het wonen heeft de provincie vooral toezichthoudende en coördinerende 
taken ten aanzien van de activiteiten van de afzonderlijke gemeenten. Conform de 
Nota Wonen is in de wet Stedelijke Vernieuwing de rol van de provincie op het 
gebied van wonen uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor de boven-
gemeentelijke afstemming (buiten de Kaderwetgebieden). Zij kan zich laten adviseren 
door de Provinciaal Planologische Commissie (PPC) en de Provinciale Volkshuisvestings-
commissie(PVC). De PPC moet worden gehoord over alle plannen en besluiten van 
Gedeputeerde Staten die van betekenis zijn voor het ruimtelijk beleid. In de PPC 
vindt in een vroeg stadium van beleidsvoorbereiding de confrontatie plaats tussen de 
diverse belangen van de verschillende overheden. 
Het Rijk, met name de Minister van VROM, is belast met de zorg voor de 
ruimtelijke ordening. Hij heeft hierbij vooral een coördinerende taak, omdat plannen 
voor bepaalde aspecten van het ruimtelijk beleid door de betreffende ministeries 
worden voorbereid. Het instrument dat de WRO het rijk biedt, is de planologische 
kernbeslissing (PKB). Bij deze plannen, die per definitie bovenprovinciaal en 
bovengemeentelijk zijn, gaat het om strategische beslissingen. De Minister van 
VROM wordt ondersteund door de Rijksplanologische Commissie (ten behoeve van 
besluitvorming), de VROM-raad (ten behoeve van advies van algemeen belang voor 
de leefomgeving) en het Directoraat-generaal Ruimte en het Inspectoraat-generaal 
VROM (ten behoeve van voorlichting en algemene toezicht op de WRO). Op het 
specifieke terrein van de volkshuisvesting heeft rijksoverheid jarenlang de regie in 
handen gehad via financiële regelgeving. Tegenwoordig is sprake van sturing op 
hoofdlijnen en vindt de invulling door lagere bestuursniveaus plaats. 
 
Herziening WRO: Op dit moment is een wetsvoorstel tot een fundamentele 
herziening van de WRO in procedure, dat moeten leiden tot een overzichtelijker 
systeem dan het huidige. De belangrijkste elementen van dit wetsvoorstel zijn: 
- Rijk, provincies en gemeenten krijgen de mogelijkheid structuurvisies en/of 
bestemmingsplannen op te stellen. De structuurvisie is een strategisch beleids-
instrument waarin een visie op de toekomstige ontwikkeling van een gebied 
wordt neergelegd. De structuurvisie bindt alleen het vaststellende bestuursorgaan 
(niet derden), waarin de structuurvisie zich nadrukkelijk onderscheidt van het 
bestemmingsplan. 
- de bestemmingsplanverplichting gaat gelden voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied (dus inclusief de bebouwde kom). De leefmilieuverordening en het 
stadsvernieuwingsplan komen te vervallen en worden onderdeel van het bestem-
mingsplan. 
- elke tien jaar moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld, waarvan 
maximaal één keer voor een nieuwe periode van tien jaar vrijstelling kan worden 
verleend. 
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- een hogere overheid kan een lagere overheid aanwijzingen geven ten aanzien van 
op te stellen ruimtelijke plannen en diens bevoegdheid geheel overnemen indien 
zij weigert aan die aanwijzingen tegemoet te komen. 
- de mogelijkheid bestaat dat de artikel 19 lid 1-procedure wordt geschrapt. Dit 
betekent dat (voortaan) het bestemmingsplan moet worden gewijzigd bij bouw-
aanvragen die in strijd zijn met het (vigerende) bestemmingsplan, maar waaraan 
een gemeente wel wil meewerken. Tegelijkertijd wordt de bestemmings-
planprocedure verkort van 58 naar 34 weken (exclusief procedures bij de 
rechter), doordat de provincie zich niet meer apart buigt over het bestemmings-
plan.  
- het uitkeren van planschade wordt beperkt door reductie van de aanvraagtermijn 
tot vijf jaar (nu geldt er geen termijn), invoering van een ondergrens voor de 
schade (minimaal 5% waardevermindering onroerend goed of 5+% minder 
inkomsten) en mogelijk door het introduceren van een legesplicht voor het in 
behandeling nemen van een planschadeclaim.  
 
Kaderwet 
Omdat de woningmarkt niet bij gemeentegrenzen ophoudt, is verwezenlijking van de 
doelstellingen het volkshuisvestingsbeleid gebaat bij samenwerking en beleids-
afstemming tussen gemeenten op regionaal niveau. Om dit te ondersteunen is in 
1994 de Kaderwet ingevoerd. De Kaderwet geeft het rijk voor zeven regionale 
gebieden de bevoegdheid de door de provincies vastgestelde gebiedsomvang aan te 
passen. Deze BoN-gebieden (Bestuur op Niveau) of kaderwetgebieden, zijn de 
regio's waarin de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Eindhoven/Helmond, Arnhem/Nijmegen en Enschede/Hengelo zijn gelegen. 
Een kaderwet is een wet die algemene principes, verantwoordelijkheden en proce-
dures regelt, maar geen gedetailleerde regels bevat. Bij een kaderwet horen 
gewoonlijk Algemene maatregels van bestuur (AMvB's) en Ministeriële regelingen 
met nadere richtlijnen. Een kaderwet geeft een raamwerk (kader) waarbinnen 
gedetailleerde voorschriften kunnen worden uitgevaardigd. Het voordeel is, dat er 
een degelijke wettelijke basis wordt gegeven aan belangrijke voorschriften, maar dat 
de details van die voorschriften aan veranderde omstandigheden kunnen worden 
aangepast, zonder dat er een wetswijziging door het parlement behoeft te worden 
behandeld en goedgekeurd. 
 
Beëindiging kaderwet: In het regeerakkoord 2002 is aangegeven dat de kaderwet in 
2004 wordt afgeschaft. In de plaats daarvan komt de Wet gemeenschappelijke 
regelingen +, waarvoor een wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. 
 
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (WSDV). De WSDV geeft gemeenten de 
instrumenten en middelen (verlenen van subsidies) om een op de lokale situatie 
toegesneden beleid te voeren ten aanzien van stadsvernieuwing. De instrumenten die 
de WSDV biedt zijn het stadsvernieuwingsplan en de leefmilieuverordening. Een 
stadsvernieuwingsplan is een plan tot behoud, herstel, verbetering, herindeling of 
sanering van het daarin begrepen gebied, dat de gemeente bijzondere bevoegdheden 
geeft, zoals onteigening. Het plan gaat vergezeld van een uitvoeringsschema waarin 
de fasering en de kosten van het plan zijn uitgewerkt. Een stadsvernieuwingsplan 
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wordt gelijkgesteld met het bestemmingsplan en dient te worden goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. Een leefmilieuverordening is een instrument waarmee de 
fysieke, sociale, economische of culturele achteruitgang van woon/werkgebieden kan 
worden geweerd of gestuit. Ze heeft een werkingsduur van slechts 5 jaar, die echter 
wel keer op keer met 5 jaar worden verlengd. Bij aanvragen van een bouwvergunning 
geldt een leefmilieuverordening als een bestemmingsplan. De verordening kan leiden 
tot planschadeclaims, maar vormt geen basis om over te gaan tot onteigening van 
grond en opstallen. 
 
Herziening WDSV; Sinds 2000 is het toekennen van subsidies in het kader van de 
stadsvernieuwing overgenomen door de Wet stedelijke vernieuwing. De WSDV 
wordt echter niet ingetrokken zo lang de besteding van de toegekende subsidies nog 
niet is afgewikkeld. Echter, bij de herziening van de WRO wordt wel voorzien in het 
intrekken van het gedeelte van de WSDV dat betrekking heeft op stads-
vernieuwingsplannen en leefmilieuverordeningen. Door aanpassingen in het BRO 
zullen de met deze planvormen te reguleren zaken in de toekomst namelijk ook in 
bestemmingsplannen kunnen worden ondergebracht. 
 
Wet stedelijke vernieuwing (WSV). De WSV (2000) geeft gemeenten en provincies de 
middelen om de verbetering via fysieke maatregelen van de kwaliteit van het 
stedelijke woon-, werk- en leefmilieu te ondersteunen. Deze ondersteuning dekt een 
beperkt deel van de investering, het grootste deel moet komen uit investeringen van 
marktpartijen Het beschikbare budget, ofwel het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV), is de samenbundeling van bestaande en nieuwe rege-
lingen/subsidies. Dit betreft de bestaande regeling voor stadsvernieuwing (WSDV), 
voor herstructurering, (sociale) nieuwbouw en woningverbetering (BWS), voor 
geluidhinder (Wgh), voor bodemsanering(Wbb), en voor de reconstructie van 
bedrijventerreinen in stedelijke gebieden. Nieuwe subsidies zijn er voor lokale milieu-
hinder, voor grootschalig groen en (extra middelen) voor stadseconomie. Om voor 
een ISV-bijdrage in aanmerking te komen, moet de gemeente een Meerjarig 
Ontwikkelingsprogramma (MOP) of een ontwikkelingsprogramma (de programma-
gemeenten) opstellen. Een MOP is een integraal plan waarin het beleid voor de 
fysieke leefomgeving op wijkniveau en op gemeentelijk niveau wordt uiteengezet. Dit 
betreft wonen, milieu, ruimte, grootschalig groen en de fysieke aspecten van 
economische activiteiten. De inhoudelijke richtlijnen voor een MOP zijn in het 
Beleidskader stedelijke vernieuwing vastgelegd. Zo moeten de beoogde concrete 
resultaten op het gebeid van de fysieke leefomgeving in het eerste tijdvak vijf jaar 
toetsbaar worden vastgelegd en moet inzicht worden gegeven in de doelen voor het 
daaropvolgende tijdvak van vijf jaar. De financiële paragraaf moet ingaan op de 
verhouding tussen de beoogde inzet van het investeringsbudget, de overige 
gemeentelijke middelen en de verwachte investeringen van andere partijen. Uiteraard 
moet afstemming plaatsvinden met andere gemeentelijke plannen, zoals bestem-
mingsplan en milieubeleidsplan, en met plannen van naburige gemeenten (hier heeft 
de provincie een verantwoordelijkheid) en moet er expliciet aandacht zijn 
geschonken aan samenwerking met partners en omliggende gemeenten.  
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Wet inrichting landelijk gebied (WILG). De WILG moet de wettelijke uitwerking 
worden van één samenhangend subsidiesysteem dat provincies, in samenwerking met 
gemeenten en waterschappen in staat stelt op een effectieve wijze de rijksdoelen voor 
de fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren als onderdeel van een 
integrale regionale gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt door procedures te vereen-
voudigen, subsidies met elkaar te stroomlijnen en budgetten op elkaar af te stemmen. 
De betreffende subsidies en budgetten worden samengevoegd in het Inves-
teringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De inhoudelijke vulling van het ILG wordt 
vastgelegd in het Meerjarenprogramma van het Rijk (MJP). Dit MJP omvat al het 
gebiedsgerichte rijksbeleid voor een samenhangende verwerving, inrichting en beheer 
van het landelijk gebied ten behoeve van water, landbouw, natuur, plattelands-
economie, recreatie, toerisme, landschap, cultuurhistorie, milieu en bodem. De ver-
wachting is dat het ILG vanaf 2007 in werking kan treden. Vanaf 2005 zal in de geest 
van het ILG worden gewerkt. 
 
Bij het ILG is sprake van nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Er ontstaat meer ruimte 
voor provincies en regio’s om eigen keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid 
voor uitvoering in het landelijk gebied te nemen. Kern van het ILG is dat het Rijk 
voor een periode van vijf of zeven jaar een convenant afsluit met elke afzonderlijke 
provincie over de te leveren prestatie. In zo'n ILG-convenant maken Rijk en 
provincie afspraken over de te bereiken doelen en over de bijbehorende 
rijksbudgetten. Op basis van de convenanten tussen Rijk en provincies krijgen de 
provincies de beschikking over het ILG-budget. Provincies zijn de regisseur bij de 
uitvoering van regionale plannen. Zij stemmen met gemeenten en waterschappen de 
verdeling van het budget af over de regio's. Zij zullen het geld zo inzetten dat de 
bijbehorende rijksdoelen worden gerealiseerd binnen een samenhangende gebieds-
ontwikkeling.  
Alle gebiedsgerichte rijksdoelen uit het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland zullen 
via het ILG worden uitgevoerd. Dat betekent dat in het ILG geld komt voor doelen 
op het gebied van natuur (o.a. ecologische hoofdstructuur), recreatie (o.a. recreatie 
om de stad), landschap, landbouw, milieu (bodemsanering) en de reconstructie van 
de zandgebieden. Alle instrumenten die met deze doelen verband houden, gaan 
onderdeel van het ILG uitmaken. Bekende regelingen zijn bijvoorbeeld Land-
inrichting en de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid. 
 
Onteigeningswet De onteigeningswet betreft de onteigening van particulier bezit 
voor publieke doeleinden. Voor de gemeentelijke praktijk wordt hierbij onderscheid 
gemaakt tussen bouwplan- en bestemmingsplanonteigening, daarnaast kent de wet 
een afzonderlijke titel (met afwijkende procedure) voor de aanleg of reconstructie 
van wegen. Op de voorbereiding door de gemeenteraad van een onteigeningsbesluit 
is de AwB is van toepassing, wat betekent dat er sprake is van inspraak. Het raads-
besluit moet binnen zes maanden aan de Kroon ter goedkeuring worden ingezonden. 
Gedurende de (tweede) periode van ter inzage legging (vier weken) kunnen bij de 
Kroon bedenkingen naar voren worden gebracht, waarna de Kroon binnen zes 
maanden moet beslissen. Een bestemmingsplanonteigening kan pas worden uitge-
sproken nadat het plan rechtskracht heeft verkregen, een bouwplanonteigening nadat 
Alterra-rapport 1188  87 
de bouwvergunning rechtskracht heeft gekregen. Voordat met een bouwplan-
onteigening kan worden gestart is een verklaring van geen bezwaar van 
Gedeputeerde Staten nodig. Tegen besluiten op grond van de Onteigeningswet kan 
niet in beroep worden gegaan. 
De onteigeningsprocedure bestaat uit een administratieve procedure, die eindigt in 
het door de Kroon goed te keuren raadsbesluit tot onteigening, en een gerechtelijke 
procedure om de hoogte van de schadeloosstelling vast te stellen. Dit laatste gebeurt 
op basis van de werkelijke waarde, dat wil zeggen de prijs tussen redelijk handelende 
partijen in het vrije economische verkeer. 
Voorwaarden voor onteigening op basis van het bouwplan of bestemmingsplan zijn 
dat het feitelijk gebruik van de grond afwijkt van het plan of doel waarvoor het plan 
is ontwikkeld. Voorts moeten de noodzaak en urgentie van de onteigening en de 
economische uitvoerbaarheid van het plan voldoende zijn aangetoond. Er kan ont-
eigening plaatsvinden ten behoeve van: 
- de uitvoering van een bestemmingsplan of handhaving van de feitelijke toestand 
overeenkomstig een bestemmingsplan; 
- de ontruiming van oppervlakten; 
- verwijdering van onbewoonbaar verklaarde woningen of niet meer in gebruik 
zijnde gebouwen; 
- de uitvoering van een bouwwerk ingeval niet tijdig is gestart met de bouw; 
- een bouwplan of plan van werken: 
* in het belang van de volkshuisvesting; 
* voor de oprichting van gebouwen van openbaar nut; 
* in het belang van de vernieuwing van de bebouwde kom; 
* voor het opheffen van achterstallige onderhoud in het belang van volks-
huisvesting. 
De rechtvaardiging van onteigening is gelegen in het feit dat gemeenschapsbelang 
hoger moet worden geacht dan het belang van een individuele eigenaar. Een 
belangrijke overweging bij onteigening is of de betreffende eigenaar bereid en in staat 
is om de bestemming te realiseren volgens het bestemmingsplan, zowel qua tempo 
als qua wijze van realiseren. Maar zelfs als de eigenaar daartoe bij uitstek in staat is, 
kan het in het belang van een goede ruimtelijke ordening zijn, dat de gemeente zelf 
de grond in eigendom krijgt. Onteigening is een instrument dat ook in het stadium 
van minnelijk overleg kan worden ingezet, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de 
ruimtelijke planning onnodig wordt vertraagd dan wel dat minnelijke verwerving 
plaatsvindt tegen een te hoge prijs. 
 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). De WVG behoort tot het grondbeleid-
instrumentarium dat ter beschikking staat van de gemeente. In de WVG is vastgelegd 
dat gemeenten gebieden kunnen aanwijzen waarvoor geldt dat eigenaren van 
onroerend goed, bij een voorgenomen verkoop daarvan, de verplichting hebben de 
gemeente als eerste in staat te stellen tot aankoop over te gaan. Dit aanwijzingbesluit 
(dat goedkeuring vereist van gedeputeerde staten) heeft een geldigheidsduur van twee 
jaar met een verlengingsmogelijkheid van ten hoogste een jaar. Als het voorkeurs-
recht ten onrechte is gevestigd, is de gemeente aansprakelijk voor schade die de 
eigenaar daardoor heeft geleden. Tevens is dan voor de volgende twee jaar voor dit 
gebied het recht verspeeld om opnieuw het voorkeursrecht te vestigen. 
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Het voorkeursrecht kan worden gevestigd op grond (onroerend goed) die in een 
bestemmingsplan of structuurplan de bestemming woningbouw, bedrijventerrein, 
voorzieningen of infrastructuur heeft gekregen of waarvoor dit binnen twee jaar zal 
gebeuren. Een tijdelijk voorkeursrecht kan worden gevestigd in gebieden waarvoor, 
in het kader van de realisering van de bouwopgave, een ontwerp van een structuur- 
of bestemmingsplan zal worden opgesteld. Het tijdelijke voorkeursrecht geldt voor 
een periode van maximaal twee jaar. Binnen deze periode moet het plan ter inzage 
zijn gelegd, waarna voor een periode van vijf maanden het voorkeursrecht kan 
worden gevestigd. Voor het verstrijken van deze termijn dient het structuur- of 
bestemmingsplan te zijn bekrachtigd als het ruimtelijk plan voor het aangewezen 
gebied. 
De verwerving kan, in tegenstelling tot bij onteigening, alleen plaatsvinden nadat de 
huidige eigenaar (verkoper) het initiatief daartoe heeft genomen. Er wordt dan onder-
handeld over de prijs. Uitgangspunt hierbij is een vergoeding zoals die in het vrije 
economische verkeer bij redelijk handelen zou worden overeengekomen. Indien 
nodig kan de eigenaar, op grond van het stelsel van de koopverplichting, de 
rechtbank verzoeken de gemeente te verplichten mee te werken aan de overdracht. 
Via de WVG kan de gemeente een gericht aankoopbeleid voeren en voorkomen dat 
er in een gebied ongewenste transacties of ontwikkelingen plaatsvinden. Indien de 
gemeente via het voorkeursrecht en pogingen tot minnelijke aankoop de grond niet 
in bezit kan krijgen en de huidige eigenaar niet bereid is mee te werken aan het 
realiseren van de plannen, kan een procedure tot onteigening worden gestart. 
 
Herziening WVG: In mei 2003 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een 
verruiming van de Wet voorkeursrecht gemeenten, waardoor meer gemeenten dan 
nu bij voorrang grond kunnen aankopen voor hun uitbreidingsplannen. Oor-
spronkelijk mochten alleen plaatsen met een bovengemeentelijke uitbreidingstaak, de 
zogenaamde Vinex-gemeenten, voor zichzelf een 'wettelijk recht van voorrang bij 
vervreemding van onroerende zaken' vestigen. Na de verruiming mogen alle 
gemeenten met uitbreidingsplannen dat. Ze kunnen het voorkeursrecht vestigen op 
basis van een ontwerpstructuurplan en hoeven niet te wachten totdat er een 
vastgesteld bestemmingsplan ligt. De gemeenten kunnen daardoor een actief 
grondbeleid voeren en daardoor toekomstige ontwikkelingen beter beïnvloeden. 
Naar verwachting komt ongeveer de helft van de ruim 530 gemeenten in aanmerking 
voor toepassing van de verruimde wet. 
 
Pachtwet Bij grondverwerving kan men te maken krijgen met de Pachtwet, 
bijvoorbeeld bij de verwerving van agrarische grond of boerderijen. Pachtontbinding 
is een overeenkomst tot het beëindigen van een pachtovereenkomst, meestal tegen 
betaling van een schadeloosstelling. Pachtervergoeding is een vergoeding die een 
pachter krijgt als genoegdoening bij een schade of bij het beëindigen van een 
pachtovereenkomst.  
 
Grondexploitatiewet (aangeboden aan Raad van State in oktober 2004). De tekst van 
het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij 
indiening bij de Tweede Kamer (bron: persbericht Grondexploitatiewet 15 oktober 
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2004: Kabinet geeft gemeenten meer instrumenten voor ontwikkeling bouwlocaties, 
Ministerie van VROM). 
De Grondexploitatiewet regelt de verdeling van de kosten en baten bij de 
ontwikkeling van een bouwlocatie door particulieren, zoals een projectontwikkelaar. 
Daarnaast kunnen gemeenten via deze wet de eisen opleggen waaraan een locatie 
moet voldoen. Het gaat daarbij om aantallen woningen per categorie, zoals sociale 
woningbouw en vrije kavels, om het bouwrijp maken van de locatie, om de aanleg 
van nutsvoorzieningen en om de inrichting van de openbare ruimte. Er is gekozen 
voor een juridische vorm waarbij het bestaande vrijwillige spoor van kostenverhaal 
en het stellen van locatie-eisen in tact blijft. Bij deze privaatrechtelijke weg sluit de 
gemeente met de ontwikkelaar een overeenkomst waarin dit wordt geregeld.  
Omdat het belangrijk is dat gemeenten een goede regie voeren op het woning-
bouwprogramma, mogen zij in het bestemmingsplan de verschillende categorieën 
woningen voor de bouwlocatie vastleggen. Voor de overige locatie-eisen en voor het 
kostenverhaal (de toedeling van kosten en baten aan gemeente en ontwikkelaar) komt 
er een publiekrechtelijke regeling. Dit houdt in dat de gemeente het exploitatieplan 
vaststelt en dat het daadwerkelijke kostenverhaal plaatsvindt bij de bouwvergunning. 
In een voorschrift bij de bouwvergunning krijgt de vergunninghouder (zoals de 
projectontwikkelaar) de plicht opgelegd de exploitatiebijdrage te voldoen. Om aan de 
huidige onduidelijkheid een einde te maken worden de verhaalbare kostensoorten bij 
algemene maatregel van bestuur limitatief vastgelegd. 
 
Woningwet. In de Woningwet zijn de plichten en bevoegdheden van de bij 
volkshuisvesting betrokken partijen (ordening) en  het kader voor het inhoudelijk 
beleid van de rijksoverheid (sturing) vastgelegd. De sturing vindt van oudsher zoveel 
mogelijk plaats door het ontwikkelen van kaders en het scheppen van voorwaarden 
waarbinnen het particulier initiatief tot ontplooiing kan komen. Alleen in perioden 
met grote problemen op het gebied van de volkshuisvesting was er sprake van een 
grotere overheidsbemoeienis. De belangrijkste vergunning die op grond van de 
Woningwet wordt verleend is bouwvergunning. De bouwvergunning wordt afge-
geven door de gemeente.  
Het Rijk vervult niet langer de centrale rol bij de investeringen in de bouw maar heeft 
een sturende rol gekregen die is uitgewerkt in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 
bevat diverse voorschriften, zoals kwaliteitseisen, ten aanzien van de woningbouw. 
De kwaliteitseisen zijn op vijf pijlers gebaseerd, te weten veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.  
De gemeente houdt via de bouwvergunningen en het bouwtoezicht controle op de 
naleving van de voorschriften in het Bouwbesluit. 
 
Huisvestingswet De Huisvestingswet richt zich op gemeenten en samen-
werkingsverbanden van gemeenten en bevat regelgeving met betrekking tot de 
verdeling van woonruimte. Op grond van deze wet zijn gemeenten verplicht 
aandacht te besteden aan huisvesting van speciale groepen huishoudens, zoals 
mensen met lagere inkomens, ouderen, gehandicapten, jongeren, etnische minder-
heden en verblijfsgerechtigden (aandachtsgroepen van beleid).  
De provincie heeft hierbij een coördinerende rol. Zij kan richtlijnen vaststellen om 
binnen de regionale woningmarkt en de bovengemeentelijke ruimtelijk ordening te 
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komen tot afstemming tussen gemeentes van hun beleid ten aanzien van de verdeling 
van woonruimte.  
 
Nota Grondbeleid (bron: persbericht Grondexploitatiewet 15 oktober 2004: Kabinet 
geeft gemeenten meer instrumenten voor ontwikkeling bouwlocaties Ministerie van 
VROM; Nota Grondbeleid) 
De overheid voert grondbeleid om de grondmarkt rechtvaardig en efficiënt te laten 
verlopen en daarbij publieke doelen te realiseren. Grondbeleid is dienstbaar aan 
ruimtelijk beleid en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Het is dus 
geen doel op zich. De Nota Grondbeleid beoogt de aansluiting tussen publieke 
doelen en grondbeleid  te verbeteren. 
In de nota staat dat gemeenten die een ‘actief grondbeleid’ voeren en eigen grond 
willen ontwikkelen tot (woning)bouwlocaties, verplicht worden concurrentie tussen 
ontwikkelaars te bevorderen. Besloten is om deze zogenoemde ‘marktselectie in 
concurrentie’ niet verplicht te stellen omdat daarvan vertraging in de woning-
productie wordt verwachte en omdat het openbreken (tegen mogelijk hoge kosten) 
van bestaande contracten tussen gemeenten en ontwikkelaars niet wenselijk wordt 
geacht. Bovendien leidt zo’n verplichting wel tot grotere administratieve lasten, maar 
geeft ze geen garantie dat beter op de consumentenvoorkeuren wordt ingespeeld. De 
doelen die met de nota grondbeleid worden beoogd, zijn:  
1. bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik. Als in het ruimtelijk 
beleid is gekozen voor wijzigingen in bestemming, is het grondbeleid een van de 
instrumenten om dit te realiseren, Bijvoorbeeld door een tijdige verwerving van 
grond tegen zo laag mogelijke kosten; 
2. bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over 
gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid. Op de grondmarkt spelen 
maatschappelijke en financiële belangen. Zo stijgt de waarde van grond bij de 
bestemmingsverandering van agrarische grond naar wonen, maar neemt het 
areaal groene ruimte af. Ook is vak de ontwikkeling van een woonlocatie alleen 
aantrekkelijk voor marktpartijen als de overheid investeert in publieke voor-
zieningen. Steeds is er sprake van een partij met voordeel en een met nadeel. Het 
streven van het grondbeleid is deze kosten en baten meer in een hand te brengen. 
3. verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger 
en de marktwerking op de grondmarkt. Evenals op andere beleidsterreinen zijn 
ook bij het grondbeleid kwaliteit en zeggenschap de nieuwe thema's geworden. 
Om (ook bij faciliterend grondbeleid) de regiefunctie van de gemeente te versterken, 
wordt de inzake de grondexploitatie ingevoerd. De kern van deze wet is dat 
ontwikkelaars een exploitatievergunning moeten aanvragen, waarbij de gemeente 
voorwaarden kan stellen ten aanzien van het kostenverhaal, de inrichting en 
uitvoering van het plan en het beschikbaar stellen van kavels voor particulier 
opdrachtgeverschap. De gemeente kan besluiten tot onteigening als de vergunning 
niet (tijdig) wordt verkregen. Om helderheid te verschaffen over de door de 
gemeente op de exploitanten te verhalen kosten, wordt wettelijk een lijst met kosten-
posten vastgesteld. De kostensoorten zijn: aanleg en realisatie van openbare, fysieke 
voorzieningen en werken binnen het plangebied, planontwikkelingskosten en, 
voorzover redelijkerwijs toe te rekenen aan het plan, planschadevergoedingen en 
bovenwijkse vergoedingen (vooral groen en infrastructuur). Toetsingscriteria daarbij 
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zijn: profijt (er moet substantieel voordeel worden ondervonden van de aan te leggen 
voorzieningen), toerekenbaarheid (de kosten zouden niet worden gemaakt zonder 
het plan) en proportionaliteit (als meer locaties profiteren moeten de kosten naar rato 
van het profijt worden verdeeld) 
 
Nota Ruimte (bronnen: Werkwijzer woningbouw en Persbericht Grond-
exploitatiewet 15 oktober 2004: Kabinet geeft gemeenten meer instrumenten voor 
ontwikkeling bouwlocaties Ministerie van VROM) 
De Vijfde Nota en het Structuurschema Groene Ruimte zijn geïntegreerd in één 
Nota Ruimte met de verwachting dat reductie van het aantal regels en verruiming van 
(bestaande) beleidskaders voor private partijen zal leiden tot meer mogelijkheden om 
samen met de overheid projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Het credo ten 
aanzien van bestuurlijke verantwoordelijkheden in het ruimtelijk beleid is: ‘decentraal 
wat kan, centraal wat moet’. Dit resulteert in ondermeer: 
- een grotere invloed van provincies op het verstedelijkingsbeleid. 
- meer zeggenschap voor gemeenten over het aantal woningen dat gaat worden 
gebouwd, wat bijvoorbeeld plattelandsgemeenten meer mogelijkheden geeft om 
woningen voor de eigen bevolking te bouwen. 
- mogelijkheden om bij woningbouwprojecten in te spelen op de vraag naar 
centrumstedelijke milieus, groenstedelijke milieus en meer ruimte in en om de 
woning. 
Op gemeenten wordt hierbij een dringend beroep gedaan om bij locatieontwikkeling 
de concurrentie tussen private partijen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het 
uitschrijven van ontwerpprijsvragen, meervoudige opdrachten of veiling. Heeft de 
gemeente niet zelf de grond voor de bouwlocatie in eigendom, dan kan zij een 
‘faciliterend grondbeleid’ voeren. Door het eigendomsrecht te koppelen aan het recht 
op ontwikkeling (‘recht op zelfrealisatie’), mag een marktpartij een bouwlocatie zelf 
ontwikkelen, binnen door de gemeente te stellen voorwaarden.  
 
Convenant Gemeentelijk Grondprijsbeleid (bronnen: Convenant, Werkwijzer 
woningbouw, Priemus, H.: Grondprijzen aan banden, B&G 2002) In het verleden is 
de uitgifteprijs van bouwrijpe percelen bepaald via de kostprijsbenadering (het 
zogenaamde Bruine en het Blauwe boekje), waarbij het uitgangspunt werd gevormd 
door de kosten die werden gemaakt om tot bouwrijpe grond te komen. Na het 
uitkomen van de Nota Volkshuisvesting in de jaren ’90 is dit omgeslagen en wordt 
bij het vaststellen van de uitgifteprijs uitgegaan van de marktwaarde.  
 
Op 19 december 2001 hebben VNG, Neprom, NVB, het Ministerie van VROM en 
de relevante marktpartijen het Convenant gemeentelijk grondprijsbeleid ondertekend. 
Hierin is afgesproken dat bij het gemeentelijk grond(prijs)beleid ten aanzien van 
gronduitgifte aan marktpartijen een grondprijssystematiek zal worden gehanteerd, die 
geen afbreuk doet aan de woningkwaliteit. Bij de veel gebruikte grondquota, waarbij 
de grondprijs een vast percentage is van de verkoopprijs van een woning, werken 
kwaliteitsverhogende maatregelen door in de grondprijs. Dat kan, afhankelijk van de 
ruimte in de winstmarge van de marktpartijen, een remmende werking hebben op de 
woningkwaliteit. In het convenant wordt een methodiek voorgesteld waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een residuele waardeberekening. De kern van de residuele grond-
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waardemethode is dat de uitgifteprijs wordt bepaald als saldo van de opbrengst 
(gemeten als de v.o.n.-waarde van op te leveren woningen) verminderd met de 
verwervingskosten van alle grond, de transformatiekosten (kosten van het bouw- en 
woonrijp maken) en de bouwkosten. 
Het convenant heeft geen betrekking op gronduitgifte aan corporaties voor sociale 
woningbouw en aan zorginstellingen voor de bouw van ziekenhuizen, verpleeghuizen 
e.d. omdat de grondwaarde hierbij niet op residuele wijze en uitgaande van vrije 
marktprijzen wordt vastgesteld.  
 
de Wet Milieubeheer bevat ondermeer randvoorwaardelijke bepalingen over 
preventie en repressie van vervuiling, geluidshinder e.d. en bepalingen over de 
verdeling van bevoegdheden tussen betrokken overheden in geval van milieurisico's. 
Ook de Milieu Effect Rapportage (MER) is geregeld in deze wet.  
De MER-procedure schrijft voor dat voor bepaalde besluiten het besluit 
onderbouwd moet worden met een MER; met andere woorden de informatie die je 
nodig hebt om het besluit te kunnen nemen, moet neergelegd zijn in een 
milieueffectrapport. Tegelijkertijd geeft de Wet Milieubeheer ook de procedure die 
moet worden gevolgd. De startnotitie moet door het bevoegd gezag ter inzage 
worden gelegd en tegelijkertijd moet een richtlijnenadvies worden gevraagd aan de 
commissie MER. Het bevoegd gezag moet vervolgens de richtlijnen vaststellen. 
Vervolgens kan het milieueffectrapport worden opgesteld (door een opdrachtnemer). 
Het (concept) milieueffectrapport wordt vervolgens ingediend bij het bevoegd gezag. 
Als het wordt geaccepteerd, moet het ter inzage worden gelegd. Op dat moment is er 
weer inspraak mogelijk, en levert de Commissie MER een toetsingsadvies. Het advies 
in het milieueffectrapport is niet bindend, er kan gemotiveerd van worden 
afgeweken. 
  
Structuurschema groene Ruimte;  natuurcompensatie (bron: Gijsen et al, 2003) 
Een voorbeeld is het instrument natuurcompensatie: In 1993 is het compen-
satiebeginsel voor ruimtelijke ingrepen geïntroduceerd in het Structuurschema 
Groene Ruimte. Dit houdt in dat belangrijke natuurwaarden die verloren gaan door 
een ruimtelijke ingreep elders weer moeten worden ontwikkeld. De beschikbaarheid 
van dit instrument vergroot de natuurbescherming in de besluitvorming doordat het 
de door de ingreep veroorzaakte natuurschade vergoedt. Natuurcompensatie is een 
instrument dat vooral bij uitleglocaties aan de orde kan zijn. De rechter heeft 
geoordeeld (uitspraak 17 juli 1998) dat de compensatieplicht die vastgelegd is in het 
Structuurschema Groene Ruimte geen deugdelijke uitvoering geeft aan de 
verplichtingen op grond van de Habitatrichtlijn. De richtlijnen hebben echter directe 
werking, totdat de gewijzigde Natuurbeschermingswet in werking zal gaan treden. 
Het compensatiebeginsel is in het SGR als volgt geformuleerd: 
Indien na afweging van belangen voor gebieden met de functie natuur en/of bos en/of recreatie wordt 
besloten dat een van de genoemde functies moet wijken voor of anderszins aanwijsbare schade 
ondervindt van een ander aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang waarvoor een 
ruimtelijke ingreep wordt toegestaan, zullen in elk geval mitigerende en, indien deze onvoldoende 
zijn, tevens compenserende maatregelen worden genomen. 
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De gebiedscategorieën uit het SGR waarvoor het compensatiebeleid geldt, zijn: 
- Kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur (EHS); 
- Gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden; 
- Kleinere natuurgebieden buiten de EHS, zoals aangewezen in het streekplan, of 
gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen of zijn vastgelegd in het 
bestemmingsplan; 
- Biotopen van aandachtssoorten die op indicatie van soortenbeschermings-
plannen van het Rijk in streekplannen en/of bestemmingsplannen zijn opge-
nomen; 
- Bossen en landschappelijke beplantingen vallend onder de Boswet; 
- Grootschalige openbare recreatievoorzieningen. 
 
Het compensatiebeginsel is ook van toepassing op ingrepen buiten de hierboven 
genoemde gebiedscategorieën, indien de ingreep directe negatieve effecten heeft 
binnen de gebieden. Het tijdstip waarop concrete besluitvorming over het al of niet 
realiseren van een ingreep plaatsvindt, is bepalend voor de vraag of het com-
pensatiebeginsel moet worden toegepast. Een besluit tot een ingreep, ook al ligt deze 
planologisch vast in een vigerend bestemmingsplan is compensatieplichtig. 
 
Wordt een ingreep, zowel grote als kleine ruimtelijke ingrepen, toegestaan in de 
bovengenoemde gebieden dan geldt in principe dat geen netto verlies aan waarden 
mag optreden. Daarbij gaat het zowel om het areaal als om de kwaliteit. De volgende 
stappen dienen doorlopen te worden: 
1. Landschappelijk inpassing en mitigerende maatregelen. Onder mitigerende 
maatregelen wordt verstaan het voorkomen of verminderen van nadelige effecten 
van de voorgenomen activiteit. Concreet betekent dat landschappelijke inpassing 
en vermindering van de effecten van de ruimtelijk ingreep op natuur. Voor-
beelden zijn het plaatsen van geluidswallen en het aanleggen van dassentunnels 
bij de aanleg van snelwegen. 
2. Fysieke natuurcompensatie 
a) in oppervlakte in de directe omgeving van de ingreep door middel van 
vervangende grond die voldoende is ingericht en geschikt gemaakt; In het 
SGR25 (2002) is hieraan toegevoegd: Als ergens een meer duurzame situatie 
kan ontstaan bijvoorbeeld in of bij het samenhangende netwerk van de EHS, 
moet daaraan voorrang worden gegeven; 
b) via vergoeding van gekapitaliseerde kosten van aanloopbeheer vanwege het 
kwaliteitsverschil tussen bestaand en nieuw aangelegd terrein (kwaliteits-
toeslag). 
3. Als fysieke compensatie door overmacht niet of niet voldoende mogelijk is, 
wordt deze vervangen door financiële compensatie. Onder overmacht wordt in 
deze ook verstaan de dreiging van ernstige vertraging van de procedure (LNV, 
1995a). 
 
Natuurcompensatie komt dus pas aan de orde na landschappelijke inpassing en 
mitigerende maatregelen. Wanneer fysieke compensatie niet mogelijk is, wordt deze 
vervangen door financiële compensatie.  
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Het Rijk is aan SGR gebonden en kan alleen van het SGR afwijken op grond van een 
andere recentere planologische kernbeslissing of wijziging van het SGR. Wanneer het 
Rijk initiatiefnemer is, is zij verplicht het compensatiebeginsel SGR toe te passen. In 
het SGR is aan lagere overheden verzocht SGR te laten doorwerken in hun streek- 
en bestemmingsplan. De provinciale overheden hebben zich na het verschijnen van 
het SGR hieraan gecommitteerd. Het compensatiebeginsel en "nee, tenzij" beginsel 
uit het SGR kent een redelijke doorwerking in het provinciaal beleid en is verankerd 
in streekplannen. Opname in het streekplan geeft de beste garanties voor de 
provincie dat het compensatiebeginsel wordt nageleefd, omdat het streekplan een 
toetsingskader is voor het beoordelen van nieuwe bestemmingsplannen en 
bestemmingsplanwijzigingen. 
 
De initiatiefnemer van een ingreep is verantwoordelijk voor de realisatie van de 
compensatie. Hij moet inzichtelijk maken hoe invulling zal worden gegeven aan de 
compensatie, en hiervoor een voorstel doen, waarin de volgende aspecten 
opgenomen zijn: welke gebieden ondervinden negatieve effecten, welke maatregelen 
zullen getroffen worden, op welke locatie worden deze maatregelen voorzien en hoe 
zal in procedurele en organisatorische zin de compensatie worden uitgevoerd. De 
vergunning- of toestemmingverlenende instantie voor de ingreep is het bevoegd 
gezag, dat alle belangen afweegt en dat er op toeziet dat de initiatiefnemer daad-
werkelijk compenseert. 
 
Voor grootschalige ingrepen ziet het Rijk er op toe dat het compensatiebeginsel 
correct in de ruimtelijke plannen is opgenomen. Voor regionale ingrepen ligt de 
uiteindelijke besluitvorming veelal in handen van de provincie, en zullen zij er op 
toezien dat het compensatiebeginsel in de ruimtelijke plannen opgenomen wordt. Als 
de ingreep daadwerkelijk wordt uitgevoerd is het bevoegd gezag de meest voor de 
hand liggende instantie om toe te zien dat de mitigerende en compenserende 
maatregelen conform het voorstel worden uitgevoerd. 
 
Wet Ketenaansprakelijkheid. Ter bestrijding van belasting- en premieontduiking stelt 
de Wet Ketenaansprakelijkheid de hoofdaannemer aansprakelijk voor de premies 
alsmede de belastingen die de onderaannemer en zijn onderaannemers verschuldigd 
zijn. Deze wet is ingevoerd omdat in het verleden sommige onderaannemers en 
koppelbazen een concurrentievoordeel behaalden door geen loonbelasting en/of 
sociale premies af te dragen. Deze wet illustreert dat de bouw soms specifieke 
regelgeving behoeft, omdat werknemers op steeds andere locaties en in andere 
samenwerkingsverbanden werkzaam zijn en malafide bedrijven daarbij de wetten 
proberen te ontduiken. De Wet Ketenaansprakelijkheid leidt wel tot extra 
administratieve lasten en toetredingsbelemmeringen vanwege eisen t.a.v. reputatie en 
solvabiliteit. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbo-wet, is een kaderwet gericht op de 
algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. De 
regelgeving is enerzijds gericht op het beleid van een bouwonderneming en 
anderzijds specifiek op bouwprojecten en de uitvoering op de bouwplaats.  
Alterra-rapport 1188  95 
In het kader van het eerste element dient een bouwbedrijf een Arbo-beleidsplan en 
een Arbo-jaarverslag op te stellen en een Arbo-dienst in te schakelen o.a. voor 
verzuimbeleid. 
Het tweede element heeft betrekking op bedrijfshulpverlening, bouwplaats-
voorzieningen, instructie van personeel op Arbo-gebied, machineveiligheid en het 
gebruik van gevaarlijke stoffen. 
Bij de Arbo-wet is een heroriëntatie gaande met als doel de regelgeving wat minder 
gedetailleerd te maken door zo mogelijk middelvoorschriften te vervangen door 
doelvoorschriften. Doordat dan meer het gewenste resultaat wordt voorgeschreven 
dan de weg waarlangs dat bereikt moet  worden, wordt de verantwoordelijkheid voor 
het Arbo-beleid meer bij de bedrijven gelegd. De Arbo-wet is zeer relevant voor 
bouw vanwege de hogere kans op bedrijfsongevallen. De Arbo-wetgeving leidt tot 
een verhoging van de kosten in de vorm van administratieve lasten en andere 
nalevingkosten. Bij de andere nalevingkosten gaat het om de meerkosten die bouw-
ondernemingen maken om te voldoen aan de Arbo-regelgeving. 
De Arbo-wet kan concurrentieverstorend werken, wanneer sommige bedrijven de 
regels aan hun laars lappen ten einde een kostenvoordeel te behalen. Vanwege steeds 
veranderende locaties en samenwerkingsverbanden wordt controle op naleving van 
de Arbo-regels bemoeilijkt. Bovendien wordt binnen het niet-georganiseerde 
bedrijfsleven nogal eens makkelijk omgesprongen met de Arbo-regelgeving. Daarom 
wordt ook van de zijde van de georganiseerde werkgevers gepleit voor een adequaat 
systeem van handhaving en controle ter voorkoming van concurrentievervalsing. 
Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Arbeidsinspectie. 
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Bijlage 2  Enkele belangrijke instrumenten  
 
In deze Bijlage worden vijf belangrijke instrumenten besproken, waarbij per 
instrument de te volgen procedure expliciet aan de orde komt. De procedures geven 
een goede schets van de totstandkoming van het plan voor een woningbouwproject. 
 
structuurplan: In het structuurplan kan de gemeenteraad de toekomstige ontwik-
keling van de gemeente of een gedeelte daarvan vastleggen. Het structuurplan heeft 
een programmatisch karakter en is niet bindend. Een structuurplan moet in principe 
elke tien jaar geactualiseerd worden, maar op overschrijding van deze termijn staat 
geen sanctie. Het structuurplan heeft in eerste instantie een op ontwikkeling gerichte 
planningsfunctie: het gaat om de afweging en afstemming van aanspraken op de 
beschikbare ruimte. Het plan weegt daarbij ruimtelijke locaties en is gericht op 
ruimtelijke kwaliteit. De reguleringsfunctie betreft het sturend vermogen van het plan 
als bestuurlijk en (in mindere mate) als juridisch instrument. Het plan anticipeert op 
beslissingen die zullen worden neergelegd in bestemmingsplannen en kan de basis 
vormen voor (zelfstandige) projectprocedures. Het structuurplan heeft geen juridisch 
bindend karakter, maar het doet de gerechtvaardige verwachting ontstaan dat de 
gemeente geen ruimtelijke beslissingen neemt die niet passen in het structuurplan. In 
de praktijk maken gemeenten meer en meer gebruik van knelpuntennota's, struc-
tuurschetsen en/of visies als alternatief voor een formeel structuurplan. In het 
Besluit Ruimtelijke Ordening worden enkele inhoudelijke eisen gesteld aan het struc-
tuurplan. Het plan moet bevatten: 
- een beschrijving van de meest gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen; 
- een of meer kaarten (bij voorkeur schaal 1: 25.000) met een verklaring; 
- een toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en de 
uitkomsten van het -onderzoek, alsmede de uitkomsten van het overleg en de 
rapportering omtrent de inspraak zijn neergelegd. 
 
Gezien het indicatieve karakter van het structuurplan zijn de procedurele eisen voor 
de totstandkoming tamelijk vergaand: de voor het bestemmingsplan geldende 
onderzoeksverplichting en overlegverplichtingen gelden ook voor het structuurplan. 
De procedure voor de vaststelling van het concept van het structuurplan is als volgt: 
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Schema I. Procedure Structuurplan 
Stap Wie Wat Termijn 
1 B&W 
 
inspraak m.b.t. voorbereiding structuurplan afhankelijk van Inspraakverordening
2 B&W kennisgeving ter inzage legging ontwerp-




indienen schriftelijke bedenkingen 4 weken 
4 B&W 
 
hoorzitting indien bedenkingen ontvangen - 
5 B&W 
 
vaststelling structuurplan - 
6 raad 
 
besluit omtrent vaststelling structuurplan - 
7 B&W 
 
kennisgeving ter inzage legging besluit - 
8 B&W ter inzage legging besluit en structuurplan 
(mededeling aan GS en IRO) 
- 
9 eenieder beroep bij ABRS 
 
6 weken na bekendmaking 
 
 
Bestemmingsplan: Het belangrijkste gemeentelijke instrument is het bestemmingsplan. 
Dit is het juridisch kader voor de toegelaten vormen van grondgebruik. Het is 
toetsingskader voor het verlenen van vergunningen, zoals een bouwvergunning of een 
aanlegvergunning (nodig voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden geen 
bouwwerken zijnde, zoals een afgraving), biedt basis voor bestuursdwang en/of 
strafvervolging bij de rechter en afdwingbare waarborgregels. Het bestemmingsplan 
is een document waaraan burgers rechten kunnen ontleen, niet alleen ten opzichte 
van de gemeente maar ook in civiele relaties tussen burgers onderling. Ook kan het 
de basis zijn voor onteigening en planschadevergoeding. Gemeenten zijn verplicht voor 
gebieden buiten de bebouwde kom bestemmingsplannen vast te stellen. Voor 
gebieden binnen de bebouwde kom geldt die verplichting niet. In dat geval valt men 
bij bouwaanvragen terug op artikel 9 Woningwet, waarin geregeld is dat de 
stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening gelden voorzover het 
bestemmingsplan niet in bepaalde aspecten voorziet of geheel ontbreekt. Een 
bestemmingsplan moet eens per tien jaar worden geactualiseerd. Op overschrijding 
van de termijn staat geen sanctie, het bestemmingsplan blijft gelden totdat een nieuw 
plan in werking treedt. Dit laatste wil het Rijk veranderen bij de Fundamentele 
herziening van de WRO.  
 
Streekplan: In een streekplan kunnen Provinciale Staten voor een of meer delen of 
voor het hele gebied van de provincie, de beoogde toekomstige ontwikkelingen op 
hoofdlijnen vastleggen. In beginsel bestaat er geen verplichting het streekplan 
periodiek aan te passen of te herzien. Mede vanwege het ontbreken van deze 
verplichting kan een streekplan niet bindend zijn voor gemeenten. Gemeenten 
kunnen gemotiveerd afwijken van de in het streekplan gegeven hoofdlijnen. De kans 
op honorering van deze afwijking wordt groter naarmate het streekplan minder 
actueel is. Het accent bij een streekplan ligt op de beschrijving van het beleid en de 
onderbouwing daarvan. Daarbij gaat het om regionale accenten en de ruimtelijke 
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hoofdstructuur. Deze kunnen worden onderverdeeld in respectievelijk een stedelijke, 
groen/ecologische, agrarische of toeristisch-recreatieve hoofdstructuur en 
infrastructuur. Een streekplan kan vier functies hebben: 
- beleidsprogramma. Provinciale Staten legt visie vast ten aanzien van de meest 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 
- integratie- en coördinatiekader. Het is een ruimtelijk beoordelings- en 
afwegingskader voor te nemen beslissingen over veelal tegenstrijdige ruimte-
claims van de verschillende sectoren van beleid, als wel het beleid van ver-
schillende overheden; 
- toetsingskader voor gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen, en 
ruimtelijk beleid van het Rijk (structuurschetsen en structuurschema's, nota's); 
- bestuursinstrument. 
De wettelijke procedure voor de totstandkoming van een streekplan kan betrekkelijk 
vlug worden doorlopen: 
 
Schema II. Procedure Streekplan 
Stap Wie Wat Termijn 
1 GS/B&W 
 
kennisgeving ter inzage legging ontwerp- 
streekplan in Staatscourant (GS) en in dag-, 




ter inzage legging is tevens termijn voor 




als bedenkingen zijn ontvangen: 





besluit omtrent vaststelling streekplan 
(mededeling aan Minister) 
binnen 16 weken na afloop stap 2 
(eventueel verlengen met 8 weken)
5 GS/B&W 
 





ter inzage legging 2 weken 
7 eenieder 
 
beroep bij ABRS, alleen tegen concrete 
beleidsbeslissing 
6 weken na bekendmaking 
 
 
Planologische kernbeslissing. Een goedgekeurde PKB heeft rechtsgevolgen, het biedt 
de Minister van VROM een basis om de gemeente een aanwijzing te geven omtrent 
de inhoud van een bestemmingsplan. In de WRO zijn procedureregels voor de 
totstandkoming van een PKB opgenomen. Hierbij is overleg met de andere 
bestuurslagen, met maatschappelijke organisaties en participatie van de bevolking 
zeer belangrijk. PKB’s kunnen onder verschillende noemers tot stand komen. 
Voorbeelden zijn structuurschetsen en structuurschema's. Structuurschetsen geven 
inzicht in de beoogde ontwikkelingen van (onderdelen van) het nationaal ruimtelijke 
beleid op de lange termijn en de middellange termijn. Een structuurschema bevat de 
hoofdlijnen en beginselen met betrekking tot een bepaalde sector van het rijksbeleid, 
die belangrijke ruimtelijke consequenties hebben. Zowel uit structuurschetsen als uit 
structuurschema's kunnen concrete beleidsbeslissingen voortvloeien. Concrete 
beleidsbeslissingen zijn onderdelen uit Rijksplannen die een duidelijke richting 
bepalen binnen het ruimtelijk beleid en zij hebben directe doorwerking richting 
lagere overheden en burgers. Als een samenwerkingsgebied zoals bedoeld in de 
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Kaderwet is betrokken bij een PKB of streekplan wordt het Regionaal Openbaar 
Lichaam (ROL) in het overleg betrokken. Het bestuur van het ROL moet een 
structuurplan vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkeling van het gebied is 
aangegeven en is verplicht voor concrete beleidsbeslissingen (CBB’s) op te nemen 
over de locatie van projecten of voorzieningen van regionaal belang. Dit moet 
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Aangenomen mag worden dat het 
regionaal structuurplan mede als uitgangspunt wordt genomen in het streekplanwerk, 
dat meer in het teken komt te staan van interregionale afstemming. De procedure 
voor de totstandkoming van de PKB bestaat uit: 
- de voorbereidingsfase: ontwerp (deel 1) en inspraak (deel 2) 
- de vaststellingsfase: kabinetsstandpunt (deel 3) 
- de goedkeuringsfase: goedkeuring door het parlement (deel 4) 
 
Schema III. Procedure planologische kernbeslissing 
Stap Wie Wat Termijn 
1 minister VROM en 
evt. andere ministers 
melding voornemen voorbereiding en vaststellen 
ontwerpplan 
- 
2 minister VROM 
 
kennisgeving ter inzage legging  - 
3 minister VROM / 
eenieder 
periode ter inzage legging is tevens termijn 
indienen bedenkingen (schriftelijk) bij VROM 
12 weken 
4 ministers en organen  overleg met provincies, gemeentes, 
waterschappen en openbare lichamen 
12 weken 
(na stap 3) 
5 minister VROM 
 
mogelijkheid advies te vragen aan VROM-raad  12 weken 
6 ministerraad 
 
besluit tot vaststelling plan en toezending aan 
Tweede Kamer 
9 maanden 
7 Tweede Kamer 
 
biedt ministers gelegenheid plan te wijzigen - 
8 Tweede Kamer 
 
instemming door Tweede Kamer en 
doorzending naar Eerste Kamer 
- 
9 Eerste Kamer 
 
besluit tot behandeling of niet behandeling (is 
instemming) 
4 weken  
10 Eerste Kamer 
 
behandeling, wat resulteert in instemming of 
geen instemming (retour minister) 
 
11 minister VROM 
 




exploitatieovereenkomst. In de WRO is de verplichting aan de gemeenten opgelegd 
tot het opstellen van een exploitatieverordening, waarin de voorwaarden worden 
vastgelegd (zoals kostenverhaal) waaronder de gemeente medewerking zal verlenen 
aan de exploitatie van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen. Op basis van deze verordening kan een exploitatieovereenkomst 
worden gesloten met partijen die willen ontwikkelen. 
 
De meeste gemeenten hebben een exploitatieverordening, waarin een relatie wordt 
gelegd tussen de doelstellingen van de gemeente ten aanzien van de grondpolitiek en 
de voorwaarden waaronder de gemeenten in het kader van de grondexploitatie 
medewerking zal verlenen aan particuliere exploitanten. Het uitgangspunt is een 
stelselmatige ontwikkeling van een exploitatiegebied in zijn geheel. Het initiatief ligt 
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bij de particuliere exploitant. De door de gemeente te verlenen medewerking, 
alsmede de contraprestatie van de particuliere exploitant worden in de exploitatie-
overeenkomst nader vastgelegd. De mogelijkheid bestaat, dat de uitvoering van 
werken aan de exploitant wordt overgelaten. In dat geval kan een bijdrage worden 
verlangd in bijvoorbeeld de kosten van bovenwijkse voorzieningen of de kosten van 
toezicht. Het kostenverhaalbesluit waarin de te verhalen kosten en de profiterende 
onroerende zaken worden benoemd, bevat: 
- een aanduiding van het gebied waarbinnen de profiterende onroerende zaken zijn 
gelegen; 
- een omschrijving van de door de gemeente uit te voeren voorzieningen van 
openbaar nut; 
- een begroting van kosten en baten, die verband houden met de uitvoering van 
die voorzieningen van openbaar nut. 
 
Uit de exploitatieverordening van de gemeente Dongen kan worden opgemaakt dat 
een exploitatieovereenkomst ten minste bepalingen moet bevatten over: 
a) de aard, omvang en kwaliteit van de door de gemeente of exploitant aan te leggen 
voorzieningen van openbaar nut; 
b) het tijdvak waarbinnen deze voorzieningen worden uitgevoerd; 
c) de ten laste van de exploitant komende bijdrage als bedoeld in artikel 5, eerste lid; 
d) in voorkomende gevallen de afstand van gronden aan de gemeente, voorzover 
die gronden zijn bestemd voor de aanleg of aanpassing van voorzieningen van 
openbaar nut, en in deze gevallen het verrichten van onderzoek naar bodem-
verontreiniging op kosten van exploitant; 
e) in gevallen waarbij burgemeester en wethouders besluiten de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van de door de gemeente aan te leggen voorzieningen van 
openbaar nut aan de exploitant op te dragen: deze opdracht en de waarborging 
van een tijdige en kwalitatief goede uitvoering; 
f) een betalingsregeling; 
g) in voorkomende gevallen een taakverdeling; 
h) in voorkomende gevallen een regeling voor gewijzigde omstandigheden, wan-
prestatie, aansprakelijkheid en faillissement. 
 
Van de exploitatieovereenkomst wordt een akte opgemaakt. Indien de exploitatie-
overeenkomst mede een grondtransactie betreft, is dit een notariële akte. 
 
Het initiatief tot een exploitatieovereenkomst kan zowel bij de gemeente als bij de 
particuliere exploitant liggen. In beide gevallen is er een aantal gronden waarop de 
gemeente kan weidgeren een overeenkomst af te sluiten, zoals:  
a) de in exploitatie te brengen grond ligt niet in een gebied waarvoor een 
bestemmingsplan geldt; 
b) de door de exploitant aangegeven (bouw)werkzaamheden of de daartoe 
benodigde voorzieningen van openbaar nut zijn in strijd met het bestemmings-
plan of de Woningwet; 
c) het treffen van de voorzieningen, hoewel overeenkomstig een bestemmingsplan, 
zijn in strijd met een doeltreffende uitbreiding van bebouwing of herinrichting; 
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d) het in exploitatie brengen van grond anderszins zal leiden tot kosten ten laste van 
de gemeente voor voorzieningen van openbaar nut of tot bezwaren ten aanzien 
van het doeltreffend voorzien in watervoorziening, openbare verlichting, rio-
lering en andere voorzieningen van openbaar nut; 
e) exploitant geen afstand wil doen van gronden ten behoeve van aanleg van voor-
zieningen van openbaar nut; 
f) exploitant de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut niet wil onder-
zoeken op de aanwezigheid van bodemverontreiniging, dan wel de bodem niet 
wil saneren als dat noodzakelijk is. 
